

**由康樂及文化事務署主導
中西區地區小型工程計劃
研究進度報告**

目的

請各委員參閱以下由康樂及文化事務署(康文署)提交的地區小型工程計劃的研究進度報告，並提供意見。

地區小型工程計劃的可行性研究進度報告

2. 地區設施管理委員會於較早前舉行的會議上，就各項新建議的地區小型工程計劃進行討論及通過在本年度推行以下地區小型工程計劃建議，並同意由有關主導部門進行初步可行性研究。

3. 以下為康文署主導的地區小型工程計劃的可行性研究進度報告，請各委員審閱：

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
1.	港鐵堅尼地城站外 蔭棚加設檔雨玻璃	葉國謙議員	建築署	建築署就工作小組建議在蔭棚下的走廊上蓋位置(屬康文署管理的部份)進行初步可行性研究，方案一建議在原有的蔭棚上加建帳篷，研究範圍包括遮蓋物料的選擇，承托結構的設計，與港鐵上蓋結構的連結，雨水排放的安排，天然光的採納及人工照明等。另一方案為採用輕身的建築材料加裝在原有的蔭棚上作為檔雨簷篷，唯因物料尺碼所限，需要較多的數量才能完全併合覆蓋有關範圍，亦要考慮結構、受風影響、雨水排放及清潔等問題。此外，由於上述場地位於鐵路保護區範圍內，故建築署建議就本項目諮詢港鐵公司及其他相關部門。若計劃取得港鐵公司及其他相關部門之同意，建築署會就選取方案作進一步評估工程的可行性及提交整項工程細則預算費用。

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
2.	在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計	鄭麗琼議員	機電工程署	在卜公花園足球場及科士街臨時遊樂場足球場燈柱上加設電子鐘連同溫度顯示的工程將會展開，工程費用分別約為\$50,000及\$43,000，是項改善工程將包括在康文署轄下康樂及休憩場地小額改善工程中，預計於二零一七年第一季完成。
3.	中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷	楊學明議員	建築署	本署已於6月7日與楊學明議員及蕭嘉怡議員在香港佐治五世紀念公園進行實地視察，建議先為公園內其中三組座椅加裝蔭棚。建築署表示其中一組座椅的位置因貼近後方的護土牆，受護土牆原有結構所限，該處不宜再加建新蔭棚，而另外兩組座椅的位置靠近樹木，需先確保地下樹根不受相關的地基工程影響，將會作出技術性研究。此外，由於香港佐治五世紀念公園位於鐵路保護區範圍內，故建築署建議就本項目諮詢港鐵公司及其他相關部門。若計劃取得港鐵公司及其他相關部門之同意，建築署將就整項工程細則所需預算費用作出評估。
4.	要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網	楊開永議員 楊學明議員	建築署	有關於科士街臨時遊樂場及香港佐治五世紀念公園足球場與籃球場之間加高現有擋波網的提議，建築署現正研究在擋波網上加裝拉網方案技術的可行性，希望在不影響現有擋波網的結構前提下加裝掛勾，以供安裝所需的拉網。另一方面，由於這兩處的足球場均位於鐵路保護區範圍內，建築署建議就本項目諮詢港鐵公司及其他相關部門。若計劃取得港鐵公司及其他相關部門之同意，建築署將就工程具體細則的預算費用作出評估。
5.	港鐵堅尼地城站 C 出口旁樓梯級加設扶手	楊開永議員	港鐵公司	港鐵公司已於2016年12月7日完成梯級加設扶手工程。

項目	計劃	提交建議者	工程代理人	進度報告
6.	卑路乍灣公園舞台添置風扇	張國鈞議員	建築署/ 機電工程署	本署於 2016 年 12 月 29 日已聯同建築署及機電工程署再次到卑路乍灣公園進行實地視察。經視察後，工程部門均表示於舞台後排兩條柱子上加設風扇在技術上是可行的，惟工程需涉及挖地以鋪設電線。本署已要求兩署儘快提供整項工程細則及所需預算費用。
7.	光漢臺花園加設飲水機	吳兆康議員	建築署/ 機電工程署	有關工程部門現就在光漢臺花園加設飲水機的建議進行工程細則的研究。

徵詢意見

4. 請各委員參閱上述工程計劃的可行性研究進度報告，並提出意見。

文件提交

5. 本文件將於二零一七年一月二十五日舉行的地區小型工程工作小組第五次會議上討論。

康樂及文化事務署
中西區康樂事務辦事處
二零一七年一月