

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2016年10月)

SKDC(TTC)文件第237/16號

西貢區議會交通及運輸委員會會議

| 項目編號 | 擬建的交通改善項目 | 地點 | 擬建動工日期 | 擬建完工日期 | 詳細備註 |
|------------|-----------|-------------|--------|--------|------------------------------|
| NE/13/2471 | 停車場改善工程 | 駿宏街停車場 | 16年3月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/15/1837 | 加設欄杆行人路 | 景嶺路香港知專設計學院 | 16年9月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2178 | 加設路牌 | 至善街近怡明邨 | 16年9月 | 16年9月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2216 | 加設路牌 | 至善街將軍澳海濱公園 | 16年9月 | 16年9月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2218 | 加設路牌 | 蓬萊路 | 16年9月 | 16年9月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2220 | 加設路牌 | 康城路 | 16年9月 | 16年9月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2222 | 加設路牌 | 昭信路近焯明樓 | 16年9月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2277 | 加設路牌 | 學林里近東華三院小學 | 16年9月 | 16年9月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2278 | 加設路牌 | 貿業路寶琳站 | 16年9月 | 16年9月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2279 | 加設路牌 | 佳景路近寶琳北路 | 16年9月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/15/1623 | 更改路牌 | 環保大道近昭信路 | 16年10月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2280 | 加設路牌 | 佳景路近寶琳北路 | 16年10月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2529 | 拆除路牌 | 翠嶺路與唐賢街交界 | 16年10月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2281 | 加設路牌 | 魷魚灣村近魷魚灣遊樂場 | 16年10月 | 16年11月 | 工程已經完成 |
| NE/14/0333 | 單車徑改善工程 | 昭信路近新寶城 | 16年10月 | 16年11月 | 工程進行中 |
| NE/15/2327 | 加設路牌 | 寶豐路 | 16年10月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2328 | 加設路牌 | 寶豐路近陶樂路 | 16年10月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2329 | 加設路牌 | 寶康路 | 16年10月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2330 | 加設路牌 | 寶康路近將軍澳村 | 16年10月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2339 | 單車徑改善工程 | 唐俊街 | 16年10月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2367 | 加設路牌 | 環保大道近將軍澳運動場 | 16年10月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/0527 | 單車徑改善工程 | 石角路 | 16年11月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2416 | 行人路改善工程 | 唐俊街近寶盈花園 | 16年11月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2556 | 拆除路牌 | 唐明街與唐賢街交界 | 16年11月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0973 | 加設路標 | 連隆路 | 16年11月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2563 | 拆除路牌 | 寶邑路與唐賢街交界 | 16年11月 | 16年11月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1165 | 加設欄杆 | 昭信路 | 16年11月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2622 | 加設單車停泊處 | 寶寧里近將軍澳醫院 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2675 | 加設路牌 | 寶順路近調景嶺體育館 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2677 | 單車徑改善工程 | 唐明閣彩明閣單車徑 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2678 | 單車徑改善工程 | 至善街近隧道 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2683 | 單車徑改善工程 | 安寧花園近仲明閣 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0495 | 改善路標 | 銀澳路昭信路 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0497 | 改善路標 | 寶寧里單車徑 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0498 | 改善路標 | 寶寧里常寧路 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0539 | 改善路標 | 寶順路近常寧遊樂場 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/14/0893 | 加設路標 | 環保大道近駿日街 | 16年9月 | 16年10月 | 待渠務工程完成 |
| NE/14/2077 | 擴闊行人路 | 佳景路 | 16年10月 | 16年12月 | 樹木移除及補植工作的申請已獲得批准; 臨時交通安排規劃中 |
| NE/15/2685 | 單車徑改善工程 | 寶順路近隧道 | 17年1月 | 17年1月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2691 | 單車徑改善工程 | 寶琳北路 | 17年1月 | 17年1月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2694 | 單車徑改善工程 | 寶琳北路景林邨對出 | 17年1月 | 17年1月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2696 | 單車徑改善工程 | 寶寧路落斜常寧路 | 17年1月 | 17年1月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2700 | 單車徑改善工程 | 寶寧路健康中心 | 17年1月 | 17年1月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2701 | 單車徑改善工程 | 銀澳路昭信路 | 17年1月 | 17年1月 | 工程規劃中 |
| NE/15/0952 | 加設失明人士路磚 | 至善街怡明邨對出 | 17年2月 | 17年4月 | 樹木移除及補植工作的申請審理中 |
| NE/11/1191 | 加設欄杆行人路 | 寶琳北路近康盛花園 | 17年2月 | 17年9月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2702 | 加設單車停泊處 | 彩明閣彩明商場 | 17年2月 | 17年2月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2820 | 行人路改善工程 | 翠嶺路 | 17年2月 | 17年2月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2882 | 加設路牌 | 景嶺路 | 17年2月 | 17年2月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2900 | 拆除路牌 | 唐俊街至善街 | 17年2月 | 17年2月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2913 | 拆除路牌 | 唐俊街 | 17年2月 | 17年2月 | 工程規劃中 |
| NE/15/2915 | 拆除路牌 | 唐俊街單車徑迴旋處 | 17年2月 | 17年2月 | 工程規劃中 |

| | | | | | |
|------------|----------|------------|-------|--------|------------------------------|
| NE/16/0068 | 拆除路牌 | 唐賢街 | 17年2月 | 17年2月 | 工程規劃中 |
| NE/10/2686 | 擴闊部份行車路 | 影業路 | 17年3月 | 17年10月 | 樹木移除及補植工作的申請已獲得批准; 臨時交通安排規劃中 |
| NE/16/0222 | 加設路牌 | 唐俊街 | 17年3月 | 17年3月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0276 | 改善路標 | 昭信路 | 17年3月 | 17年3月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0369 | 加設路牌 | 貿泰路 | 17年3月 | 17年3月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0406 | 加設失明人士路磚 | 翠嶺里 | 17年3月 | 17年3月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0446 | 改善路標 | 寶康路單車徑 | 17年3月 | 17年3月 | 工程規劃中 |
| NE/15/1809 | 擴闊道路 | 寶康路入將軍澳隧道路 | 17年4月 | 17年4月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0447 | 改善路標 | 寶豐路單車徑 | 17年4月 | 17年4月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0527 | 改善路標 | 寶康路 | 17年4月 | 17年4月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0529 | 改善路標 | 寶琳北路 | 17年4月 | 17年4月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0530 | 改善路標 | 寶琳北路 | 17年4月 | 17年4月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0531 | 改善路標 | 寶順路 | 17年5月 | 17年5月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0534 | 加設路牌 | 寶康路近廣明苑 | 17年5月 | 17年5月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0601 | 改善路標 | 寶邑路近怡明邨 | 17年5月 | 17年5月 | 工程規劃中 |
| NE/16/0742 | 加設路牌 | 唐俊街近寶邑路 | 17年6月 | 17年6月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1014 | 加設路牌 | 環保大道 | 17年6月 | 17年6月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1064 | 加設路牌 | 唐俊街 | 17年6月 | 17年6月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1066 | 改善路標 | 駿宏街駿日街 | 17年6月 | 17年6月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1131 | 加設失明人士路磚 | 培成路 | 17年7月 | 17年7月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1164 | 改善失明人士路磚 | 坑口巴士總站 | 17年7月 | 17年7月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1177 | 更改路欄杆 | 文曲里近培成路 | 17年7月 | 17年7月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1211 | 加設路標 | 培成路培成里 | 17年7月 | 17年7月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1259 | 加設路標 | 寶康路近廣寧閣 | 17年7月 | 17年7月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1265 | 加設路牌 | 環保大道 | 17年7月 | 17年7月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1334 | 加設路柱 | 駿光街 | 17年8月 | 17年8月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1339 | 加設路牌欄河 | 翠善街翠嶺路 | 17年8月 | 17年8月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1465 | 加設欄杆 | 寶邑路 | 17年8月 | 17年8月 | 工程規劃中 |
| NE/16/1514 | 加設路標 | 寶順路 | 17年8月 | 17年8月 | 工程規劃中 |
| NE/14/2546 | 擴闊巴士站 | 寶寧路富寧花園 | 16年7月 | 16年12月 | 工程暫停 |
| NE/07/0177 | 加設路牌 | 寶豐路 | 待訂 | 待訂 | 有待與公用事業公司商討 |
| NE/14/0008 | 加設路牌 | 環保大道近駿日街 | 待訂 | 待訂 | 需要移除樹木 |

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2016年10月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

| 項目編號 | 擬建的交通改善項目 | 地點 | 擬建動工日期 | 擬建完工日期 | 詳細備註 |
|------------|---------------|-------------|--------|--------|---|
| NE/15/0781 | 加設停車灣 | 南邊圍路 | 16年08月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/15/2552 | 擴闊行車路 | 大網仔路近大網仔停車場 | 16年11月 | 17年01月 | 臨時交通安排規劃中 |
| NE/15/0070 | 加設行人過路設施 | 福民路近巴士總站 | 16年10月 | 16年12月 | 工程規劃中 |
| NE/15/0018 | 加長巴士站 | 西貢公路近北港路 | 待訂 | 待訂 | 有待中華電力改線及水務署改喉管工程完成後開展 |
| NE/10/0324 | 加設巴士停車灣 | 大網仔路近沙角尾 | 16年12月 | 17年6月 | 有待和記環球電訊、中華電力改線 |
| NE/13/1744 | 加長巴士站 | 大網仔路大環巴士站 | 待訂 | 待訂 | 有待和記環球電訊、中華電力改線 |
| NE/12/1857 | 加建行人路及欄杆 | 大網仔路近愛月樓 | 待訂 | 待訂 | 有待水務署喉管工程完成後開展 |
| NE/10/2209 | 加設行人路 | 大網仔路近北潭路 | 待訂 | 待訂 | 有待中華電力及水務署改線 |
| NE/13/0264 | 加設停車灣 | 普通道近福民路 | 待訂 | 待訂 | 有待渠務署完成污水管鋪設工程及公用事業改喉及改線 |
| NE/16/0378 | 加設路標 | 飛鵝山道 | 16年08月 | 16年09月 | 工程已經完成 |
| NE/16/0514 | 加設路牌及路標 | 大環頭路 | 16年08月 | 16年09月 | 工程已經完成 |
| NE/16/1303 | 加設路牌 | 福民路 | 16年09月 | 16年10月 | 工程已經完成 |
| NE/16/1263 | 交通改道(天后關帝廟寶殿) | 萬年街, 年春街 | 16年11月 | 16年11月 | 臨時交通安排規劃中 |
| NE/16/1401 | 擴闊行車路 | 清水灣道近銀線灣道 | 待訂 | 待訂 | 與公用事業公司商討改喉及改線中, 包括和記環球電訊、中華電力、香港中華煤氣、香港電訊等 |
| NE/16/1442 | 加設路牌及路標 | 清水灣道近嘉林別墅 | 16年12月 | 16年12月 | 工程規劃中 |