

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2017年第三次會議已於2017年5月25日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 土木工程拓展署已完成工地環境水質基線監察、取得海事處在海面上從事工程的批准及採購工程物料等工作，並已於6月初開展興建臨時碼頭的工程。

建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

3. 委員備悉項目的推展進度：

- 地段A(資料館)及地段B(旅舍)正進行實地測量。地段A的石棉及大部分的廢物已被清理，現正進行詳細檢測及還原舊警署內具有歷史價值的建築元素的部分；
- 土木工程拓展署的承建商已進駐地段A及地段B，並開始進行工地內的斜坡改善工程，及為地段B後山位置加設防止山泥傾瀉的圍網的工程做準備。有關工程預計可於12個月內完成；及
- 地段C(鴨仔山公廁)的定位測量已完成，亦將地段C附近的斜坡進行鞏固工程。

宣傳及推廣

4. 委員備悉以下工作進度：

- 已於2017年3月30日及4月24日分別舉行工程啟動典禮；及

- 巡迴展覽亦隨即在5月開始至10月初，於區內社區會堂、公共圖書館、體育館及運動場等介紹社區重點項目計劃內容，亦會於區內告示板、社區會堂及民政諮詢中心等地方張貼宣傳海報及寄發宣傳海報及小冊子予委員，給委員向區內居民宣傳項目。

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會  
二〇一七年六月