

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2015 號(31.3.2015)

渠務署工程合約編號 DC/2010/03

太子道東啓德明渠改善工程

進度報告

## 目的

本報告旨在向黃大仙區議會轄下的政府及公用機構工程計劃工作小組成員匯報上述工程的進度。

## 工程進度

### 太子道東箱型暗渠工程

2. 太子道東箱形暗渠的結構建造工程已於 2014 年 1 月完成。餘下的太子道東路面及相關交通設施還原工程亦已在 2014 年 12 月底全部完成。

## 總結

3. 我們會繼續就區內未來的工程向工作小組匯報，讓各工作小組成員就工程的最新進展轉告附近居民及商戶，及讓我們能更有效地與他們溝通及聯繫，進一步協調工程期間的施工安排。

## 文件提交

4. 本文件將提交政府及公用機構工程計劃工作小組 2015 年 3 月 31 日會議，請委員備悉以上安排。

渠務署

二零一五年三月