

市區小工程計劃東區工作小組第28次會議工作報告

題述會議已於2005年12月20日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 2005/2006財政年度東區小工程項目進度報告(文件第17/05號)

東區民政事務處就上次會議後完成及仍需跟進的工程所作的進度報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

怡灣分區

(i) 小西灣富欣花園旁的休憩處建造工程

休憩處工程已於2005年11月4日完成，而開幕典禮亦已舉行。

其他工程項目

東區

(i) 東區區內花槽、花盆和美化地帶種植植物(2005-2006)

東區民政事務處在上次會議後更換了區內的時花兩次，並為威非路道、英皇道和糖水道的一些地點、香花徑和柏架山道休憩處添換了植物。有議員表示一些地點的花盆有垃圾。食物環境衛生署和東區民政事務處會加緊留意有關花盆的清潔，而東區民政事務處會研究視乎實際環境在花盆髒上勸諭字句。

北角西分區

(ii) 北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)和英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶花槽設置工程

民政事務總署工程組(工程組)已擬備工程的設計圖則。東區民政事務處正就工程的可行性和施工的安排與有關部門商討。

北角東分區

(iii) 北角寶馬山聖貞德中學至無線電發射站一段的金督馳馬徑路面重鋪工程

東區民政事務處已於2005年11月8日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可在本財政年度內完成。

愛秩序分區

(iv) 筲箕灣柏架山東熹苑附近的避雨亭建造工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，招標工作亦已完成。待港島東區地政處完成撥地程序後，便可與承辦商簽訂工程合約。

(v) 筲箕灣耀東邨休憩處改善工程

工程的設計工作即將完成。東區民政事務處會將設計傳閱給小組成員考慮。東區民政事務處亦會聯絡有關部門，研究在休憩處後的斜坡髹上顏色美化。

(vi) 筲箕灣賽馬會診所後山土地改善工程

小組已通過進行工程。東區民政事務處正與有關部門商討一些細節，並會向民政事務總署申請撥款。

(vii) 筲箕灣東大街美化工程

鋪砌地磚工程已於2005年12月5日展開，並預計與放置花盆工程都可在本財政年度內完成。至於更換欄杆及懸掛花盆，由於路政署須檢討其細節，有關工程將於較後時間展開。

環泰分區

(viii) 砵甸乍山觀海亭至草堆灣行山徑避雨亭設置工程

東區民政事務處已於2005年10月10日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可在本財政年度內完成。

怡灣分區

(ix) 柴灣道聖公會柴灣聖米迦勒小學外避雨上蓋及座椅設置工程

鑑於原定進行工程的地點有水務署的設施，東區民政事務處曾聯絡康樂及文化事務署，研究在現有花槽範圍設置避雨上蓋。由於花槽可騰出的空間有限，東區民政事務處與工程組檢討了原定進行工程的五個地點，並確定其中三個可設置避雨上蓋。東區民政事務處將就在該三個地點設置避雨上蓋，與承辦商簽訂工程合約，並預計工程可在本財政年度內完成。

(x) 小西灣富怡道和富欣道中央分隔帶花槽設置工程

路政署正擬備工程的估價。

(xi) 小西灣龍躍樂園對面階梯改善工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，招標工作亦已完成。待港島東區地政處完成撥地程序後，便可與承辦商簽訂工程合約。

II. 2005/2006財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第18/05號)

東區民政事務處已向民政事務總署申請撥款 7,607,412 元進行 16 項東區小工程。預計本財政年度的實際支出約為 510 萬元。

III. 建議在2006/2007財政年度進行的東區小工程項目(文件第19/05號)

小組經討論後同意通過文件的建議如下：

- (i) 繼續跟進本財政年度仍在跟進的11項工程中，5項於2006/2007財政年度仍須跟進的工程，以及小組於2004年2月24日舉行的第21次會議上同意，暫時擱置並於2006/2007財政年度再跟進的“鰂魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程”(見附表一)；
- (ii) 將分區委員提議在2006/2007財政年度進行的17項工程，其中3項納入市區小工程計劃，以及另8項作為一般小規模環境改善工程或轉介其他政府部門跟進(見附表二)；及
- (iii) 將“小西灣樹影樂園通往黑角頭小徑改善工程”納入市區小工程計劃，惟須先確定建築署不能撥出資源進行重鋪工程。

東區民政事務處地區管理組
2006年2月
EDO 3/23/915

建議在 2006/2007 財政年度繼續跟進的東區小工程項目

工程項目	估計費用(元)	工作進度
<p><u>東區</u></p> <p>1. 東區區內花槽、花盆和美化地帶種植植物(2006/2007)</p>	250,000	此乃持續性工程。
<p><u>北角西分區</u></p> <p>2. 北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)和英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶花槽設置工程</p>	300,000	民政事務總署工程組已擬備工程的設計圖則。東區民政事務處正就工程的可行性和施工的安排，與有關部門進行商討。
<p><u>康城分區</u></p> <p>3. 鰂魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程</p>	300,000	小組在 2004 年 2 月 24 日舉行的第 21 次會議上同意，由於“鰂魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程”選址旁有鰂魚涌海水配水庫工程，而該工程將於 2006 年底完成，故暫時擱置休憩處工程待 2006/2007 財政年度再跟進。
<p><u>愛秩序分區</u></p> <p>4. 筲箕灣耀東邨東區區議會休憩處改善工程</p>	1,200,000	工程的設計工作即將完成。東區民政事務處會將設計傳閱給小組成員考慮。
<p>5. 筲箕灣東大街美化工程</p>	2,350,000	鋪砌地磚工程已於 12 月 5 日展開，並預計與放置花盆工程都可在本財政年度內完成。至於更換欄杆及懸掛花盆，由於路政署須檢討其細節，有關工程將於較後時間才能展開。
<p><u>怡灣分區</u></p> <p>6. 小西灣富怡道和富欣道中央分隔帶花槽設置工程</p>	300,000	路政署正擬備工程的估價。

分區委員提議在 2006/2007 財政年度進行的工程項目

<u>工程項目</u>	<u>跟進工作</u>
<u>北角西分區</u>	
1. 銅鑼灣歌頓道花盆改為花槽	由於有關地點有地下渠務設施，建議並不可行。鑒於該處的主要問題是有雜物堆積，東區民政事務處已要求食物環境衛生署加強清理雜物。此外，東區民政事務處亦已安排給花盆進行小型翻新工程。
2. 銅鑼灣屈臣道維多利中心外行人路鋪砌地磚和路邊綠化工程	鋪砌地磚的建議已轉介路政署。至於綠化工程，東區民政事務處曾進行研究。根據運輸署的要求，行人路上石柱與石柱之間須有至少 1.6 米的通道，而行人路亦須有至少 2 米的通道。由於石柱與石柱之間的距離只有 2 米，而行人路的闊度亦只有 2.3 米，建議並不可行。
3. 北角北景街綠化工程	納入市區小工程計劃。
4. 北角堡壘街路面修葺工程	有關地點為私家路，並提供出租車位。東區民政事務處會向有關管理公司反映建議。
5. 北角明園西街後巷階梯擴闊工程	已轉介路政署。
<u>康城分區</u>	
6. 鯽魚涌柏架山道自然徑欄杆設置工程	作為小規模環境改善工程跟進或轉介漁農自然護理署。
7. 鯽魚涌衛奕信徑旁休憩處卵石徑設置工程	納入市區小工程計劃。
8. 鯽魚涌基利路衛奕信徑入口綠化工程	作為小規模環境改善工程跟進或轉介漁農自然護理署。
9. 鯽魚涌基利路南豐新邨第 1 和 2 座外路邊欄杆懸掛花盆	納入市區小工程計劃。

工程項目	跟進工作
10. 鯽魚涌基利路南豐新邨第 5 和 6 座外設置行人過路線	已轉介運輸署。
11. 鯽魚涌西灣台北面水泥小丘和矮牆美化工程	建議涉及的大部分地方都位於私人負責維修的斜坡內。東區民政事務處會向有關大廈組織反映建議。
12. 鯽魚涌英皇道寶峰園 C 座外行人路斜度改善工程	路政署和運輸署曾研究建議，並指出工程會影響寶峰園外牆和停車場入口。東區民政事務處曾聯絡該大廈的法團，而法團表示政府為其外牆和停車場進行相關工程，才同意行人路工程。大廈外牆和停車場為私人物業，故不適宜由政府進行工程。
<u>環泰分區</u>	
13. 柴灣明德小學通往地鐵站通道改善工程	已轉介路政署及其他有關部門。
14. 柴灣砵甸乍山觀海亭增設座椅	作為小規模環境改善工程跟進。
<u>怡灣分區</u>	
15. 小西灣區內加強綠化	東區民政事務處和康樂及文化事務署已備悉建議，並會繼續加強綠化。
16. 海濱設置釣魚區	設置釣魚區涉及安全責任的問題，故不適宜納入市區小工程計劃。
17. 小西灣富康道電單車停泊處擴建工程	已轉介運輸署。

註：“跟進工作”欄已按市區小工程計劃東區工作小組，於 2005 年 12 月 20 日舉行的第 28 次會議的討論，作出修改。