

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年一月二十日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

| 項目編號 | 擬建的交通改善工程項目 | 地點 | 預期動工日期 [實際動工日期] | 預期完工日期 [實際完工日期] | 備註 | 運輸署工程師 姓名(電話) | 路政署工程師 姓名(電話) |
|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| NW/09/01674 | 擴闊行人路及加設行人過路設施 | 青衣路 近細山路 | [2010年9月] | [2010年11月] | 工程已完成 | 陳炳亮先生 (2399 2426) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/09/02186 | 擴闊行車路 | 寮肚路 - 長亨邨 巴士總站 | [2010年11月] | [2010年12月] | 工程已完成 | 陳炳亮先生 (2399 2426) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/00822 | 擴闊現有安全島 | 長環街 近青衣鄉 事會路 | [2010年12月] | [2010年12月] | 工程已完成 | 陳炳亮先生 (2399 2426) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/01768 | 擴闊行人路工程 | 葵盛圍近李一諤 紀念學校 | [2010年11月] | [2010年12月] | 工程已完成 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/00787 | 擴闊現有安全島 | 葵盛圍葵盛西邨 第六座對出 | [2010年12月] | [2010年12月] | 工程已完成 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/00799 | 擴闊現有安全島 | 葵盛圍葵盛圍遊 樂場對出 | [2010年12月] | [2010年12月] | 工程已完成 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/00814 | 擴闊現有安全島 | 敬祖路近麗景山 路啓真樓對出 | [2010年12月] | [2011年1月] | 工程已完成 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/01710 | 加設路側鐵護柱 | 大連排道偉倫中 心第二期對面 | [2010年12月] | [2011年1月] | 工程已完成 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/01796 | 改善行人過路設施 | 大隴街近銀行大 廈 | [2010年12月] | [2011年1月] | 工程已完成 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/09/03226 | 擴闊行人路及加設行人過路設施 | 楓樹窩路 近青衣 碼頭 | [2010年12月] | [2011年1月] | 工程已完成 | 陳炳亮先生 (2399 2426) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/09/02997 | 加設行人過路燈設施 | 貨櫃碼頭南路 近 海關驗貨場 | [2010年12月] | 2011年10月 | 工程進行中 | 陳炳亮先生 (2399 2426) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/07/0428 | 改善行人過路燈設施 | 麗景山道青麗閣 對出 | [2011年1月] | 2011年7月 | 工程進行中 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/01854 | 加設路側鐵護柱 | 華星街南華冷房 工業大廈 | [2011年1月] | 2011年2月 | 工程進行中 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/00936 | 加設行人過路設施及傷殘人士 候車處 | 安蔭邨巴士總站 | [2010年12月] | 2011年2月 | 工程進行中 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| XX/10/02353 | 鋪設防滑鋼沙 | 和宜合道(南行方 向)北葵涌賽馬會 游泳池對出 | 2011年1月 | 2011年2月 | 工程規劃中 施工紙已發出予承建商 | 鄧偉文先生 (2294 2536) | 曾憲文先生 (2762 4910) |

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年一月二十日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

| 項目編號 | 擬建的交通改善工程項目 | 地點 | 預期動工日期 [實際動工日期] | 預期完工日期 [實際完工日期] | 備註 | 運輸署工程師 姓名(電話) | 路政署工程師 姓名(電話) |
|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| NW/08/02004 | 加長路側的士站進出口 | 荔景山道社區會堂對出 | 2010年2月 | 2010年5月 | 工程規劃中 施工紙已發出予承建商 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/00816 | 擴闊現有安全島 | 荔景山道與葵涌道交界 | 2010年2月 | 2010年5月 | 正申請掘路許可証 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/09/02209 | 遷移路旁巴士停車處 及 加設行人過路設施 | 青康路 近涌尾路 | 2011年02月 | 2011年5月 | 正申請掘路許可証， 須要等候公共事業遷移設施 | 陳炳亮先生 (2399 2426) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/09/03067 | 改善行人路工程 | 青敬路 宏福花園 | 2011年03月 | 2011年4月 | 正申請掘路許可証， 須要等候公共事業遷移設施 | 陳炳亮先生 (2399 2426) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/02056 | 加設行人過路設施 及 傷殘人士候車處 | 寮肚路 - 長宏邨巴士總站 | 2011年4月 | 2011年6月 | 正申請掘路許可証 | 陳炳亮先生 (2399 2426) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/09/00330 | 加設行人過路燈設施 | 麗祖路/聯接街交界 | 2011年3月 | 2011年7月 | 正申請掘路許可証 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/03026 | 加設行人過路燈設施 | 大窩口道與石頭街交街 | 2011年3月 | 2011年7月 | 正申請掘路許可証 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| XX/10/00452 | 鋪設防滑鋼沙 | 昌榮路(南行方向)同珍醬油對出 | [2010年8月] | 2011年6月 | 部份工程已完成 (餘下工程因水務工程而須要延期進行) | 鄧偉文先生 (2294 2536) | 曾憲文先生 (2762 4910) |
| NW/10/01838 | 加設行人欄杆 | 念祖街近敬祖路 | 待定 | 待定 | 工程遇到障礙不能繼續， 須要等候公共事業遷移設施 | 尤永翹先生 (2399 2420) | 曾憲文先生 (2762 4910) |