



二零一一年六月二十一日
討論文件

文件 DFM 25/2011

沙田區議會
地區設施管理委員會

二零一一/二零一二年度地區設施工程建議

目的

本文件請地區設施管理委員會(委員會)考慮通過：

- (a) 由定期合約顧問工程公司(顧問公司)就 ST-DMW150 “第 86 區公園興建公共洗手間”(ST-DMW150)及 ST-DMW168 “大圍積財里休憩場地”(ST-DMW168)提交的可行性研究報告和撥款安排；
- (b) 修訂 ST-DMW11“亞公角漁民新村加建籃球場”(ST-DMW11)的撥款申請；以及
- (c) 由地區設施工程工作小組(工作小組)提交的四項新工程建議和撥款安排。

背景

2. 委員會在二零一零年十月二十六日的會議上通過委託顧問公司就 ST-DMW150 和 ST-DMW168 進行可行性研究，兩項工程的研究報告簡述如下：

工程	預算 工程造價 (元)	2011-12 年度 預計開支 (元)	2012-13 年度 預計開支 (元)	2013-14 年度 預計開支 (元)	2014-15 年度 預計開支 (元)
ST-DMW150 第 86 區公園 興建公共洗 手間	4,709,000	198,000	1,015,000	3,074,000	422,000
ST-DMW168 大圍積財里 休憩場地	2,398,000	99,000	149,000	1,137,000	1,013,000
總計：	7,107,000	297,000	1,164,000	4,211,000	1,435,000

3. 另外，康樂及文化事務署(康文署)表示，由於 ST-DMW11 的實際工程造價較原來預算高，因此康文署建議將是項工程的撥款申請由 3,480,000 元增至 3,600,000 元，而本年度修訂預算支出亦為 1,257,000 元。

4. 工作小組已分別於本年四月六日及五月二十四日的會議上通過了上述 ST-DMW11 的現金流調整(見附件一)，以及由顧問公司就 ST-DMW150 及 ST-DMW168 兩項工程提交的可行性研究和工程造價評估(見附件二和三)，並推薦予委員會考慮。ST-DMW168 涉及「刊憲」程序，康文署在本年五月二十四日工作小組會議上表示，有關「刊憲」工作由該署負責。

5. 工作小組亦於本年五月二十四日的會議上通過推行四項新工程建議(見附件四)，並推薦予委員會考慮。新工程建議的預算造價及各年度現金流臚列如下：

	工程	預算 工程造价 (元)	2011-12 年度 預計開支 (元)
1	ST-DMW 148 紅梅谷加建休憩場地	450,000	待定
2	大圍 4C 區加建休憩公園	5,320,000	待定
3	沙田公園加裝飲水器	180,000	180,000
4	城門河第一及第二海濱花園加裝飲水器	180,000	180,000
總計*：		6,130,000	360,000

* 上述項目(1)及(2)的各年度預計開支須在進行可行性研究後才能提交。

撥款安排

6. 在預留上述開支及現金流調整後，本年度工程的預計總開支為 12,093,407 元，委員會本財政年度將超額承擔 2,802,907 元。

7. 由於委員會在下年度已作出超額承擔，故工作小組建議第五段所述的四項暫列優次較高的新工程將在撥款(現金流)許可的情況下盡快展開，以確保善用撥款。

議決事項

8. 請委員會考慮通過：

- (a) 上文第二段由顧問公司就 ST-DMW150 及 ST-DMW168 提交的可行性研究報告和相關撥款安排；
- (b) 上文第三段修訂 ST-DMW11 的撥款申請，由 3,480,000 元增至 3,600,000 元；以及
- (c) 上文第五段的四項新工程建議和第六及七段的地區小型工程的撥款安排。

沙田區議會秘書處

STDC 13/20/50

二零一一年六月

沙田區議會
地區設施管理委員會
2011至2012年度地區設施工程進度報告
(截至2011年6月10日)

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (設計/招標/建設/ 已完成)	預計成本	預計工程時間表		現金流量預計				備註
					開始日期 [原定開始日期]	完工日期 [原定完工日期]	2011-12年度	2012-13年度	2013-14年度	2014-15年度	
1	ST - DMW11 (DFMC) 亞公角漁民新村加建籃球場	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	已完成	\$3,600,000	2009年11月	2011年5月 [2011年4月]	\$1,257,000.00	\$112,640.76	-	-	根據定期合約顧問公司的評估，本年度的現金流由原定的\$838,640.52上調至\$1,257,000，而2012/13年度的現金流將為\$112,640.76。籃球場已於5月20日完成及開放予市民使用。
2	ST - DMW32 (DFMC) 改善聽濤雅苑與頌安邨側的公園空地用途	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	建設	\$1,233,000	2011年2月	2011年9月 [2011年7月]	\$1,000,000.00	\$108,833.06	-	-	根據定期合約顧問公司的評估，本年度的現金流由原定的\$1,003,549.9下調至\$1,000,000，而2012/13年度的現金流將為\$108,833.06。
3	ST - DMW33 (DFMC) 改善雅濤居與錦豐苑側的公園空地用途	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	建設	\$4,000,000	2011年5月 [2011年4月]	2012年1月 [2011年10月]	\$1,500,000.00	\$2,175,261.96	-	-	根據定期合約顧問公司的評估，本年度的現金流由原定的\$2,910,576.36下調至\$1,500,000，而2012/13年度的現金流將為\$2,175,261.96。工程已於5月16日動工。
4	ST - DMW70 (DFMC) 沙田運動場改善工程	康樂及文化事務署	已完成	\$1,568,199	2009年7月	2009年8月	\$97,659.12	-	-	-	
5	ST - DMW77 (DFMC) 崗背街休憩花園溜冰場改建為籃球場	康樂及文化事務署	已完成	\$1,183,560	2010年3月	2010年7月	\$127,774.82	-	-	-	
6	ST - DMW82 (DFMC) 馬鞍山遊樂場門球場改善工程	康樂及文化事務署	已完成	\$152,700	2009年10月	2010年6月	\$25,200.00	-	-	-	
7	ST - DMW84 (DFMC) 馬鞍山86區休憩用地照明系統改善工程	康樂及文化事務署	已完成	\$65,870	2010年12月	2011年2月	\$6,490.24	-	-	-	
8	ST - DMW96 (DFMC) 鞍祿街公園加建行人通道上蓋	康樂及文化事務署	建設	\$2,200,000	2010年11月	2011年10月	\$1,589,500.00	\$330,000.00	-	-	
9	ST - DMW97 (DFMC) 石頭公園加設健身設施工程	康樂及文化事務署	已完成	\$309,257	2010年8月	2010年12月	\$36,000.00	-	-	-	
10	ST - DMW99 (DFMC) 佛教黃允畋中學側環境改善及綠化工程	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	設計	\$4,993,000	2011年12月 [2011年8月]	2012年6月 [2012年4月]	\$500,000.00	\$4,439,382.34	-	-	根據定期合約顧問公司的評估，本年度的現金流由原定的\$2,440,000下調至\$500,000，而2012/13年度的現金流將為\$4,439,382.34。

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (設計/招標/建設/ 已完成)	預計成本	預計工程時間表		現金流量預計				備註
					開始日期 [原定開始日期]	完工日期 [原定完工日期]	2011-12年度	2012-13年度	2013-14年度	2014-15年度	
11	ST - DMW103 (DFMC) 馬鞍山體育館健身室改善工程	康樂及文化事務署	已完成	\$441,095	2010年1月	2010年2月	\$81,228.78	-	-	-	
12	ST - DMW107 (DFMC) 沙角及博康社區會堂更衣室改善工程	沙田民政事務處	已完成	\$530,000	2009年11月	2010年2月	\$78,131.77	-	-	-	
13	ST - DMW124 (DFMC) 源禾路體育館外地磚重鋪工程	康樂及文化事務署	已完成	\$1,191,503	2010年1月	2010年3月	\$59,907.77	-	-	-	
14	ST - DMW125 (DFMC) 顯田遊樂場加設公園蔭棚工程	康樂及文化事務署	已完成	\$1,249,498	2010年1月	2010年7月	\$29,216.52	-	-	-	
15	ST - DMW148 (DFMC) 紅梅谷加建休憩場地	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	有待通過	\$450,000	-	-	待地區設施管理委員會通過後交顧問公司進行可行性研究				地區設施工程工作小組已於本年5月24日的會議上通過交顧問公司進行可行性研究。
16	ST - DMW149 (DFMC) 馬鞍山診所側休憩公園加裝照明系統	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	招標	\$981,000	2011年10月	2012年3月	\$176,000.00	\$719,000.00	\$86,000.00	-	
17	ST - DMW150 (DFMC) 第86區公園興建公共洗手間	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	可行性研究	\$4,709,000	2011年6月	2014年5月	\$198,000.00	\$1,015,000.00	\$3,074,000.00	\$422,000.00	地區設施工程工作小組已於本年5月24日的會議上通過可行性研究報告，現待地區設施管理委員會通過有關報告。
18	ST - DMW152 (DFMC) 積富街休憩公園設施改善工程	康樂及文化事務署	已完成	\$1,500,000	2010年9月	2010年12月	\$92,518.00	-	-	-	
19	ST - DMW154 (DFMC) 梅子林路休憩公園及大水坑一至四號避雨亭加設照明系統	康樂及文化事務署	已完成	\$600,000	2010年12月	2011年3月	\$181,000.00	\$89,737.20	-	-	
20	ST - DMW160 (DFMC) 源禾路遊樂場重鋪地磚	康樂及文化事務署	已完成	\$356,549	2010年9月	2010年11月	\$60,000.00	-	-	-	
21	ST - DMW165 (DFMC) 曾大屋遊樂場改善乒乓球活動區工程	康樂及文化事務署	已完成	\$289,750	2010年11月	2011年2月	\$30,500.00	-	-	-	
22	ST - DMW166 (DFMC) 牛皮沙街遊樂場增設洗手間設施	康樂及文化事務署	設計	\$1,850,000	2011年6月 [2011年4月]	2012年3月	\$1,572,500.00	\$277,500.00	-	-	
23	ST - DMW168 (DFMC) 大圍積財里休憩場地	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	可行性研究	\$2,398,000	2011年6月	2014年12月	\$99,000.00	\$149,000.00	\$1,137,000.00	\$1,013,000.00	地區設施工程工作小組已於本年5月24日的會議上通過可行性研究報告，現待地區設施管理委員會通過有關報告。

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (設計/招標/建設/ 已完成)	預計成本	預計工程時間表		現金流量預計				備註	
					開始日期 [原定開始日期]	完工日期 [原定完工日期]	2011-12年度	2012-13年度	2013-14年度	2014-15年度		
24	ST-DMW172 (DFMC) 積富街休憩公園花床斜坡改善工程	康樂及文化事務署	已完成	\$92,691	2011年1月	2011年3月	\$15,000.00	-	-	-		
25	ST-DMW183 (DFMC) 安景街公園加裝飲水器	康樂及文化事務署	設計	\$65,000	2011年11月 [2011年5月]	2012年3月	\$43,180.00	\$21,820.00	-	-		
26	ST-DMW184 (DFMC) 顯徑體育館的3號壁球場改建為健身室	康樂及文化事務署	設計	\$1,000,000	2011年9月 [2011年5月]	2011年11月	\$1,000,000.00	-	-	-		
27	ST-DMW185 (DFMC) 曾大屋遊樂場安裝新乒乓球枱及安全墊改善工程	康樂及文化事務署	設計	\$320,000	2011年5月	2012年3月	\$320,000.00	-	-	-		
28	ST-DMW186 (DFMC) 綠化馬鞍山診所側公園	康樂及文化事務署	設計	\$300,000	2011年8月 [2011年5月]	2011年11月	\$300,000.00	-	-	-		
29	ST-DMW187 (DFMC) 沙角社區會堂及廣源社區會堂加設電視和壁報板工程	沙田民政事務處	設計	\$117,600	2011年5月	2011年11月	\$117,600.00	-	-	-		
30	ST-DMW188 (DFMC) 康文署場地燈光設施改善工程	康樂及文化事務署	設計	\$1,120,000	2011年5月	2012年3月	\$1,120,000.00	-	-	-		
31	ST-DMW189 (DFMC) 百年紀念飛機模型工程	沙田民政事務處	設計	\$1,500,000	2011年5月	2011年11月	\$20,000.00	-	-	-	DMW189已獲多於一個機構或地區人士承諾捐助資金推行工程，委員會只需預留20,000元作雜項開支費用。	
-	ST-DMW193 (DFMC) 大圍4C區休憩場地	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	有待通過	\$5,320,000	-	-	待地區設施管理委員會通過後交顧問公司進行可行性研究				地區設施工程工作小組已於本年5月24日的會議上通過交顧問公司進行可行性研究。	
-	ST-DMW194 (DFMC) 沙田公園加裝飲水器	康樂及文化事務署	有待通過	\$180,000	2011年7月	2012年3月	\$180,000.00	-	-	-	地區設施工程工作小組已於本年5月24日會議上通過。現待地區設施管理委員會考慮通過。	
-	ST-DMW195 (DFMC) 城門河第一及第二海濱花園加裝飲水器	康樂及文化事務署	有待通過	\$180,000	2011年7月	2012年3月	\$180,000.00	-	-	-	地區設施工程工作小組已於本年5月24日會議上通過。現待地區設施管理委員會考慮通過。	
工程預計成本總計#：				\$32,916,600	現金流量總計：		2011-12年度	\$12,093,407.02	2011-12年度超額承擔 (130%)：			-\$2,802,907.02
							2012-13年度	\$9,438,175.32				
							2013-14年度	\$4,297,000.00				
							2014-15年度	\$1,435,000.00				

預算工程總成本不包括已完成工程。2010/11年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

-ST-DMW150

第86區公園興建公共洗手間
Provision of Public Toilets for the Park in Area 86



HAD – MINOR WORKS PROJECT – SHATIN DISTRICT 小型工程項目 - 沙田區

ARCHITECT/LEAD CONSULTANT

Tom Ip & Partners Architects Engineers & Development Consultants Limited

SUB - CONSULTANTS

Paul Wong Consulting Engineers Limited

Hyder Consulting Limited

Daniel Chan & Associates Limited

Landscape Architectural Earthasis Limited

QUANTITY SURVEYORS & CONTRACT MANAGEMENT CONSULTANTS

Rider Levett Bucknall

24 May 2011

1. 環境概況及建議項目內容
2. 項目預算
3. 項目工程時間表
4. 建造設計樣式

環境概況及 建議項目

在第86區公園內，為方便居民及長者，需加建1座約 7.5米長x 9米濶的公共廁所。

- ★ 公共廁所於下圖位置
- 新建行人路徑於下圖位置


現場環境狀況



環境概況及 建議項目


在第86區公園內，為方便居民及長者，需加建1座約 7.5米長x 9米濶的公共廁所。

- ⊗ 現有樹木於下圖位置
- ★ 公共廁所於下圖位置
- - - 新建行人路徑於下圖位置




現場樹木環境狀況






ST-DMW150


第86區公園興建公共洗手間






ST-DMW150

第86區公園興建公共洗手間





項目工程時間表

HAD Minor Works - ST-DMW- 150 Provision of Public Toilets for the Park in Area 86

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2011				2012				2013				2014	
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	可行性研究 Feasibility Study	3 mons	Wed 16/3/11	Tue 21/6/11														
2	初步設計與詳細設計 Schematic Design and Det	8 mons	Wed 22/6/11	Tue 21/2/12														
3	探井 Trial Pit	3 mons	Wed 22/6/11	Wed 21/9/11														
4	地基設計修改或地下喉道設施改道 footing redesign or UU Diversion (subject to the result of trial pit investigation)	6 mons	Thu 22/9/11	Wed 21/3/12														
5	文件與投標 Documentation and Tendering	5 mons	Wed 22/2/12	Mon 23/7/12														
6	準備文件 Documentation	1.5 mons	Wed 22/2/12	Mon 9/4/12														
7	完成投標 Tendering and Award	3.5 mons	Tue 10/4/12	Mon 23/7/12														
8	建造施工 Construction	10 mons	Tue 24/7/12	Thu 23/5/13														
9	完成全部工程 DLP	12 mons	Fri 24/5/13	Fri 23/5/14														

備註:

項目工程需進行下探井以確定工程的可行性

時間: 需時約三個月

所需費用: 預計約\$120,000

■ 雨水期 Inclement Weather (2 mons)

Programme Date: 18 May 2011 Prepared by: PC	Task		Rolled Up Task		External Tasks	
	Progress		Rolled Up Milestone		Project Summary	
	Milestone		Rolled Up Progress		Group By Summary	
	Summary		Split		Deadline	

Note:

1. All days in Duration column are counted as calendar days

項目預算

ST-DMW150

第86區公園興建公共洗手間

工程編號： ST-DMW150 (DFMC)

工程名稱： Provision of Public Toilets for the Park in Area 86

<u>粗略工程預算</u>	<u>預算費用</u>
(1) <u>粗略建築費用估價</u>	3,733,000
(2) <u>其他工程費用</u>	
(2.1) 顧問費用	736,000 **
(2.2) 駐地盤工程監督費用	120,000
(2.3) 探井費用	120,000
	總數： <u>4,709,000</u>

** 實際顧問費用以投標價為準

項目預算

ST-DMW150

第86區公園興建公共洗手間

工程編號：**ST-DMW150 (DFMC)**

工程名稱：**Provision of Public Toilets for the Park in Area 86**

工程現金流預算

<u>財政年度</u>	<u>該年度現金流</u>	<u>累計現金流</u>
2011/12	\$198,000	\$198,000
2012/13	\$1,015,000	\$1,213,000
2013/14	\$3,074,000	\$4,287,000
2014/15	\$422,000	\$4,709,000

■ END

-ST-DMW168

大圍積財里休憩場地
Sitting-Out Area at Chik Choi Lane, Tai Wai



HAD – MINOR WORKS PROJECT – SHATIN DISTRICT 小型工程項目 - 沙田區

ARCHITECT/LEAD CONSULTANT

Tom Ip & Partners Architects Engineers & Development Consultants Limited

SUB - CONSULTANTS

Paul Wong Consulting Engineers Limited

Hyder Consulting Limited

Daniel Chan & Associates Limited

Landscape Architectural Earthasis Limited

QUANTITY SURVEYORS & CONTRACT MANAGEMENT CONSULTANTS

Rider Levett Bucknall

24 May 2011

1. 環境概況及建議項目內容
2. 項目預算
3. 項目工程時間表
4. 建造設計樣式

環境概況及建議項目


大圍積存街對出積財里，為方便居民和長者及美化環境，需加建1個約 8米長x 20米闊的休憩場地。




於下圖位置



現場環境狀況






-  3米燈柱
-  灌溉位置
-  地界

ST-DMW168

大圍積財里休憩場地



項目工程時間表

HAD Minor Works - ST-DMW- 168 Provision of Sitting-out Area at Chik Choi Lane, Tai Wai

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2012				2013				2014					
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1	可行性研究 Feasibility Study	2 mons	Wed 13/4/11	Tue 21/6/11	■													
2	刊登憲報 Formal Gazettal of the Permanent Clo	16 mons	Wed 22/6/11	Fri 19/10/12	■	■	■	■	■									
3	初步設計與詳細設計 Schematic Design and Det	8 mons	Wed 22/6/11	Thu 21/6/12	■	■	■	■	■									
4	探井 Trial Pit	4 mons	Wed 22/6/11	Fri 21/10/11	■													
5	地基設計修改或地下喉道設施改道 / 電錶箱重置 footing redesign or UU Diversion (subject to the result of trial pit investigation) / pillar box relocation	10 mons	Sat 22/10/11	Tue 21/8/12			■	■	■									
6	文件與投標 Documentation and Tendering	6 mons	Wed 22/8/12	Thu 21/2/13						■	■	■	■	■	■			
7	準備文件 Documentation	2 mons	Wed 22/8/12	Fri 19/10/12						■								
8	完成投標 Tendering and Award	4 mons	Mon 22/10/12	Thu 21/2/13							■	■	■	■				
9	建造施工 Construction	8 mons	Fri 22/2/13	Fri 20/12/13								■	■	■	■	■	■	■
10	完成全部工程 DLP	12 mons	Mon 23/12/13	Mon 22/12/14														■

備註:

項目工程需進行下探井以確定工程的可行性

時間: 需時約三個月

所需費用: 預計約\$60,000

■ 雨水期 Inclement Weather (2 mons)

Programme Date: 18 May 2011 Prepared by: PC	Task		Rolled Up Task		External Tasks	
	Progress		Rolled Up Milestone		Project Summary	
	Milestone		Rolled Up Progress		Group By Summary	
	Summary		Split		Deadline	

Note:
1. All days in Duration column are counted as calendar days

項目預算

ST-DMW168

大圍積財里休憩場地

工程編號： ST-DMW168 (DFMC)

工程名稱： Sitting-out Area at Chik Choi Lane, Tai Wai

粗略工程預算

預算費用

(1) 粗略建築費用估價

1,873,000

(2) 其他工程費用

(2.1) 顧問費用

369,000 **

(2.2) 駐地盤工程監督費用

96,000

(2.3) 探井費用

60,000

總數：

2,398,000

** 實際顧問費用以投標價為準

項目預算

ST-DMW168 大圍積財里休憩場地

工程編號： ST-DMW168 (DFMC)
工程名稱： Sitting-out Area at Chik Choi Lane, Tai Wai

工程現金流預算

<u>財政年度</u>	<u>該年度現金流</u>	<u>累計現金流</u>
2011/12	\$99,000	\$99,000
2012/13	\$149,000	\$248,000
2013/14	\$1,137,000	\$1,385,000
2014/15	\$1,013,000	\$2,398,000

■ END

沙田區議會
地區設施管理委員會
新工程建議
(截至2011年6月10日)

工程名稱	工程目的	工程受惠對象及人數	工程大綱	工程地點及面積範圍	有關土地所屬部門	部門評估				提交建議議員/單位
						部門評估及建議 (如工程可行性、工程規模、工程代理人、日後維修保養安排及部門是否建議推行有關工程等)	估計工程造价 (如未能提供請述明原因)	工程時間表 (預計開始及完工時間及是否須跨越本財政年度)	建議跟進工作 (如交予顧問/建築署/公務部門執行工程等)	
1 DMW 148 - 紅梅谷加建休憩場地	於現有場地外建造花床	區內所有居民	現時紅梅谷為綠化地帶，鄰近人流暢旺的行人路及巴士站，於該處設置休憩場地可提供更多休憩場地予該處居民。	紅梅谷綠化地帶，面積約610平方米	地政處管理	康文署支持推行此工程。	\$450,000	待定	請委員會通過讓顧問公司推行可行性研究報告。	李錦明先生 潘國山先生 黃澤標先生
2 大圍4C區加建休憩公園	發展及美化4C區空置地盤	區內所有居民	美化4C區空置地盤，發展為臨時社區園圃及永久休憩公園。	4C區休憩用地，面積約1050平方米	地政處管理	康文署支持推行此工程。	\$5,320,000	待定	請委員會通過讓顧問公司推行可行性研究報告。	何厚祥先生 鄧永昌先生
3 沙田公園增設2部飲水機	於沙田公園近北園及南園位置加設飲水機 (各1部)	區內所有居民	沙田公園是區內舉辦大型活動的主要場地，亦是沙田居民往返工作乘搭交通工具之必經之路。但現時仍未有提供飲水設施，令市民產生不便，於沙田公園設置飲水機可方便附近居民及遊人。	沙田公園	康樂及文化事務署	-	\$180,000 (2011 - 12 年度)	工程可於本年度完成	康文署及建築署已就有關安裝位置作出協議，並確定工程技術上可行。	康樂及文化事務署
4 城門河第一及第二海濱花園增設2部飲水機	於城門河第一及第二海濱花園加設飲水機 (各1部)	區內所有居民	於城門河第一及第二海濱花園設置飲水機可方便附近居民及遊人。	城門河第一及第二海濱花園	康樂及文化事務署	-	\$180,000 (2011 - 12 年度)	工程可於本年度完成	康文署及建築署已就有關安裝位置作出協議，並確定工程技術上可行。	康樂及文化事務署
現金流量總計：						2011-12年度*	\$360,000.00			

* 上述項目(1)及(2)的各年度現金流須在進行可行性研究後才能提交。