



二零一一年五月五日  
資料文件

文件 DH 30/2011

沙田區議會  
發展及房屋委員會

2011/12 年度地區小型工程撥款科 2  
(地區改善工程)的財政狀況及工程建議進度報告

截至二零一一年四月十八日，地區小型工程撥款開支科 2 (地區改善工程)的財政狀況如下：

**2010/11 年度**

委員會上年度所獲撥款	:	\$9,290,500
上年度已使用的撥款	:	(\$5,802,248)
流用至開支科 1(地區設施工程)的撥款	:	(\$2,652,280)
未能使用的撥款	:	\$835,972

**2011/12 年度**

委員會本年度所獲撥款	:	\$9,290,500
已預留本年度使用的撥款	:	(\$17,450,269)
尚未使用的撥款	:	(\$8,159,769)

2. 已預留撥款的工程項目詳情請參閱文件 DH 21/2011 附件 I。
3. 有關地區改善工程建議的進度報告詳列於附件 I。

沙田區議會秘書處  
STDC 13/35/30/13

二零一零年四月

2011-2012年度  
沙田區議會發展及房屋委員會  
改善環境的地區小型工程計劃建議  
(按遞交日期排列)

有待進一步研究及跟進的工程項目建議

	工程名稱	工程目的	工程計劃	地點	工程造价 預算 / 時 間表	截至2011年4月15日 工程建議跟進情況	項目建議人
1	田心街建造避雨上蓋工程	於田心街近田心村露天停車場及68K小巴侯車處增建路邊上蓋，為免市民經常受到日曬雨淋。	在上述地點增建避雨上蓋	田心街田心村露天停車場對出，近68K小巴侯車處	(未有提供 / 有待評估)	由於地點貼近停車場出入口及過路處，行人等候過路時可能因視線受阻而發生意外，影響行人安全，現正尋求運輸署對是項建議的意見，再作討論。	潘國山先生
2	沙田頭村停車場增建避雨上蓋工程	沙田頭村停車場近入口處增建避雨亭，使附近的學童及公眾人士在該處等候校巴或運輸工具時，避免日曬雨淋。	在上述地點增建避雨上蓋	沙田頭村停車場近入口處	(未有提供 / 有待評估)	工作小組議決原則上通過此工程建議，但由於建議地點常有車輛停泊，必須得到運輸署同意將建議地點改建為正式車輛上落處，工作小組方正式推行興建避雨上蓋工程。現時正跟運輸署釐清該停車位是否沙田頭村停車場範圍。	梁志堅先生
4	顯田村無障礙通道	提供無障礙通道供居民使用。	在上述地點加建無障礙通道	顯田村(部分工程地區涉及顯徑邨用地)	(未有提供 / 有待評估)	由於顧問聯絡經理現正預備文件以交民政處作地區諮詢之用，工作小組議決有待得悉諮詢結果後再作討論。	陳盧燕冰女士
5	烏溪沙村牌坊下路面改善工程	烏溪沙村牌坊下地面凹凸不平，當有活動時影響人士，因此改善該地區不但美觀，而且可保護公眾人士。	改善上述地點地面	烏溪沙村	(未有提供 / 有待評估)	建議地點為政府土地，現諮詢其他部門對此工程意見，再作討論。	羅光強先生
6	西沙路/錦英路美化工程	美化環境	在上述地點種植定時開花灌木	西沙路/錦英路	(未有提供 / 有待評估)	康文署已初步向倡議人了解工程內容，並已與倡議人進行實地視察。由於花床部份位置有待釐清負責保養部門，康文署現正與有關部門跟進是項建議。待有進一步資料會再向工作小組匯報。	羅光強先生
7	西沙路近富寶花園第3至4座斜坡興建無障礙通道	興建無障礙通道，方便居民尤其長者、傷殘人士等使用。	興建無障礙通道，並加設照明	西沙路近富寶花園第3至4座斜坡	(未有提供 / 有待評估)	區議會一般情況下不會在私人地方興建設施，區議會極其量只會因應業權人士的主動申請而考慮在政府土地上作配合性的工程，但要視乎屋苑外人士會否受惠。因此，工作小組只負責斜坡部分工程的興建，以及工程後斜坡部分新設施的維修保養。另需確保工程後新設施開放予公眾使用。 工作小組建議於業權人士主動提交正式文件以作出申請後再考慮此工程建議。	羅光強議員
8	錦英路近富寶花園第8座斜坡興建無障礙通道	興建無障礙通道，方便居民尤其長者、傷殘人士等使用。	興建無障礙通道，拆除圍網，加建閘門	錦英路近富寶花園第8座斜坡	(未有提供 / 有待評估)	區議會一般情況下不會在私人地方興建設施，區議會極其量只會因應業權人士的主動申請而考慮在政府土地上作配合性的工程，但要視乎屋苑外人士會否受惠。因此，工作小組只負責斜坡部分工程的興建，以及工程後斜坡部分新設施的維修保養。另需確保工程後新設施開放予公眾使用。 工作小組建議於業權人士主動提交正式文件以作出申請後再考慮此工程建議。	羅光強議員