

大埔區議會
地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

目的

本文件旨在闡述大埔區議會地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度報告。

背景

2. 2011/12 年度地區小型工程整體撥款為 3 億元，供 18 區區議會推展地區小型工程之用。
3. 大埔區議會於 2011/12 年度獲撥款總額 1,761 萬 1 千元，以供推行地區小型工程計劃。

地區小型工程撥款及工程進度

4. 截至目前為止，地區設施管理委員會已承擔約 8,350 萬元的工程預算，當中包括 2008/09 至 2010/11 年度實際支出約 4,425 萬元。2011/12 年度的預算現金流目前約為 1,461 萬元。有關地區小型工程撥款的使用情況，請參閱附件一。
5. 地區設施管理委員會轄下地區工程工作小組於 2011 年 8 月 19 日舉行 2011 年第四次會議，討論獲通過的工程項目。有關工程的進度詳列於附件二。
6. 請各委員備悉上述地區小型工程撥款的使用情況及工程進度報告。

大埔區議會秘書處
2011 年 9 月

地區小型工程實際支出暨預算現金流 / 經常開支

工程編號	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出 (元)	預算現金流 (元)		工程總預算 (元)	2011/2012年度經常開支 (元)
					2008/09 至 2010/11 年度	2011/12年度	2012/13年度及以後		
TP-DMW001	大埔區歡迎標誌	高	民政處	合約顧問	1,001,251.12	17,120.70	-	1,018,371.82	5,646.00
TP-DMW002	大埔社區中心改善工程	高	民政處	建築署	3,924,445.47	26,600.00	-	3,951,045.47	10,800.00
TP-DMW003	運頭塘鄰里社區中心改善工程	高	民政處	建築署	1,140,746.87	350.00	-	1,141,096.87	6,300.00
TP-DMW004	富亨鄰里社區中心改善工程	高	民政處	建築署	1,818,539.81	-	-	1,818,539.81	6,300.00
TP-DMW005	於林村河設置燈飾工程 (第一期)	高	民政處	合約顧問	3,059,957.75	63,000.00	-	3,122,957.75	9,324.75
TP-DMW006	美化工程	高	康文署	康文署	509,700.00	-	-	509,700.00	-
TP-DMW007	於林村放馬莆進行美化工程	高	康文署	康文署	200,890.00	-	-	200,890.00	-
TP-DMW008	連接洞梓苗圃場地污水管到公共污水系統	高	康文署	建築署	33,271.05	-	-	33,271.05	-
TP-DMW009	富亨體育館一樓走廊照明系統改善工程	高	康文署	建築署	235,110.10	-	-	235,110.10	-
TP-DMW010	太和體育館健身室及活動室照明系統改善工程	高	康文署	建築署	106,760.30	-	-	106,760.30	-
TP-DMW011	於廣福公園興建一個護理室	高	康文署	建築署	288,295.58	-	-	288,295.58	5,000.00
TP-DMW012	於白石角海濱長廊設置一個水龍頭供灌溉水車用	高	康文署	建築署	51,217.16	8,782.84	-	60,000.00	-
TP-DMW013	於大明里廣場沿水景外圍安裝欄杆	高	康文署	建築署	69,270.66	-	-	69,270.66	-
TP-DMW014	於南運路休憩處出入口設置矮柱及碰撞閘	高	康文署	建築署	43,000.00	-	-	43,000.00	-
TP-DMW015	於完善公園加設休憩處, 及於觀景台設置鐵閘和翻新外牆	高	康文署	建築署	413,620.89	-	-	413,620.89	-
TP-DMW016	更換完善公園出入口欄杆	高	康文署	建築署	35,000.00	-	-	35,000.00	-
TP-DMW017	更換區內(鄉郊地區)村名牌工程	高	民政處	工程組	263,575.00	-	-	263,575.00	-
TP-DMW018	梧桐寨增建避雨亭工程	高	民政處	工程組	299,608.00	-	-	299,608.00	-
TP-DMW019	在林村鄉川背龍、新屋排、沙欄、担水徑、大埔梅樹坑入口、塘上村及塘下村加設系統化郵箱	高	民政處	工程組	480,272.00	-	-	480,272.00	-
TP-DMW020	於運頭塘塘口加設長椅	高	民政處	工程組	41,500.00	-	-	41,500.00	-
TP-DMW021	更換南運路兩旁行人路上的長椅	高	民政處	工程組	187,000.00	-	-	187,000.00	-
TP-DMW023	大埔火車站外的士站加建上蓋工程	高	民政處	合約顧問	2,307,182.06	26,000.99	14,000.00	2,347,183.05	1,671.00
TP-DMW024	於大埔海濱公園回歸塔安裝燈飾	高	康文署	建築署	2,626,130.73	-	-	2,626,130.73	210,000.00
TP-DMW025	廣福公園融和為狗公園工程	高	康文署	建築署	197,150.63	-	-	197,150.63	2,400.00
TP-DMW026	開闢 24 區土地為休憩用地	高	康文署	合約顧問	3,105,445.62	3,362,000.00 (↑ 667,000)*	12,000.00 (↓ 667,000)*	6,479,445.62	-
TP-DMW027	於林村河設置燈飾工程 (第二期)	高	民政處	合約顧問	-	-	1,829,000.00	1,829,000.00	-
TP-DMW028	美化工程 (寶鄉街中央分隔帶花床及西沙路迴旋處花床)	高	康文署	康文署	300,000.00	-	-	300,000.00	-
TP-DMW029	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備	高	康文署	康文署	246,803.10	-	-	246,803.10	-
TP-DMW030	大埔西貢北高塘涼亭建造工程	高	民政處	工程組	254,343.00	-	-	254,343.00	-
TP-DMW032	大埔上碗窰建造蔭棚式涼亭	高	民政處	工程組	325,150.00	225,000 (↑ 225,000)*	-	550,150.00 (↑ 225,000)*	-
TP-DMW033	翻新大埔區小規模改善工程項目下的設施	高	民政處	工程組	193,696.00	-	-	193,696.00	-

工程編號	項目名稱	緩急 次序	主導 部門	工程 代理人	實際支出(元)	預算現金流(元)		工程總預算 (元)	2011/2012年度 經常開支(元)
					2008/09 至 2010/11 年度	2011/12年度	2012/13年度及以後		
TP-DMW034	於林村鄉新村與塘上村附近官地加建涼亭	高	民政處	工程組	436,440.00	-	-	436,440.00	-
TP-DMW035	於泰亨鄉加建涼亭	高	民政處	工程組	-	100,000.00	300,000.00	400,000.00	-
TP-DMW036	達運路旁加設長椅	高	民政處	工程組	46,360.00	-	-	46,360.00	-
TP-DMW037	新塘村翻新現有的半個籃球場	高	康文署	合約顧問	1,075,083.02	171,916.98	19,000.00	1,266,000.00	-
TP-DMW038	大埔游泳池改善工程	高	康文署	機電署	1,388,000.00	-	-	1,388,000.00	34,020.00
TP-DMW039	大埔區轄下體育館改善工程	高	康文署	機電署	225,000.00	-	-	225,000.00	9,240.00
TP-DMW040	大埔社區中心安裝LED屏幕工程	高	民政處	建築署	2,055,231.72	-	-	2,055,231.72	211,588.05
TP-DMW041	大埔區社區會堂及社區中心會議室設施改善工程	高	民政處	機電署	860,000.00	-	-	860,000.00	21,362.50
TP-DMW042	大元邨空地座椅加建上蓋	高	民政處	工程組	238,000.00	-	-	238,000.00	-
TP-DMW043	西徑村斜路行車通道改善工程	高	民政處	合約顧問	271,974.64	12,000.00 (↑ 12,000)*	5,106,025.36 (↓ 12,000)*	5,390,000.00	-
TP-DMW044	於南運路新興花園外加建行人路上蓋	高	民政處	合約顧問	56,749.48	690,250.52	232,000.00	979,000.00	-
TP-DMW045	於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋	高	民政處	合約顧問	303,248.54	35,007.46	5,000.00	343,256.00	-
TP-DMW046	美援新村空地加設長椅	高	民政處	工程組	296,000.00	-	-	296,000.00	-
TP-DMW047	美援新村興建涼亭	高	民政處	工程組	139,870.00	-	-	139,870.00	-
TP-DMW048	太和橋裝置休憩座椅	高	民政處	工程組	31,500.00	-	-	31,500.00	-
TP-DMW049	張屋地村興建涼亭	高	民政處	工程組	75,498.00	-	-	75,498.00	-
TP-DMW050	於達運路近運頭塘邨加建長橋兩張	高	民政處	工程組	22,800.00	-	-	22,800.00	-
TP-DMW051	要求在林村鄉新橋、新塘村、社山村、寨凹村、 梧桐寨村、白田崗、麻布尾村、沙壩、川背龍及 新村入口加設系統化郵箱	高	民政處	工程組	371,190.00	288,810.00	-	660,000.00	-
TP-DMW052	要求於泰亨鄉中心圍與俊亨豪苑之間小徑作休憩處	高	民政處	工程組	-	-	450,000.00	450,000.00	-
TP-DMW053	翻新大埔區小規模改善工程項目下的設施 (2009/10)	高	民政處	工程組	236,320.00	-	-	236,320.00	-
TP-DMW054	警務處新界北總部外行人徑(南運路及大埔太和路 交界)	高	民政處	工程組	86,000.00	-	-	86,000.00	-
TP-DMW055	太和巴士總站側行人路增建休憩座椅	高	民政處	工程組	43,150.00	-	-	43,150.00	-
TP-DMW056	富善社區會堂改善工程	高	民政處	建築署	377,000.00	-	-	377,000.00	5,200.00
TP-DMW057	大元社區會堂更換音響及安裝投射設備工程	高	民政處	機電署	377,000.00	-	-	377,000.00	5,200.00
TP-DMW058	改善大埔區各社區中心及社區會堂設施	高	民政處	民政處	23,506.00	-	-	23,506.00	-
TP-DMW059	要求於白牛石下村提供休憩花園	高	康文署	合約顧問	20,165.07	284,834.83	963,000.00	1,267,999.90	-
TP-DMW060	要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園	高	康文署	合約顧問	-	607,000.00	1,383,000.00	1,990,000.00	-
TP-DMW061	要求於大埔船灣灣畔興建休憩公園 ①	—	康文署	合約顧問	15,122.60	-	-	15,122.60	-
TP-DMW062	西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園	高	康文署	合約顧問	48,049.74	1,249,950.26	2,359,000.00	3,657,000.00	-
TP-DMW063	要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個 “公眾籃球場”	高	康文署	合約顧問	82,082.50	1,435,917.50	4,167,000.00	5,685,000.00	-
TP-DMW064	美化工程(2009/10)	高	康文署	康文署	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-
TP-DMW065	“健體／遊樂場設施”設置工程	高	康文署	康文署	1,227,191.56	-	-	1,227,191.56	-

工程編號	項目名稱	緩急 次序	主 導 部 門	工 程 代 理 人	實際支出(元)	預算現金流(元)		工程總預算 (元)	2011/2012年度 經常開支(元)
					2008/09 至 2010/11 年度	2011/12年度	2012/13年度及以後		
TP-DMW066	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備 (2009/10)	高	康文署	康文署	300,000.00	-	-	300,000.00	-
TP-DMW067	大埔海濱公園加設長者健身器具	高	康文署	康文署	143,340.18	-	-	143,340.18	-
TP-DMW068	美化工程	高	康文署	康文署	800,000.00	-	-	800,000.00	40,000.00
TP-DMW069	大埔鄉村行人路護欄改善工程	高	民政處	工程組	324,120.00	-	-	324,120.00	-
TP-DMW070	大埔南坑松嶺村附近建造郊野徑及涼亭工程	高	民政處	工程組	1,066,580.50	-	-	1,066,580.50	-
TP-DMW071	改善大埔區各社區中心及社區會堂設施(II)	高	民政處	民政處	74,500.00	-	-	74,500.00	-
TP-DMW072	美化工程 (2010/11)	高	康文署	康文署	700,000.00	300,000.00	-	1,000,000.00	50,000.00
TP-DMW073	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備 (2010/11)	高	康文署	康文署	300,000.00	-	-	300,000.00	-
TP-DMW074	大埔海濱公園中央水景及回歸紀念塔池底節能燈飾改善工程	高	康文署	機電署	800,000.00	-	-	800,000.00	-
TP-DMW075	大埔區轄下有關體育館設置音響設施組合工程	高	康文署	機電署	258,000.00	-	-	258,000.00	-
TP-DMW076	大埔運動場改善工程	高	康文署	機電署	365,000.00	-	-	365,000.00	-
TP-DMW077	“健體／遊樂場設施” 設置工程 (2010/11)	高	康文署	康文署	1,271,556.01	545,100.00	-	1,816,656.01	-
TP-DMW078	林村河行人徑座椅加建可避雨上蓋	高	民政處	工程組	-	189,000.00	-	189,000.00	-
TP-DMW079	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	高	民政處	合約顧問	-	@	@	@	@
TP-DMW080	建造蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道作循環通道	高	民政處	合約顧問	-	@	@	@	@
TP-DMW081	於林村鄉水窩村興建休憩花園	高	康文署	合約顧問	-	@	@	@	@
TP-DMW082	開闢達運路旁草地作休憩用地	高	康文署	合約顧問	-	@	@	@	-
TP-DMW083	於泰亨鄉興建籃球場	高	康文署	合約顧問	-	@	@	@	@
TP-DMW084	新屋家村建造涼亭	高	民政處	工程組	56,550.00	-	-	56,550.00	-
TP-DMW085	廣福道 93-101 號對出行人路欄杆旁設置花槽 ②	-	民政處	工程組	-	-	-	-	@
TP-DMW086	大埔綜合大樓門外設置座椅	高	民政處	工程組	-	56,000.00	-	56,000.00	-
TP-DMW087	社山村建造涼亭	高	民政處	工程組	-	300,000.00	150,000.00	450,000.00	-
TP-DMW088	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施 (2010/11)	高	民政處	工程組	297,410.00	-	-	297,410.00	-
TP-DMW089	大埔太和路橋底(近寶雅苑)建造休憩處	高	民政處	工程組	262,830.00	-	-	262,830.00	-
TP-DMW090	大埔頭村建造避雨亭	高	民政處	工程組	-	311,735.00 (/ 61,735)*	-	311,735.00 (/ 61,735)*	-
TP-DMW091	下碗窰村建造涼亭	高	民政處	工程組	65,000.00	-	-	65,000.00	-
TP-DMW092	達運路橋底(近德雅苑)設置座椅	高	民政處	工程組	108,202.00	-	-	108,202.00	-
TP-DMW093	增設區內旅遊景點指示牌	高	民政處	工程組	-	360,000.00	-	360,000.00	-
TP-DMW095	大埔中心巴士總站有蓋位置加設長椅	高	民政處	工程組	-	58,600.00	-	58,600.00	-
TP-DMW096	東坪洲沙頭村更換新發電機	高	民政處	機電署	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00 (/ 150,000)*	-
TP-DMW097	廣福社區會堂改善工程	高	民政處	建築署	118,870.00	-	-	118,870.00	-
TP-DMW098	太和鄰里社區中心改善工程	高	民政處	建築署	100,200.00	-	-	100,200.00	-
TP-DMW099	於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋工程(第二期)，接駁新興花園外擬建之上蓋	高	民政處	合約顧問	-	@	@	@	@

工程編號	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)	預算現金流(元)		工程總預算(元)	2011/2012年度經常開支(元)
					2008/09 至 2010/11 年度	2011/12年度	2012/13年度及以後		
TP-DMW100	廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋	高	民政處	合約顧問	-	346,000.00	2,842,000.00	3,188,000.00	-
TP-DMW101	於大埔頭路巴士站側加建有蓋座椅	高	民政處	合約顧問	-	68,000.00	311,000.00	379,000.00	-
TP-DMW102	加設太和邨至大埔體育館行人路上蓋工程(第一期)	高	民政處	合約顧問	-	@	@	@	@
TP-DMW103	大埔墟火車站 K17.K18 落客站行人路上蓋	高	民政處	合約顧問	-	113,000.00	620,000.00	733,000.00	@
TP-DMW104	要求於大美督巴士總站旁興建上蓋	高	民政處	合約顧問	-	70,000.00	463,000.00	533,000.00	-
TP-DMW105	重建黃石碼頭避雨亭	高	民政處	合約顧問	-	@	@	@	@
TP-DMW106	南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅	高	民政處	合約顧問	-	81,000.00	397,000.00	478,000.00	-
TP-DMW107	增設區內旅遊景點資訊板	高	民政處	合約顧問	-	91,000.00	2,092,000.00	2,183,000.00	@
TP-DMW108	拆除安祥路近昌運中心花槽及加設避雨亭	高	民政處	合約顧問	-	@	@	@	@
TP-DMW109	美化工程(2011/12)	高	康文署	康文署		700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	-
TP-DMW110	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款(2011/12)	高	康文署	康文署		300,000.00	-	300,000.00	-
TP-DMW111	設置及優化兒童遊樂設施工程	高	康文署	康文署		1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	-
TP-DMW112	更新籃球架支柱及籃球架背板安全墊	高	康文署	康文署		227,000.00	-	227,000.00	-
TP-DMW113	要求於大埔汀角路龍尾村興建休憩公園	高	康文署	合約顧問		@	@	@	-
TP-DMW114	大埔區社區中心/社區會堂影音設備加裝顯示器工程	高	民政處	機電署		5,000.00	-	5,000.00	-
TP-DMW115	石古壟村設置系統化信箱	高	民政處	工程組		250,000.00	-	250,000.00	-
TP-DMW116	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2011/12)	高	民政處	工程組		350,000.00	-	350,000.00	-
TP-DMW117	於林村谷巴士站附近加設座椅	高	民政處	工程組		100,000.00	-	100,000.00	-
年度總現金流/經常開支 =					44,249,624.46	14,895,977.08	24,644,025.36	83,789,626.90	634,052.30

註：

* 預算金額於 2011 年 8 月 19 日後所作出的調整

@ 待定

■ 已完成的項目

- ① 由於有村民反對是項工程，所以地區工程工作小組已於 2010 年 8 月會議席上正式擱置這項目。
- ② 由於運輸署對該項工程有所保留，因此地區工程工作小組已於 2010 年 12 月會議席上通過擱置該項工程。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要	
(A) 由合約顧問擔任工程代理人的工程項目									
(1)	TP-DMW 027	於林村河設置燈飾工程(第二期)	1. 安裝發光二極管慳電燈飾 2. 可作永久設施，在其他節慶或者有需要時開啓	1. 錦石橋 2. 寶鄉橋	陳笑權先生、 陳灶良先生、 林 泉先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，有關設計已交予當區議員諮詢居民的意見。
(2)	TP-DMW 043	西徑村斜路行車通道改善工程	重鋪路面以減低斜度，道路末端加設防撞設施	西徑村連接西沙公路唯一入口	鄧光榮先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，已向民政事務總署提交斜坡研究報告及與民政事務總署開會商討。現已準備修訂的設計方案，並安排工料測量師進行工程估價。
(3)	TP-DMW 044	於南運路新興花園外加建行人路上蓋	於南運路新興花園出口至單車徑加建行人路上蓋	南運路	任啓邦先生、 關永業先生	民政處	合約顧問	高	工程承辦商已改善工程安全措施並符合要求，工程現正繼續進行。
(4)	TP-DMW 026	開闢24區土地為休憩用地	1. 近巴士站處建簷蓬，下雨供候車乘客避雨 2. 建設公園，當中包括涼亭及長櫈等等	第24區	黃碧嬌女士	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，合約顧問曾與工程承辦商、工程倡議人及相關部門到現場進行視察。工程承辦商早前承諾在本年9月中完成整項工程。尾井接駁工程亦計劃在本年8月底完成。就工程承辦商多次未能按照工程時間表完成工作，合約顧問已按照合約發出警告信，並在最近的“工程承辦商表現報告”中給予“劣”的等級。 秘書處將在地區設施管理委員會9月份的會議前，安排實地視察以了解工程進展。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(5)	TP-DMW 037	新塘村翻新現有的半個籃球場	翻新現有的半個籃球場地台	新塘村	陳灶良先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，工程承辦商已更換籃板，惟在驗收時發現有關籃球架未能通過康文署的重力測試。合約顧問已向工程承辦商發出建築師指令，要求工程承辦商作出改善，惟工程承辦商仍未能按時完成有關指令。合約顧問將就工程承辦商的表現與民政事務總署及工程承辦商舉行會議。
(6)	TP-DMW 059	要求於白牛石下村提供休憩花園	建一休憩花園	白牛石下村政府土地	陳灶良先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，正待康文署確實工程的地界範圍。
(7)	TP-DMW 060	要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園	於休憩公園內加建石椅、石檯及加設“兒童遊戲”及長者健康活動等設施	近大埔蘆慈田村村公所門前	盧三勝先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，正根據民政事務總署的意見修訂有關圖則。合約顧問計劃在本年9月進行招標。
(8)	TP-DMW 062	西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園	休憩公園內加建石椅、石檯、長者及兒童耍樂設施	西徑村連接西沙公路唯一入口	鄧光榮先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，正進行相關斜坡評估研究，並計劃把第(2)項“西徑村斜路行車通道改善工程”工程的斜坡評估報告一併提交予相關部門審批。
(9)	TP-DMW 063	要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個“公眾籃球場”	1. 於籃球場周邊加設安全圍欄 2. 於籃球場內合適位置加設6套靠背坐椅作休憩之用 3. 提供足夠照明系統及加設射燈(方便於晚間使用)	大埔船灣聯村	盧三勝先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，已就民政事務總署及康文署的意見修訂有關招標圖則，計劃在本年10月進行招標。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(10)	TP-DMW 079	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	1. 由大窩村日後污水系統泵房之路申請連接泰亨凹仔之行車通道接駁泰亨新圍 2. 在官地上申建，如有小部分私家地與業主簽同意授權書建造 3. 工程造价粗略估計：400萬元	泰亨凹仔至新圍行車通道	文春輝先生、鄧友發先生、陳灶良先生	民政處	合約顧問	高	民政事務總署代表於地區設施管理委員會2011年3月15日的會議上匯報，民政事務總署代表、民政處代表及工程倡議人早前已到現場進行視察。 所有涉及的有關部門及機構已於2011年8月18日前交回對工程的初步意見。民政事務總署正考慮有關意見，以研究進行是項工程的可行方法，及釐訂工程的初步預算。
(11)	TP-DMW 080	建造蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道作循環通道	1. 官地及部分私家地(簽同意書)，建造蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道作循環通道 2. 工程造价粗略估計：300萬元	蝦地下村行車通道及貫通黃漁灘通道	盧三勝先生、文春輝先生、李國英先生、陳笑權先生、陳灶良先生、鄧友發先生	民政處	合約顧問	高	民政事務總署代表、民政處代表、地區工程工作小組主席及大埔環保會代表邱榮光博士早前已到現場進行視察。 由於是項工程計劃涉及綠化地帶及自然保育區，因此須諮詢相關部門的意見。民政事務總署正考慮已收到的相關部門的意見，以研究進行是項工程的可行方法，及釐訂工程的初步預算。
(12)	TP-DMW 082	開闢達運路旁草地作休憩用地	於休憩公園內加建椅、枱、兒童遊戲設施及長者健身設施等	達運路旁草地	陳笑權先生	康文署	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，已完成初步設計，工料測量師現正進行工程估算。工程設計方案將提交予9月份的委員會會議審批。
(13)	TP-DMW 099	於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋工程(第二期)，接駁新興花園外擬建之上蓋	於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋，接駁新興花園外擬建之行人路上蓋	南運路行人天橋地面	任啓邦先生、關永業先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，正檢查工程地點的地下管理設施，以進一步研究工程的設計方案。
(14)	TP-DMW 100	廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋	興建接駁眼鏡橋出口至廣平樓一段行人路上蓋	廣福邨眼鏡橋經至廣平樓一段行人路	黃碧嬌女士、林泉先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，由於該項工程地點位於第(4)項“開闢24區土地為休憩用地”工程及路政署工程附近，因此該項工程的挖掘准許証申請未獲批准。合約顧問將再安排有關申請。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要	
(15)	TP-DMW 101	於大埔頭路加建有蓋座椅	於大埔頭徑巴士站側加建數張有蓋座椅	大埔頭徑巴士站	鄭家富先生、 任啓邦先生、 關永業先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，正準備邀請報價圖則，並與工料測量師草擬邀請報價文件的內容。
(16)	TP-DMW 102	加設太和邨至大埔體育館行人路上蓋工程(第一期)	由太和鄰里社區中心側行人隧道口至汀太路太湖花園屋苑入口	太和邨至大埔體育館行人路	張學明先生、 黃容根先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，路政署已就工程的初步設計提供意見，由於有多個因素影響部門的評估結果，因此合約顧問須先釐清部門的有關要求，方可進行工程的可行性研究。
(17)	TP-DMW 103	大埔墟火車站 K17.K18 落客站行人路上蓋	於現時 K17 及 K18 巴士在大埔墟火車站的落客處的前後方，各興建一個長 10-15 米、闊 2-3 米的上蓋連接巴士總站	大埔墟火車站	關永業先生、 任啓邦先生、 黃碧嬌女士、 林 泉先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，正就工程的地下管道勘探工作進行邀請報價程序，並在進行詳細設計。
(18)	TP-DMW 104	要求於大美督巴士總站旁興建上蓋	建造一個上蓋及設置座椅	大美督巴士總站	盧三勝先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，已在本年7月份把有關設計提交予路橋會。路橋會原則上不反對該項工程的設計。合約顧問現正修訂有關設計的細節，並將在下次路橋會會議提交修訂後的設計。
(19)	TP-DMW 105	重建黃石碼頭避雨亭	將舊有的避雨亭拆卸，於適合的位置再重建避雨亭	黃石碼頭	何大偉先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，現正進行工程的初步設計。
(20)	TP-DMW 106	南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅	於南運路(怡雅苑至大埔警署一段)約5-6處加設行人路座椅及上蓋，方便行人	南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路	關永業先生、 任啓邦先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，現正準備工程的邀請報價圖則，計劃本年11月動工。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(21)	TP-DMW 107	增設區內旅遊景點資訊板	於區內各個旅遊景點加設旅遊景點資訊板，為遊人提供清晰指示	—	李國英先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，現正進行詳細設計。 會上另有工作小組成員表示，已於早前致函推動大埔區本土經濟發展工作小組，建議在林村許願樹附近加設一塊旅遊景點資訊板。工作小組主席表示，為免因有關建議而延遲展開是項工程，是項已獲委員會原則上通過的工程會繼續進行，而成員的建議會先由推動大埔區本土經濟發展工作小組討論，然後再將有關結果交到地區工程工作小組考慮。
(22)	TP-DMW 108	拆除安祥路近昌運中心花槽及加設避雨亭	1. 拆除昌運中心出入口近文娛中心一邊的部份花槽，主要是靠馬路的一邊，致使有足夠空間興建避雨亭，讓候車乘客可以安全候車 2. 於昌運中心出入口近文娛中心一邊拆除花槽的地方興建避雨亭	昌運中心近停車場出入口的花槽	譚榮勳先生、朱景玄先生、邱榮光先生	民政處	合約顧問	高	合約顧問於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上介紹工程設計方案。有關工程總預算為746,000元，預期於2013年7月完成。由於工程地點可能涉及移除樹木，而且設置避雨亭的位置將視乎該處的地下管道情況，因此合約顧問準備了三個設置避雨亭的方案供工作小組考慮。工作小組原則上通過上述工程設計方案及工程總預算。設置避雨亭的確實位置將待完成地下管道勘探後再作決定。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要	
(B) 由民政處匯報的工程項目									
(23)	TP-DMW 114	社區中心及社區會堂影音設備加裝顯示器工程	為有關設施的音響系統安裝17吋顯示器（共15部），供租用團體使用	下列地方的禮堂、會議室及展覽室： 1. 大埔社區中心、 2. 運頭塘鄰里社區中心、 3. 富亨鄰里社區中心、 4. 太和鄰里社區中心、 5. 大元社區會堂、 6. 廣福社區會堂、 7. 富善社區會堂	大埔民政處	民政處	機電工程署	高	民政處代表於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，正安排機電工程署在有關場地安裝視頻分配放大器，預計在本年9月完成。
(24)	TP-DMW 032	上碗窰建造蔭棚式涼亭	建造一個蔭棚式涼亭及設置坐椅	上碗窰	大埔民政處	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，在2009年開展工程時，由於有村民反對涼亭的設計，為免阻礙工程的進度，地區設施管理委員會當時同意將原有設計的涼亭移至大埔頭水圍，並待新的設計獲得村民支持後，再安排施工。現經當區議員及大埔鄉事委員會的協調後，當區議員正相約相關村代表會面以盡快向有關部門確實涼亭的款式，以便展開工程。 民政處工程組申請把工程撥款由33萬元增至55萬元，以展開有關工程。工作小組通過上述工程撥款。
(25)	TP-DMW 035	於泰亨鄉加建涼亭	於泰亨鄉內加建供遊人歇息及候車之用的涼亭	泰亨鄉	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組2011年4月13日的會議上匯報，渠務署的最新資料表示該處可於2011年10月底交出場地進行是項工程。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要	
(26)	TP-DMW 051	要求在林村鄉新橋，新塘村、社山村、寨咀村、梧桐寨村、白田崗、麻布尾村、沙壩、川背龍、新村入口加設系統化郵箱	加設系統化之郵箱	—	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組2011年8月19日的會議上匯報，工程已大致完成。有關位於沙壩的系統化郵箱，由於村民因位置問題而未能就郵箱的名稱達成共識，故徵詢工程倡議人後，建議暫時擱置有關工程。工作小組通過有關建議。
(27)	TP-DMW 052	要求於泰亨鄉中心圍與俊亨豪苑之間小徑作休憩處	1. 於泰亨鄉中心圍與俊亨豪苑之間小徑作休憩處 2. 加設供長者晨運的設施 3. 加設長椅	泰亨鄉	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組2010年12月20日的會議上匯報，由於渠務署正於工現場進行工程，民政處工程組正與渠務署接洽工程的安排。
(28)	TP-DMW 087	社山村建造涼亭	建造一個供遊人歇息之用的涼亭	大樟樹的行人路旁	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2010年12月20日的會議上匯報，正安排土地申請的事宜。
(29)	TP-DMW 090	大埔頭村建造避雨亭	建造一個避雨涼亭及設置座椅	大埔頭村	鄧友發先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區工程工作小組 2011年8月19日的會議上匯報，工程已經完成。該避雨亭已開放予公眾使用。工程倡議人對於長椅表示滿意。
(30)	TP-DMW 093	增設區內旅遊景點指示牌	於區內各個旅遊景點加設指示牌，為遊人提供清晰指示	—	李國英先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區設施管理委員會2011年3月15日的會議上匯報，是項工程倡議人及有關委員擬定增設共33支柱杆，以安裝共165個指示牌，是項工程估算為36萬元。委員會議決通過有關費用。
(31)	TP-DMW 096	東坪洲沙頭村發電機更換工程	更換兩部輸出率較大之發電機，以取代舊有兩部低發電量的發電機	—	鄧光榮先生	民政處	機電工程署	高	民政處工程組代表於地區設施管理委員會2011年7月19日的會議上匯報，機電工程署已完成安裝有關發電機，並已啓用發電機，目前運作正常。機電工程署亦已向居民教授操作發電機的方法。有關部門現正進行相關配套的改善工程。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要	
(32)	TP-DMW 115	石古壠村設置系統化信箱	重建 3 個有蓋不銹鋼企立式郵箱，以方便山上寮屋區村民收信，及方便郵局職員派遞信件	石古壠村村口	羅舜泉先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區設施管理委員會 2011 年 7 月 19 日的會議上匯報，民政處工程組正與郵政署安排信箱的編號細節，並會於稍後進行招標。
(33)	TP-DMW 116	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施 (2011/12)	申請的撥款將作為備用款項，以供大埔民政事務處需要時為以往大埔區議會“小規模改善工程”及“地區小型工程”項目下的設施進行翻新工程。	大埔區有關設施，包括告示板、涼亭、休憩坐椅、系統化郵箱及鄉村名牌等	大埔民政處	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區設施管理委員會 2011 年 5 月 17 日的會議上匯報，工程預算費用為 35 萬元。委員會通過有關工程預算撥款。
(34)	TP-DMW 117	於林村谷巴士站附近加設座椅	加設有上蓋長座椅，供候車人士歇息	林村谷區內各巴士站附近（往大埔方向）	陳灶良先生	民政處	工程組	高	民政處工程組代表於地區設施管理委員會 2011 年 5 月 17 日的會議上匯報，已與工程倡議人商討 3 個擬建工程地點，並已確定其中一個地點，工程預算為 10 萬元。委員會通過有關工程預算。
(35)	待定 (2010/2011)	翻新林村鄉蓮澳村兒童遊樂場	1. 翻新遊樂場設施 2. 增設供村內居民作伸展運動的設施	林村鄉蓮澳村兒童遊樂場	陳灶良先生	民政處/ 康文署	工程組/ 合約顧問	高	因應工程倡議人希望擴充現時的林村鄉蓮澳村兒童遊樂場的要求，地區工程工作小組建議交由康文署及合約顧問跟進。另外，鑑於擴充上述遊樂場需時，地區工程工作小組請民政處先利用鄉郊小型工程撥款就現時的遊樂場內進行緊急維修。 地區設施管理委員會於 2010 年 5 月 18 日通過將是項工程定為“高”優次。 待相關議員決定有關遊樂場擴充事宜後，民政處工程組將進行相關的緊急維修工程，再交由康文署進行該項擴充及翻新工程。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要	
(36)	待定 (2010/2011)	半山洲村(老劉屋)興建一道橋	建造一道橋及於兩旁加設欄杆	半山洲村(老劉屋)	陳笑權先生	民政處	工程組	中	鑑於工程或會複雜及所需的費用可能非常龐大，因此地區工程工作小組建議先研究是項工程的可行性。 地區設施管理委員會於2010年5月18日通過將是項工程定為“中”優次。
(C) 由康文署匯報的工程項目									
(37)	TP-DMW 109	美化工程 (2011/2012)	計劃分 3 個階段在有關位置進行美化工程： 1. 第 1 (於聖誕、元旦節日及前後)及第 2 (於農曆新年前及農曆新年期間)階段在現有的花床 / 相關地方種植 / 設置配合節日的時花，以增添節日氣氛 2. 第 3 階段 (於農曆新年後)於現有的花床 / 相關地方種植灌木以達致美化環境	1. 大埔寶鄉街中央隔帶花床 2. 大埔廣福道迴旋處一帶 3. 西沙公路迴旋處 4. 林錦公路迴旋處一帶 5. 林村放馬莆一帶 6. 安埔里迴旋處一帶 7. 九龍坑橋頭歡迎標誌的位置	康文署	康文署	康文署	高	於地區工程工作小組 2011 年 8 月 19 日的會議上匯報，工程已陸續進行，並會在雨季後加快工程進度。
(38)	TP-DMW 110	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款	為康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施： 1. 在不可預見的情況下，須進行緊急改善工程；或 2. 進行一些由工程部門或代理人負責的小額改善工程，原則上每項工程款額不多於 \$80,000	康文署大埔區其負責範疇或轄下康樂及休憩設施	康文署	康文署	康文署	高	於地區工程工作小組 2011 年 8 月 19 日的會議上匯報，工程已陸續進行，並會在雨季後加快工程進度。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號		項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(39)	TP-DMW 111	設置及優化兒童遊樂設施工程	在大埔區 7 個公園及遊樂場地添置及更新適合殘疾及健全兒童一同享用的共融遊樂設施，進一步提升優質的公園供市民享用	1.南華莆遊樂場 2.九龍坑遊樂場 3.黃漁灘兒童遊樂場 4.大明里遊樂場 5.大埔滘新圍遊樂場 6.完善公園 7.大埔海濱公園	康文署	康文署	康文署	高	於地區工程工作小組 2011 年 8 月 19 日的會議上匯報，工程已陸續進行，並會在雨季後加快工程進度。
(40)	TP-DMW 112	更新籃球架支柱及籃球架背板安全墊	在康文署大埔區轄下的公園及遊樂場和體育館，更新籃球架支柱及籃球背板安全墊	1. 鳳園遊樂場 2. 坪朗遊樂場 3. 社山村兒童遊樂場 4. 大埔舊墟遊樂場 5. 大埔頭遊樂場 6. 汀角村兒童遊樂場 7. 塘面村遊樂場 8. 寶湖道小型足球場 9. 大埔體育館 10. 太和體育館 11. 富亨體育館 12. 富善體育館	康文署	康文署	康文署	高	於地區工程工作小組 2011 年 8 月 19 日的會議上匯報，工程已陸續進行，並會在雨季後加快工程進度。

地區工程工作小組
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點	倡議人	主導部門	工程代理人	工程優次	工程項目進度摘要
(41) TP-DMW 081	於林村鄉水窩村興建休憩花園	1. 於林村鄉水窩村興建休憩花園 2. 於休憩的地方加花槽，美化周圍環境 3. 設施包括長椅、簷篷、供長者晨運伸展設施	林村鄉水窩村	陳灶良先生	康文署	合約顧問	高	康文署代表於地區工程工作小組2011年6月21日的會議上匯報，合約顧問正展開可行性研究工作。
(42) TP-DMW 083	於泰亨鄉興建籃球場	1. 加設長椅 2. 興建籃球場	泰亨鄉	文春輝先生、 陳灶良先生	康文署	合約顧問	高	康文署代表於地區工程工作小組2011年6月21日的會議上匯報，鑑於泰亨鄉公所正考慮更改於該處發展籃球場的建議，康文署將因應泰亨鄉公所的有關決定而作出跟進。
(43) TP-DMW 113	要求於大埔汀角路龍尾村興建休憩公園	於休憩公園內加設小型涼亭、石卵石按摩徑、輔助長者健身設施、舒適靠背長椅等設備	大埔汀角路龍尾村	盧三勝先生	康文署	合約顧問	高	康文署代表於地區工程工作小組2011年6月21日的會議上匯報，合約顧問正展開可行性研究工作。

大埔區議會秘書處
2011年9月