

灣仔區議會

灣仔民政事務處

香港軒尼詩道一號

的匯豐銀行大樓

二〇〇八年九月十六日

資料文件



WAN CHAI DISTRICT COUNCIL

Wan Chai District Office

21st Floor, Southern Centre

130 Hennessy Road, Hong Kong

Tel. No. 2835 1934

Fax No. 2835 9667

灣仔區議會

文件第104/2008號

**第三屆灣仔區議會屬下
地區工程及設施管理委員會
第五次會議進度報告**

地區工程及設施管理委員會於二〇〇八年九月四日舉行第五次會議，討論以下事項：

1. 地區工程項目進度報告

(I) 堅拿道天橋底美化工程計劃

城市拓展國際有限公司代表陳敬偉先生提交兩款以二十四節氣為主題的概念設計草圖，供各委員考慮。按今年九月初的物價為基準，美化八條天橋柱的工程造價為600萬，而美化十二條天橋柱造價為700萬。委員會經討論後，通過以二十四節氣第二款的設計，美化十二條天橋柱。但由於須增加撥款，建議城市拓展國際有限公司稍後提供新的工程預算文件，讓委員會於會議中審批。

(II) 公共藝術美化天橋計劃

顧問公司代表吳煥賢女士表示，已於四月份提交W-Design設計的結構資料予路政署審批，但至第五次會議前仍未收到署方的回覆。現時顧問公司已大致完成招標文件的草擬工作，有關的招標文件草擬本已提交工程組審閱。顧問公司會繼續聯絡路政署，待收到回覆後，會研究有關意見及將之納入招標文件內。

(III) 寶雲道及灣仔峽道安裝避雨亭工程計劃

顧問公司代表吳煥賢女士報告，灣仔峽道安裝避雨亭的工程將於九月份內展開，預算可於兩個月內完工；而寶雲道工程計劃的招標程序將於九月份內完成，預計可於十月份展開工程，並於明年一月完工。

2. 活化港灣道公園

委員會備悉活化港灣道公園的計劃一直未有擱置，目前正等待華潤物業有限公司就上屆區議會提出的要求（即保留公園的56棵現存樹木，及保留小食亭與廁所等），修改有關計劃，供本屆區議會討論及轉達發展局考慮。委員會認為，由於計劃涉及私人企業參與改建康樂及文化事務署場地，而

灣仔北的多項路發展不明朗，問題比較複雜，須小心考慮。經討論後，委員會建議秘書處聯絡華潤物業有限公司，盡快提供最新方案，供委員會傳閱，以便在適當的時候開會討論。

3. **地區小型工程撥款使用情況**

未計及本次會議批准撥款，委員會已承擔1,428萬3千元的工程預算。

4. **灣仔區議會撥款申請**

委員會於是次會議批准撥出106萬元，支持2份撥款申請，推行2項地區小型工程計劃，包括：(1)於箕璉坊配水庫休憩處增設緩步徑；及(2)禮頓山社區會堂改善工程。

灣仔區議會秘書處

二〇〇八年九月