

黃大仙區議會轄下  
政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零零七年一月三日第五次會議  
進展報告

目的

本文件的目的是匯報「政府及公用機構工程計劃工作小組」(工作小組)於二零零七年一月三日第五次會議的進展，供黃大仙區議會議員參照。

政府及公用機構工程計劃工作小組二零零六年九月二十日第四次會議  
續議事項進展報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2006 號)

2. 組員備悉上述文件。

水務署合約編號：90WC - 更換及修復水管工程第一階段第一期 - 黃  
大仙區工程進度報告 (2006 年 12 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2006 號)

3. 水務署及其工程顧問代表簡介上述工程在黃大仙、新蒲崗、慈雲山、及牛池灣區的進展。有組員反映爵祿街及崇齡街有多個工地分別由水務署及渠務署同時進行工程，引致附近交通經常擠塞。水務署代表回覆上址採取共同喉坑方法施工，水務署及渠務署將在同一喉坑內分別鋪設水管，預計一年內分段完成。

4. 組員表示因分段施工為期甚長，建議工作小組聯絡水務署、渠務署及運輸署等進行實地視察，以了解工程進展及交通安排。

渠務署合約編號：DC/2004/03 東九龍雨水排放系統改善計劃 - A 部份 - 工程時間表及進度報告 (2006 年 12 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2006 號)

渠務署合約編號：DC/2005/12 東九龍雨水排放系統改善計劃 - B 部份 - 工程時間表及進度報告 (2006 年 12 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 19/2006 號)

5. 渠務署代表報告上述工程的進度。組員指出因本年度年宵花市改於摩士公園舉行，加上農曆新年期間預計大量市民前往黃大仙祠祈福及到大成街街市購物，附近的交通將十分繁忙，因此要求渠務署在歲晚及新春期間暫停沿線的工地及將工地臨時覆蓋行車。渠務署代表回覆在跨部門的交通管理聯絡小組上，已承諾由二月十一日（年廿四）起暫停鳳舞街、東頭村道及正德街的所有工地，並臨時修復路面行車；而大成街的兩個工地，因工程剛展開關係，渠務署將臨時封閉工地及在上址實施相應的臨時交通安排。渠務署代表承諾在農曆新年期間密切監察狀況，各組員亦可致電緊急聯絡電話與署方聯絡。

6. 會後有組員認為有必要在二月十一日至三月四日（即年廿四至正月十五日）期間，暫停大成街現有的工程及臨時修復路面行車，並由區議會主席去信渠務署提出有關要求。渠務署將與工作小組於一月十日進行實地視察，以便聯絡有關安排。

#### 文件提交

7. 本文件將提交二零零七年一月九日黃大仙區議會第二十次會議，供各議員備悉。

黃大仙區議會秘書處  
二零零七年一月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 4