

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會工作進度報告**
(會議於 2009 年 7 月 9 日舉行)

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 1	市區重建局 – 尖沙咀及大角咀街道改善工程 (跟進保養期屆滿後事宜)	鑑於市區重建局(“市建局”)不擬延長有關保養工作至 2011 年，委員會贊成在保養期完結後把彩旗柱及花盆交回市建局。	市建局
DFMC 2	油尖旺寵物公園噪音改善措施的檢討報告	委員會贊成油尖旺寵物公園維持在早上 7 時至晚上 12 時開放，惟應不時檢討寵物公園的開放時間。他們並促請康樂及文化事務署(“康文署”)繼續改善場地內的噪音滋擾問題。	康文署
DFMC 3	設立廟街地標	與會者通過牌匾的圖案和題字式樣。工程合約顧問將在往後會議報告牌匾的設計定案。	工程合約顧問
DFMC 4	旺角道／廣東道交界興建休憩處	工程合約顧問已完成工程設計，預計在 2009 年 9 月底施工，2010 年 4 月完工。	工程合約顧問

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 5	彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	委員希望地政總署盡快清理該地點的地底油污，以便進行工程設計和施工。	地政總署 工程合約顧問
DFMC 6	緬甸臺斜坡美化工程	重鋪路面工程預計在 7 月中展開，兩個月內完成。 建築署正安排在緬甸臺及訊號山公園進行斜坡鞏固工程，合約工程顧問須延遲 3 個月展開斜坡美化工程，是項工程預計可於 2009 年年底完成。	民政處 路政署 建築署 工程合約顧問
DFMC 7	鐵樹街休憩處改善工程	第一期工程現已展開，兩至三個月內完成，屆時休憩處將局部開放予市民使用。 第二期工程即將展開，預計在 2009 年年底完成。	民政事務總署 工程組
DFMC 8	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視象系統改善工程	由於旺角社區會堂被附近高樓大廈遮擋，建築署不建議在會堂天台安裝數碼電視天線。與會者贊成擱置有關工程。	—

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 9	於大角咀中匯街中星樓之間馬路設立休憩處	鑑於有關地點地下鋪設有地下煤氣管道，而各方亦未能就興建休憩處的建議達成共識，與會者贊成擱置該建議，並希望民政處研究擴闊該地點行人路的可行性，在往後會議匯報結果。	民政處
DFMC 10	排列已通過工程項目的施工優次	<p>與會者通過下列施工優次：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 市政局百週年紀念花園 10 號場加建去水渠 (2) 在油尖旺區康文署轄下殘疾人士洗手間加裝緊急按鈕 (3) 社區改善工程：京士柏配水庫公園 (4) 設立廟街地標 (5) 花園街體育館 12 樓壁球室看台及界限街二號體育館一樓看台加裝屏障工程 (6) 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程 (7) 於廣東道及旺角道交界興建休憩處 (8) 大角咀體育館主場館天窗改善工程 (9) 海泓道小巴士站增建避雨亭工程 	<p>民政處 康文署 工程合約顧問</p>
DFMC 11	紅磡海濱長廊	<p>與會者贊成紅磡海濱長廊計劃，並提出意見。</p> <p>委員會歡迎各方就海濱長廊闢設寵物公園的可行性發表意見。</p>	土木工程拓展署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 12	於油尖旺區泳池增加手提式心臟除顫器	與會者原則上通過文件所載建議。	康文署
DFMC 13	要求區議會撥款在水渠道/通菜街交界的埃克森美孚加油站興建休憩設施工程	民政處會要求地政總署明確說明其書面回覆所指的土可否用於興建休憩設施。	民政處 地政總署
DFMC 14	關注流感蔓延下社區會堂的使用情況	民政處將於下次會議報告社區會堂冷氣機的清洗次數。	民政處
DFMC 15	請求儘快動工翻新彌敦道/界限街休憩處	康文署承諾會盡快展開工程。	康文署
DFMC 16	社區會堂/中心設施訂場守則	經討論後，與會者贊同維持沿用的場地申請規則。	民政處

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 17	長者網絡發展協會有限公司申請租用梁顯利油麻地社區中心	與會者通過該項租場申請。	民政處
DFMC 18	關注海庭道 KIL 11167、KIL 11168 地段(暫稱：奧海城三期)連接渡船街/亞皆老街行人天橋工程對櫻桃街公園及使用者造成影響會後視察活動匯報	區議會主席、委員會正副主席、當區議員、發展商代表及康文署代表已於 2009 年 5 月 29 日進行實地視察。 與會者就加設出入口接駁櫻桃街公園，以及出入口的選址、日後管理和工程財務安排等方面發表意見。由於未能達成共識，與會者最終決定擱置有關建議。	—

油尖旺區議會秘書處
2009 年 7 月