

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會工作進度報告**
(會議於 2009 年 11 月 12 日舉行)

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 1	旺角街區活化計劃	議員希望市區重建局(“市建局”)在設計問卷後與他們磋商，以便對問卷內容作必要的修改。	市建局
DFMC 2	鐵樹街休憩處改善工程	第二期改善工程大致完成，完工部分並已向公眾開放，稍後會進行綠化。	民政處 民政總署工程組
DFMC 3	旺角行人專用區增設閉路電視工程	工程已完成，與會者同意刪除此項目。	機電署
DFMC 4	由油尖旺民政事務處主導的綠化及美化工程項目	與會者備悉旺角道行人天橋在 12 月會進行東亞運動會主題展覽。 廣華及伊利沙伯兩間醫院的美化工程，正等候院方就修訂項目給予意見。 路政署將於 11 月展開加士居道天橋底的美化及綠化工程。	民政處 民政總署工程組 路政署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 5	設立廟街地標	工程預計在 12 月開始。	合約工程顧問
DFMC 6	緬甸臺斜坡美化工程	待建築署完成斜坡鞏固工程後，便可展開美化工程。路政署稍後並會更換緬甸臺的地磚。	合約工程顧問 路政署
DFMC 7	在海泓道加設休憩座椅	海泓道已加設 4 張座椅。	民政處 民政總署工程組
DFMC 8	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的機電裝置及空調系統更換及改善工程	工程全部完成。	機電署
DFMC 9	梁顯利油麻地社區中心公用地方翻新及燈光改善工程	建築署已更換社區中心地下大堂的保安員櫃位。	建築署
DFMC 10	梁顯利油麻地社區中心有蓋操場翻新及加設閘門工程	工程全部完成。	建築署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 11	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視象系統改善工程	禮堂音響系統改善工程將於 2010 年年初進行。	建築署
DFMC 12	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	與會者決定把整個金魚雕塑按比例放大，兩條金魚須各具形態，並以玻璃纖維製造，底座則採用不鏽鋼作物料。地標的造價可略作微調，但不可超出原來預算。	民政處 民政總署工程組 合約工程顧問
DFMC 13	於海泓道小巴士站增設避雨亭工程	現正進行招標，並等待路政署批出掘路許可證。	民政處 民政總署工程組 路政署
DFMC 14	於通菜街(女人街)興建地標	議員及有關部門正物色合適地點興建地標。與會者希望部門能定期匯報此項目的進度。	民政處
DFMC 15	於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備	機電工程署(“機電署”)正研究工程的技術可行性。	民政處 機電署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 16	旺角道/廣東道交界 興建休憩處	民政事務總署(“民政總署”)正審核收回的標 書。因康樂及文化事務署(“康文署”)有意保留 原址的 7 株樹木，項目須作修改。	民政處 民政總署工程組 合約工程顧問
DFMC 17	關注塘尾道兒童遊 樂場維修工程進度 及設施事宜	遊樂場已重新開放，第二階段翻新工程尚待進 行。 鑑於治安問題，公園改爲早上 6 時至晚上 11 時 開放。此外，有議員關注公園座椅不足，並建 議公園內的公廁維持全日開放。	康文署
DFMC 18	要求九龍公園引入 更多不同品種的紅 鶴(Flamingo)及優化 觀鳥園(包括鳥湖) 的營運管理	有議員建議九龍公園引入更多紅鶴品種，以建 立紅鶴觀鳥園，作爲油尖旺區地標。康文署表 示，若干品種的紅鶴並不適合在亞洲地區飼養。	康文署
DFMC 19	康樂及文化事務署 於 2009/10 年度在 油尖旺區圖書館的 小型工程項目	議員就工程項目達成共識。	康文署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
DFMC 20	廟街牌樓動土工程	議員同意接受油麻地廟街販商商會贊助動土儀式。	民政處
DFMC 21	救世軍租用梁顯利社區中心	議員未能就救世軍要求長期租用社區中心的建議達成共識，租場制度將維持不變。	民政處
DFMC 22	對油尖旺社區會堂的訂場意見	有關意見記錄在案，以備參考。	民政處

油尖旺區議會秘書處
2009年11月