

東區區議會轄下  
東區社區重點項目督導小組  
第六次會議紀要

---

上述會議已於 2014 年 11 月 3 日舉行，會上討論的主要事項摘錄如下：

**I. 東區社區重點項目計劃 文化廣場的進度報告**

(東區社區重點項目督導小組文件第 5/14 號)

- 督導小組備悉文化廣場的工作進度，包括技術可行性說明書已獲政府批核、部門將提交初步環境評審報告等。
- 督導小組成員就部門建議的設計理念及工程細節提出不同的意見，主要討論事項包括適合在舞台不同部分所使用的建築物料；舞台與擴音器的座向，並建議設置隔音設施；建議舞台設計加入中國文化及現代元素；在舞台旁加建表演者洗手間和更衣室等。另外，督導小組成員詢問相關政府部門有關文化廣場的設計方向，包括觀眾席連接愛秩序灣海濱花園行人通道的設計、文化廣場東面連接海旁設施通道的位置等。另有督導小組成員詢問廣場內公共廣播、音響及擴音器的安排及其保養事宜，並建議日後團體在場內舉辦活動時自行租用音響。
- 經討論後，督導小組請部門備悉小組的意見及建議，並研究其可行性。

**II. 東區社區重點項目計劃 社區參與活動及宣傳工作**

(東區社區重點項目督導小組文件第 6/14 號)

- 經討論後，督導小組通過舉辦社區參與活動「填色及繪畫比賽」及製作「宣傳品」的活動內容及其財政預算，並向東區區議會推薦向民政事務總署申請共 100,000 元預留給非工程部分的中央撥款。

東區區議會秘書處

2014 年 12 月