

東區區議會轄下
東區社區重點項目督導小組
第七次會議
會議紀要

上述會議已於 2015 年 4 月 15 日舉行，會上討論的主要事項摘錄如下：

I. 東區社區重點項目計劃－文化廣場的進度報告

(東區社區重點項目督導小組文件第 1/15 號)

2. 督導小組備悉文化廣場的工作進度，包括：已呈交設施明細表予政府部門審批、已舉辦社區重點項目填色及繪畫比賽，以及已製作及派發宣傳品等。
3. 督導小組成員普遍支持文化廣場的設計概念及工作計劃，並就部門建議的設計理念及工程細節提出不同的意見，主要討論事項包括：舞台帳篷的建築物料及其安全結構、舞台及平台的大小、形狀及座向，以及廣場外行人路的設計。另外，督導小組成員詢問文化廣場可容納多少觀眾、活動舉辦時有否預留位置予車輛及貨車上落貨及停泊、政府部門如何處理因額外的交通流量而導致交通擠塞的情況及廣場外可能出現的違例泊車，以及政府部門如何管理及保養啟用後的文化廣場、舞台帳篷等事宜。
4. 經討論後，督導小組通過向區議會推薦工程設計方案，以及備悉公眾參與活動和宣傳工作計劃。另外，督導小組請部門備悉小組的意見及建議，以進一步優化廣場的設計。

東區區議會秘書處

2015 年 4 月