

東區社區重點項目計劃
文化廣場的工程進度報告

目的

本文件旨在向東區區議會（區議會）轄下的東區社區重點項目督導小組（督導小組）成員匯報工程的最新進展及工作計劃。

2. 工程進展及計劃載列於下表：

日期	詳情
2017 年 6 月	<ul style="list-style-type: none">· 連接毗鄰愛秩序灣海濱花園的海濱長廊提早正式開通· 建築署的承辦商正根據批准圖則進行地下排水系統工程及移植樹木
2018 年年底	文化廣場的建築工程預計完工

背景

3. 重點項目已於 2016 年 5 月 13 日獲立法會財務委員會撥款 9,990 萬元。前期工程（即沿著海濱長廊裝設欄杆）已於 2016 年 8 月開始，並於 2017 年 1 月完成。而文化廣場的建築工程於本年 1 月開展，預計在 2018 年年底完工。

東區民政事務處

2017 年 6 月