

**2020-21年度東區民政事務處推行  
地區小型工程項目的進度及財政報告  
(截至2020年8月31日)**

(一) 自2020年6月9日設施管理及文康事務委員會會議後完成的工程項目

序號	工程編號	工程項目	進展	工程費用 \$
		沒有事項報告		

## (二) 其他已獲批撥款的項目/已納入計劃的工程項目

## A. 東區民政事務處 (地區管理組)

序號	工程編號	工程項目	工程估價* \$	進展
1	E-DMW336	2018-2019年度為東區地區小型工程計劃不同項目進行初步可行性研究預撥款項	38,220.00	餘下的項目包括為小西灣龍躍徑沿途的一組涼亭進行改善工程及北角糖水道避雨上蓋進行小規模改善工程的初步可行性。
2	E-DMW337	小西灣龍躍徑設施改善工程 (第一期)	456,820.00	東區民政事務處 (民政處) 會適時安排為龍躍徑沿途的一組涼亭進行維修及改善工程。
3	E-DMW350	東區柴灣柴灣道一號休憩處對出興建行人路上蓋	500,000.00	民政處將適時安排諮詢當區議員及持份者，並報請委員會決定是否繼續推展工程。
4	E-DMW359	2019-2020年度為東區地區小型工程計劃不同項目進行初步可行性研究預撥款項	161,000.00	此乃持續工作項目。
5	E-DMW370	東區柴灣泰民街興建避雨亭工程 (註：前稱「柴灣泰民街近康翠臺第4座位置興建避雨亭」)	250,000.00	民政處正安排諮詢持份者，以繼續推展是項工程。

\*民政處須於工程及有關付款程序完成後，始能確定該項工程的實際費用。

6	E-DMW373	東區鰂魚涌康山道多處設置花盆工程 東區鰂魚涌康山道多處設置花盆工程 (註：合併跟進「更換康山道(近太古站C出口)的盆栽 改為路旁花槽」、「美化船塢里對出的安全島」及「在康山道及英皇道交界(即行人天橋H162側)加設路旁花槽及更換現有的盆栽」三項類似的工程建議)	600,000.00	民政處將視乎建議工程地點的情況，以安排盡快開展是項工程。
7	E-DMW382	2020-2021年度東區地區小型工程計劃建議項目的可行性研究預撥款項	160,000.00	此乃持續工作項目。
8	E-DMW292	耀興道72號增設避雨亭	暫未確定	民政處與當區議員代表曾實地視察，以探討落實工程的可行方向。
9	---	美化西灣河文娛中心外面行人道的欄杆	暫未確定	民政處將適時安排諮詢當區議員及報請委員會決定是否繼續推展工程。
10	---	耀興道東熹苑多層停車場對出行人路增設避雨亭	暫未確定	民政處與當區議員代表曾實地視察，以探討落實工程的可行方向。
11	---	太康街行人路加設有蓋行人通道	暫未確定	民政處將適時安排報請委員會以決定是否繼續推展工程。
12	---	繼園臺街道改善計劃	暫未確定	民政處將進一步研究落實工程建議的可行方向。

<b>13</b>	---	美化基利路避雨上蓋	暫未確定	民政處正跟進相關政府部門和公用事業機構對是項工程建議初步設計的意見。
<b>14</b>	---	於康盛街興建避雨上蓋	暫未確定	民政處正就工程建議諮詢相關政府部門和公用事業機構的意見。
<b>15</b>	---	於康福台斜路行人路近1號公園設置座椅	暫未確定	民政處正安排就工程建議諮詢相關政府部門和公用事業機構的意見。
<b>16</b>	---	成安街與耀興道行人路欄河內加建避雨亭	暫未確定	民政處與當區議員代表曾實地視察，以探討落實工程的可行方向。民政處正就工程建議諮詢相關政府部門和公用事業機構的意見。
<b>17</b>	---	要求民政署全面改善新都城D座對出休憩用地	暫未確定	民政處正就工程建議諮詢相關政府部門和公用事業機構的意見。
<b>18</b>	---	民生書院正門對出建避雨設施	暫未確定	民政處正安排就工程建議諮詢相關政府部門和公用事業機構的意見。
<b>19</b>	---	筲箕灣配水庫上山路段加建路燈工程	暫未確定	民政處正安排就工程建議諮詢相關政府部門和公用事業機構的意見。
		<b>總計：</b>	<b>2,166,040.00</b>	

**B. 東區民政事務處（社區事務組）**

序號	工程編號	工程項目	工程估價* \$	進展
1	E-DMW355	銅鑼灣社區中心天台綠化及保養工程 (2019-21年度)	260,000	各種植物的生長情況良好。
		<b>總計：</b>	<b>260,000</b>	

東區民政事務處  
2020年9月

**2020-21年度東區民政事務處推行  
地區小型工程項目的財政狀況  
(截至2020年8月31日)**

**A.東區民政事務處（地區管理組）**

工程項目 編號（註）	工程項目	工程尚需款項  (a) \$	2020-21年度 已支付的款額  (b) \$	2020-21年度 或以後尚需支付 的款額  (c) \$	預計工程剩餘 款額  (a)-(b)-(c) \$
▲E-DMW336	2018-2019年度為東區地區小型工程計劃不同項目進行初步可行性研究預撥款項	38,220.00	0	38,220.00	0
▲E-DMW337	小西灣龍躍徑設施改善工程（第一期）	456,820.00	246,610.00	210,210.00	0
▲•E-DMW343	東區柴灣盛泰道興建行人通道上蓋工程	420,320.00	107,219.13	4,123.81	308,977.06
▲E-DMW350	東區柴灣柴灣道一號休憩處對出興建行人路上蓋	500,000.00	0	500,000.00	0
▲E-DMW358	2019-2020年度東區區議會設置渠務設施的疏浚計劃及區內多個地點的剪草工作	310,780.28	306,700.00	0	4,080.28
▲E-DMW359	2019-2020年度為東區地區小型工程計劃不同項目進行初步可行性研究預撥款項	161,000.00	0	161,000.00	0
▲•E-DMW360	東區北角糖水道避雨上蓋改善工程	168,200.00	0	168,200.00	0
▲E-DMW370	東區柴灣泰民街興建避雨亭工程	250,000.00	0	250,000.00	0

工程項目 編號 (註)	工程項目	工程尚需款項	2020-21年度 已支付的款額	2020-21年度 或以後尚需支付 的款額	預計工程剩餘 款額
		(a) \$	(b) \$	(c) \$	(a)-(b)-(c) \$
▲•E-DMW371	東區筲箕灣耀興道及南康街交界興建扶手工程	150,000.00	0	0	150,000.00
▲•E-DMW372	東區筲箕灣南安街與南安里交界加設連座位避雨亭工程	250,000.00	0	0	250,000.00
▲E-DMW373	東區鰂魚涌康山道多處設置花盆工程	600,000.00	0	600,000.00	0
E-DMW382	2020-2021年度東區地區小型工程計劃建議項目的可行性研究預撥款項	160,000.00	0	160,000.00	0
	<b>總數：</b>	<b>3,465,340.28</b>	<b>660,529.13</b>	<b>2,091,753.81</b>	<b>713,057.34</b>

## B. 東區民政事務處（社區事務組）

工程項目 編號（註）	工程項目	工程尚需款項	2020-21年度 已支付的款額	2020-21年度或 以後尚需支付 的款額	預計工程剩餘 款額
		(a) \$	(b) \$	(c) \$	(a)-(b)-(c) \$
▲E-DMW355	銅鑼灣社區中心天台綠化及保養工程 (2019-20年度)	160,000	20,000	114,400	25,600
	<b>總數：</b>	<b>160,000</b>	20,000	114,400	25,600

註：在2020-21年度的地區小型工程計劃內，有29項工程於之前的財政年度展開（以▲號標示），當中3項工程已根據東區區議會轄下設施管理及文康事務委員會於2020年5月7日及6月9日會議的決定而被取消（以●號標示）。這些工程的部分費用（如適用）需繼續於本財政年度或以後撥款支付，有關撥款已於2020年4月28日的東區區議會會議上獲得通過。有關款額或會因應工程的進度實際情況作出修訂。此外，由定期合約顧問公司負責的工程，部分費用如顧問費及駐地盤工的支出會由民政事務總署統一支付。

東區民政事務處

2020年9月