

2021-22年度東區民政事務處推行
地區小型工程項目的進度及財政報告
(預計截至2021年5月31日)

(一) 自2021年3月30日設施管理及文康事務委員會會議後完成的工程項目

序號	工程編號	工程項目	進展	工程費用 \$
		沒有事項報告		

(二) 其他已獲批撥款的項目/已納入計劃的工程項目

A. 東區民政事務處（地區管理組）

序號	工程編號	工程項目	工程估價* \$	進展
1.	E-DMW359	2019-2020年度為東區地區小型工程計劃不同項目進行初步可行性研究預撥款項	129,200.00	此乃持續工作項目。
2.	E-DMW370	東區柴灣泰民街興建避雨亭工程	250,000.00	東區民政事務處（下稱「民政處」）正安排諮詢持份者，以繼續推展是項工程。
3.	E-DMW373	東區鰂魚涌康山道多處設置花盆工程	600,000.00	民政處將視乎建議工程地點的情況，以安排盡快開展是項工程。
4.	E-DMW382	2020-2021年度東區地區小型工程計劃建議項目的可行性研究預撥款項	160,000.00	此乃持續工作項目。
5.	E-DMW397	2021-2022年度東區地區小型工程計劃建議項目的可行性研究預撥款項	160,000.00	此乃持續工作項目。

*民政處須於工程及有關付款程序完成後，始能確定該項工程的實際費用。

6.	E-DMW292	耀興道72號增設避雨亭	暫未確定	民政事務總署工程組（下稱「工程組」）工程承辦商早前的探槽工程結果顯示，建議工程地點行人路的淺層地底鋪設了非常密集的管線（包括水管、電話線和光纖線），並無足夠空間容納擬建避雨上蓋的地基。有鑑於此，並考慮到建議工程地點的地理狀況對其他跟進方案（如要求有關部門及公用事業機構進行地底管線改道工程、改用無柱基腳式避雨上蓋設計等）的限制，民政處認為是項工程建議屬 <u>技術上不可行</u> ，並建議區議會取消繼續跟進。
7.	---	美化西灣河文娛中心外面行人道的欄杆	暫未確定	民政處將適時安排諮詢當區議員及報請委員會決定是否繼續推展工程。
8.	---	耀興道東熹苑多層停車場對出行人路增設避雨亭	暫未確定	民政處與當區議員代表曾實地視察，以探討落實工程的可行方向。
9.	---	太康街行人路加設有蓋行人通道	暫未確定	民政處將適時安排報請委員會以決定是否繼續推展工程。
10.	---	繼園臺街道改善計劃	暫未確定	民政處將進一步研究落實工程建議的可行方向。
11.	---	美化基利路避雨上蓋	暫未確定	民政處正跟進相關政府部門和公用事業機構對是項工程建議初步設計的意見。
12.	---	於康盛街興建避雨上蓋	暫未確定	工程組工程承辦商早前的探槽工程結果顯示，建

				議工程地點行人路的淺層地底鋪設了非常密集的管線（包括電纜、電話線和光纖線），並無足夠空間容納擬建避雨上蓋的地基。有鑑於此，並考慮到建議工程地點一帶的地理狀況對其他跟進方案（如要求有關公用事業機構進行地底管線改道工程、改用無柱基腳式避雨上蓋設計、另覓施工地點等）的限制，民政處認為是項工程建議屬 <u>技術上不可行</u> ，並建議區議會取消繼續跟進。
13.	---	成安街與耀興道行人路欄河內加建避雨亭	暫未確定	民政處正就工程建議諮詢相關政府部門和公用事業機構的意見。
14.	---	要求民政署全面改善新都城D座對出休憩用地	暫未確定	民政處與工程組已委託工程承辦商在建議工程地點進行土地測量，以確認地界作設計之用。
15.	---	民生書院正門對出建避雨設施	暫未確定	民政處正安排就工程建議諮詢相關政府部門和公用事業機構的意見。
16.	---	筲箕灣配水庫上山路段加建路燈工程	暫未確定	民政處將適時安排為是項工程申請可行性研究撥款，以委託定期合約顧問進行相關工作。
		總計：	1,299,200.00	

B. 東區民政事務處（社區事務組）

序號	工程編號	工程項目	工程估價* \$	進展
1	E-DMW355	銅鑼灣社區中心天台綠化及保養工程 (2019-21年度)	260,000.00	各種植物的生長情況良好。
2	E-DMW392	銅鑼灣社區中心天台綠化及保養工程 (2021-23年度)	250,000.00	各種植物的生長情況良好。
		總計：	510,000.00	

東區民政事務處
2021年5月