

定 稿

離島區社區重點項目(榕樹灣項目)工作小組

2019 年第二次會議記錄

日期： 2019 年 5 月 8 日(星期三)

時間： 下午 3 時正

地點： 香港中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓 20 字樓
離島民政事務處會議室

出席者

余麗芬女士 (召集人)

周玉堂先生, SBS

陳連偉先生

應邀出席者

馬文光先生	古物古蹟辦事處	館長(考古)
陳詠詩女士	古物古蹟辦事處	二級助理館長(考古收藏)2
何惠儀女士	康樂及文化事務署	館長(藏品及孫中山紀念館)
郭麗娟女士	康樂及文化事務署	圖書館高級館長(離島區)
郭惠珍女士	康樂及文化事務署	圖書館館長(長洲公共圖書館)
關建中先生	康樂及文化事務署	圖書館助理館長(長洲公共圖書館)1

列席者

李炳威先生, JP	離島民政事務處	離島民政事務專員
歐尚旻先生	離島民政事務處	離島民政事務助理專員(1)
楊善雯女士	離島民政事務處	離島民政事務助理專員(2)
李琦恩女士	離島民政事務處	行政主任(發展)2
朱國正先生	民政事務總署	工程師(5)

秘書

楊鎧潼女士	離島民政事務處	行政主任(發展)1
-------	---------	-----------

歡迎辭

1. 工作小組召集人歡迎各議員及政府部門代表出席會議，並介紹應邀出席者。

I. 通過 2019 年 2 月 27 日離島區社區重點項目(榕樹灣項目)工作小組的會議記錄

2. 秘書處於會前收到古物古蹟辦事處對會議記錄的修訂建議，工作小組成員再無提出其他修訂建議，並一致通過經上述修訂後的會議記錄。

II. 榕樹灣項目的最新進展 (文件 SPS 2/2019)

3. 楊善雯女士簡介榕樹灣項目的最新進展，表示已與康樂及文化事務署（康文署）、建築署和機電工程署等部門完成所需的驗收工作，並於 3 月初將大樓的圖書館樓層移交康文署籌備開幕工作。整棟大樓預計可於 2019 年第二季正式啟用。
4. 陳連偉議員表示大樓外以環保磚鋪設的行人路通往附近民居，經常有長者出入，希望民政處及顧問公司盡力監察承建商施工，確保路面平整，以免對行人造成危險。另外，他建議修剪大樓外之樹木、翻新近海出現銹蝕的欄杆及修復因工程而損毀的單車停泊處設施，以改善大樓附近的整體景觀。
5. 朱國正先生回應陳連偉議員的意見：
 - (a) 民政處及顧問公司一直緊密監察承建商施工，確保有關行人路符合工程合約訂定的規格。民政處會繼續檢視大樓附近鋪設的環保磚，如有發現未符標準的路面，會要求承建商進行修復。
 - (b) 民政處已安排更換近海出現嚴重銹蝕的欄杆，工程預計可於 6 月中前完成。
 - (c) 工程承建商已於 3 月份為大樓外的樹木移除枯枝，改善

樹木的觀感。

- (d) 民政處要求承建商在施工期間為工地附近的現有設施作適當保護，如發現單車停泊處的設施因工程出現損毀，會要求承建商進行修復。
- 6. 周玉堂議員表示，如承建商在鋪設環保磚前未有平整及壓實底下的細沙墊層，路磚之間便會日漸出現高低不平的情況，故希望民政處小心監察承建商施工。
- 7. 歐尚旻先生簡介南丫島歷史文物室的最新籌備工作：
 - (a) 就上次會議上向小組成員展示的文物室內容，民政處已參考小組成員提出的意見與有關承辦商作出跟進。
 - (b) 民政處已於 5 月 2 日把會在文物室展出的影片的最新版本播放予南丫島兩個鄉事委員會觀看，委員的反應正面。
 - (c) 民政處正繼續緊密跟進文物展示櫃的採購進度。
 - (d) 古物古蹟辦事處已於 4 月完成文物室的環境測試，並會就文物展示櫃再進行有關測試，民政處會繼續與古物古蹟辦事處跟進其借出文物一事。
- 8. 陳連偉議員表示，南丫島的出土文物顯示早於石器時代已有人於島上居住，他希望古物古蹟辦事處借出的文物能向島上居民及遊客介紹南丫島的悠久歷史及文化。
- 9. 郭麗娟女士簡介重置南丫島北段公共圖書館籌備工作：
 - (a) 康文署於接收圖書館樓層後，除與民政處及總承建商跟進場地的優化工程，署方亦繼續緊密跟進有關館藏、設施和佈置的採購進度，以及圖書館電腦系統及互聯網的導線安裝工程等，以配合大樓在 2019 年第二季正式啟用的計劃。
 - (b) 為配合榕樹灣項目啟用和加強公眾認識南丫島歷史，康文署已於 2019 年 1 月 7 日獲離島區議會社區事務及文化康樂委員會支持，通過 2019/2020 年度離島區

公共圖書館推廣活動計劃及撥款申請以籌備推廣活動，當中包括在 2019 年 7 月在離島區 2 間分區圖書館舉辦由香港樹仁大學歷史學系助理教授區志堅博士主講以南丫島為題的講座，及於 2019 年第四季由本地資深歷史學家蘇萬興先生主持的南丫島文物導賞遊戶外活動，讓公眾了解南丫島的歷史及文化。

10. 陳連偉議員表示，圖書館的燈光與環境等因素會影響讀者的觀感與體驗，詢問圖書館是否設有試業期。
11. 郭麗娟女士回應指，康文署會於 6 月底大樓啟用前邀請議員及團體參觀圖書館，收集讀者對新圖書館設施及服務的意見，亦會於圖書館投入服務後繼續留意公眾對新圖書館的反應。
12. 召集人表示工作小組成員備悉榕樹灣項目的最新進展，請民政署及康文署繼續跟進歷史文物室及圖書館的籌備工作。

III. 其他事項

13. 周玉堂議員表示希望工作小組可以盡早擬訂大樓正式啟用及舉行開幕禮的日期，以便正式邀請開幕禮主禮嘉賓及籌備相關工作。
14. 李炳威先生表示可先擬訂大樓的啟用日期，建議大樓於 6 月 24 日正式啟用及詢問大樓啟用的宣傳事宜。
15. 郭麗娟女士回應指，參考臨時南丫島北段公共圖書館服務站於 2016 年年底投入服務的宣佈安排，她建議康文署與民政處著手籌備宣傳的事宜，例如在大樓設施啟用前約兩星期張貼公告及適當時候作新聞發布。
16. 李炳威先生表示，除了康文署既定的公告程序外，亦可於兩個鄉事委員會張貼公告及於索罟灣與榕樹灣懸掛橫額作額外宣傳，並建議上述宣傳工作可於 6 月第一個星期開展。
17. 郭麗娟女士補充，新圖書館於 6 月 24 日重新開放及取代榕樹灣廣場路的臨時圖書館服務站。康文署亦須公告臨時服

務站同日停止運作服務的相關事宜。

18. 李炳威先生表示，大樓啟用日期落實後應盡快邀請開幕禮主禮嘉賓，建議可邀請民政事務局、康文署、民政署及古物古蹟辦事處等的代表出席。
19. 陳連偉議員表示，榕樹灣項目於 6 月 24 日啟用，擔心如開幕禮定於 7 月中舉行，若大樓啟用後發現運作上有任何問題，未必能趕及在開幕禮前改善。
20. 李炳威先生表示，如擔心大樓投入服務初期未能暢順運作，可考慮將開幕禮延至 7 月尾或 8 月初舉行，以讓圖書館及文物室有足夠時間作出改善。
21. 周玉堂議員表示，與原來的圖書館比較，榕樹灣項目無論外觀或設施均煥然一新，相信會受到市民歡迎。
22. 陳連偉議員表示，工作小組上月與民政署代表到榕樹灣項目大樓實地視察，對大樓的評價正面，同意無需太過擔心，維持於 7 月中舉行開幕禮。
23. 周玉堂議員建議擬訂開幕禮的舉行時間，以便邀請主禮嘉賓出席，並提出於中午 12 時開始。
24. 李炳威先生表示，如工作小組對開幕禮的開始時間沒有特別要求，建議可待主禮嘉賓回覆後才再作決定。
25. 周玉堂議員認為擬訂一段時間供主禮嘉賓考慮較為合適，並提出於 7 月 9 日、10 日或 12 日其中一日的中午 12 時至下午 2 時舉行。
26. 陳連偉議員建議，擬定開幕禮舉行時間時應顧及榕樹灣碼頭的船期安排，以免阻塞碼頭。
27. 周玉堂議員表示可與渡輪公司聯絡以便作出相應安排。
28. 周玉堂議員表示，開幕禮當天會供應小食予出席儀式的嘉賓享用，建議開幕禮中午 12 時開始，並在 12 時半進行儀式。

29. 李炳威先生表示民政處會後將與小組成員跟進開幕禮的各項詳細安排。
30. 陳連偉議員表示希望可於 6 月 24 日榕樹灣項目啟用前再安排一次實地視察。
31. 召集人表示會後將與康文署跟進有關會議的安排，並請康文署跟進宣傳橫額的安排。
32. 陳連偉議員詢問康文署有否收到南丫島居民對榕樹灣項目的意見或查詢。
33. 郭麗娟女士回應指，最近有市民向康文署查詢有關圖書館的啟用日期及是否設有兒童座位設施等問題。
34. 陳連偉議員詢問康文署有否收到有關榕樹灣項目大樓外觀或設計的意見。
35. 郭麗娟女士回應指，項目早期曾收到市民關於大樓外牆「觀書有感」書法意思及出處等問題的查詢。
36. 李炳威先生詢問是否需要在現時臨時圖書館服務站的位置放置橫額宣傳榕樹灣項目啟用事宜。
37. 郭麗娟女士回應指，康文署現時分別在中環 4 號碼頭、榕樹灣碼頭及於榕樹灣遊樂場懸掛臨時圖書館服務站宣傳橫額。她同意除在臨時圖書館服務站附近懸掛橫額宣傳榕樹灣項目啟用的訊息外，亦希望民政處協助尋找其他合適的位置宣傳榕樹灣項目啟用事宜。
38. 召集人建議可於兩個鄉事委員會懸掛宣傳橫額。
39. 陳連偉議員表示榕樹灣項目大樓位於榕樹灣碼頭外的當眼位置，建議於大樓懸掛宣傳橫額。
40. 郭麗娟女士建議可於榕樹灣項目大樓外的欄杆懸掛宣傳橫額。
41. 召集人建議可於榕樹灣碼頭上方懸掛宣傳橫額。

42. 郭麗娟女士表示會後可與小組成員再研究宣傳橫額的懸掛位置。

IV. 下次開會日期

43. 召集人表示如有下次會議日期會通知各小組成員。
44. 會議於下午 4 時 15 分結束。

-完-