

九龍城區議會轄下

交通運輸委員會

左滙雄主席：

關注戴亞街升降機工程進度

戴亞街升降機工程延宕多時，屢屢令翹首以盼的居民大失所望。以往承辦商表現未如理想，致使工程爛尾收場，及後經路政署收回工程重新招標、與新承建商簽約等一連串過程，工程才得以於去年 8 月份正式開展。新合約開始後至今約半年，距離預定竣工的 2026 年第一季度已剩餘不足一年時間。

去年 12 月份與署方及承建商代表視察時提及過各項工序預計工期以作參考，得悉工程當時處於材料檢驗階段，在材料檢驗後就會開始進行打樁等工序。我們希望署方：

1. 告知材料檢驗、打樁等工序是否已順利完成，以及現時正進行什麼工序，進展是否符合預期；
2. 對承建商進行有效監督，適時跟進進度，確保工程可按計劃完成。

九龍城區議員

黃 馳 馮務君 林 博 賴彥宗

2025 年 5 月 6 日

