

觀塘區康樂及文化工程進展報告

截至 2020 年 4 月

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工/預計動工 日期	完工/預計完工 日期
3060RE	東九文化中心	4,175.7	建築署	東九文化中心工程項目的撥款申請於 2015 年 7 月獲立法會財務委員會通過，並於 2016 年動工進行地基工程。項目現正進行上蓋結構施工，預計於 2021 年落成。對於目前新型冠狀病毒疫情持續，工程進度受到一定影響，實際延誤將視乎疫情及其他因素如天雨等情況後才可確定。	2016 年 1 月	2021 年
424CR	藍田公園(第 II 期) (即馬游塘中堆填區)	-	建築署	部分用地已通過地區小型工程計劃發展為康樂設施，有關設施(馬游塘中休憩處)已在 2011 年 1 月開放予市民使用。 另一方面，環保署亦會探討在馬游塘中堆填區發展可行的實益用途及所需的基礎設施。	-	-
092CR	啟德公園	-	建築署	工程地盤現時以短期撥地方式撥予消防同樂會、路政署的工地、明愛向晴軒、基督教家庭服務中心都市綠洲及基督教勵行會僱員再培訓中心等。	-	-

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工/預計動工 日期	完工/預計完工 日期
				有關土地(即包括啟德公園之用地)已預留作發展公共房屋及中學。有關發展亦會提供鄰舍休憩用地。附近一帶有九龍灣公園、九龍灣運動場、九龍灣遊樂場、坪石遊樂場和觀塘道兒童遊樂場等康樂設施。		
232CR	晒草灣公園	-	建築署	<p>為配合發展晒草灣公園，地政總署正協助機電工程署物色合適用地，以停放現時停泊於晒草灣車場的車輛。而康文署亦正就晒草灣公園的發展計劃進行研究。除參考《香港規劃標準及準則》內的指引，亦會就區內人口的變化、市民對康樂設施的需求、設施的使用情況及區議會的整體意見等因素，一併作出考慮。</p> <p>同時，因應區內對泊車位的需求殷切，運輸署亦正考慮按照「一地多用」的原則在該用地設置公眾停車場的可行性，把提供公眾泊車位和發展晒草灣公園一併進行。政府會在完成研究後適時就該項目範疇諮詢觀塘區議會。</p>	-	-