


土木工程拓展署在葵青區的工程項目

葵青區議會文件第
34/2013 號 附件表


工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
114AP 乙級	為葵青貨櫃港池及其 進港航道提供足夠水 深	488	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	2013 年第 4 季	2016 年第 1 季	工程主要將葵青貨櫃港池及部分北航道及西航道約 428 公頃的海床，挖掘至海圖基準以下 17.5 米的海床深度，讓新一代特大貨櫃船能夠在任何潮汐情況下，均可不受水深限制進出葵青貨櫃碼頭。	土木工程拓展署於 2013 年 4 月 12 日至 5 月 24 日為葵青貨櫃港池及其進港航道的挖泥工程合約招標。工程預計於 2013 年第四季展開，2016 年第一季完成。

土木工程拓展署在葵青區的工程項目

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 706 分目 6101TX	在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建暢道通行設施第二組一勘查研究、設計及建造	每條公共行人通道的加建工程開支上限不超過 7,500 萬元	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	2015 年 7 月	2017 年 7 月	在葵青區選出了 3 個優先項目： 1. 結構編號：NF51 - 橫跨青山公路 - 葵涌段近和宜合道的行人天橋； 2. 結構編號：NF72A - 橫跨葵富路近葵義路的行人天橋；以及 3. 結構編號：NF229 - 橫跨青山公路 - 葵涌段、葵涌道及梨木道交界的行人天橋）	技術可行性研究已於今年 7 月初開展，預計將於 2014 年年中完成。
							

土木工程拓展署在葵青區的工程項目

葵青區議會文件第
34/2013 號 附件表

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
總目 705 分目 5101CX	新界西南綠化總綱圖 研究	18.1 費用包括 荃灣, 葵青 及離島區	發展局局長 土木工程拓展署	2012 年 2 月	2014 年年中 (完成制訂綠化總 綱圖及相關詳細設 計)	此項目範圍包括制訂新界西南區(包括葵青區)的綠化總綱圖、擬議綠化措施的詳細設計及進行所需的工地勘測。	葵青區綠化總綱圖的制訂已於 2012 年 2 月開始。我們已與葵青區區議員及鄉事委員會代表成立地區參與小組, 共同審議顧問公司的綠化建議。我們亦已與葵青區區議員在葵青區進行實地視察, 詳細討論各綠化意見。此外, 我們與地區參與小組於 2012 年 10 月 31 日在葵青區聯合舉辦綠化總綱圖社區論壇, 收集公眾的意見。我們已將論壇所收集的意見及有關回應向地區參與小組匯報。我們會依據收集到的意見制訂葵青綠化總綱圖。
							

4

土木工程拓展署在葵青區的工程項目

葵青區議會文件第
34/2013 號 附件表

	工程內容/備註	工程進度/現況
	我們亦正為 1 幅位於青衣曉峰園對上的天然山坡進行防治山泥傾瀉工程，工程已於 2012 年 10 月展開。 土木工程拓展署並計劃在未來一年，陸續為葵青區 6 個人造斜坡以及 3 幅天然山坡展開防治山泥傾瀉工程，相關工程將於 2013 年年中陸續展開。	工程預計於 2014 年年中完成。 工程預計於 2014 年年底完成。

6

土木工程拓展署在葵青區的工程項目

葵青區議會文件第
34/2013 號 附件表