

葵青區議會

通訊處

葵涌興芳路一六六至一七四號
葵興政府合署十字樓



KWAI TSING DISTRICT COUNCIL

Correspondence:

10/F, KWAI HING GOVERNMENT OFFICES,
166-174 HING FONG ROAD, KWAI CHUNG.

傳真 Fax: 2425 4299

電話 Tel.: 2494 4560

來函檔號 Your Ref.:

本署檔號 Our Ref.: () in HAD K&T DC/13/9/19E-I/16/Pt.1

致：葵青區議會主席、副主席及議員

主席、副主席、各位議員：

二零一六年十一月十日葵青區議會

第一百零三次會議跟進事項

(葵青區議會傳閱(資料)文件第 22/2016 號)

葵青區議會在十一月十日的會議上，議員要求路政署提供大窩口天橋興建扶手電梯的工程進度時間表。秘書處已就此事去信該署，現夾附該署的回覆文件，供閣下細閱。

如有查詢，請致電 2494 4567 與本人或 2494 4560 與一級行政主任(區議會)吳啟裕女士聯絡。

葵青區議會秘書黃文傑



連附件

電子副本送：葵青民政事務專員
葵青民政事務助理專員

二零一六年十一月三十日



HIGHWAYS DEPARTMENT
Works Division
7/F, Trade and Industry Tower,
3 Concorde Road, Kowloon
Web site: <http://www.hyd.gov.hk>

傳真及郵遞

2494 4567 2425 4289

路政署
工程處

九龍協調道3號

工業貿易大樓7樓

網址: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔號: (H627) in HyD WDG/10-3/7
來函檔號: K&TDC/13/9/19B/16 Pt 14
電話: 3903 6793
圖文傳真: 3188 3418

新界葵涌興芳路 166-174 號
葵興政府合署十字樓
葵青區議會秘書
黃文傑先生

黃先生:


二零一六年十一月十日
葵青區議會第一百零三次會議

謝謝閣下十一月十六日的來信。本署現謹覆如下。

關於大窩口行人天橋加建扶手電梯之項目，本工程部在收到擬備工程界定書後，已即時安排人手推展工程。誠如本部鄒永光先生在上述會議中指出，本部於本年第三季完成初步技術可行性研究後，工程項目已經立項，但因很多工程細節待定，特別是施工時的交通安排更要妥善部署，故此現時未能提供工程時間表。

本部現正安排進行現場勘探工程，以確認地下鐵路站的地底結構、及其他地下設施等的相關走線，至於鐵路站及其他相關設施之可能影響，我們也會儘早聯絡各相關機構，以確立保護及改動方案。如一切順利，我們預計明年中確認地下資料及完成初步設計，之後會諮詢橋樑和相關結構諮詢委員會，並預期明年適當時候到荃灣及葵青區議會進行諮詢。如建議得到兩個區議會及其他持份者的支持，路政署將進行詳細設計，並按《道路(工程、使用及補償)條例》(第 370 章)就工程方案刊登憲報。

本部深知兩個區議會對上述加建扶手電梯工程之期盼，並會積極研究於不同階段盡量壓縮所需時間，以回應市民需要。大窩口行人天橋加建扶手電梯工程推展至今尚算順利，但很多工程細節仍未解決，我們會積極推展該工程。



請把本部之回覆知會葵青區議會各相關議員。如有任何疑問，歡迎隨時聯絡本人或本署工程項目統籌鄧永光先生（電話:3903 6728）。

路政署總工程師(工程)

(王正東  代行) 

二零一六年十一月三十日