

康樂及文化事務署
葵青區康樂、體育及休憩設施的管理工作匯報

目的

本文件旨在向各委員匯報康樂及文化事務署（本署）在葵青區主要的康體設施管理事務。

背景

2. 自 2008 年起，葵青區議會開始參與管理本署的地區康體設施和服務。為配合新的管理模式，本署會定期提交文件向委員會匯報地區小型工程的進度、地區康體設施的管理及綠化工作等項目。

地區小型工程

3. 截至 2023 年 12 月 31 日，葵青區議會撥備了 15,514,060 元，供本署於 2023-24 年度進行 16 項改善工程項目，有關工程項目的進度報告載列於附件一供委員省覽。

設施管理

4. 本署聯同建築署及機電工程署於下列場地進行翻新及改善工程，以提高場地設施的質素，有關工程項目的進度如下：

運動場

- (a) 青衣運動場的閉路電視系統改善工程已於 2023 年 12 月 15 日完成。另外，其電子計分系統更換工程已於 2023 年 11 月 25 日展開，並預計於 2024 年 2 月上旬完成。青衣運動場部分跑道路段的翻新工程已於 2024 年 1 月 15 日展開，並預計於 2024 年 1 月下旬完成。

公園及遊樂場

- (b) 興芳路遊樂場七人足球場翻新工程，包括更換遊樂場內圍網

及翻新 1 號及 2 號足球場的地面，已於 2023 年 12 月 19 日完成。

- (c) 業成街遊樂場足球場地面及泛光燈柱的翻新工程已於 2023 年 10 月 5 日完成。
- (d) 石梨街網球場更換燈柱工程已於 2023 年 10 月 1 日完成。
- (e) 安捷街遊樂場照明系統翻新工程已於 2023 年 12 月 7 日完成，另外，兒童遊戲設施的安裝工程亦已於 2023 年 12 月 29 日完成並重新開放。
- (f) 長輝路海濱花園重鋪地面及擴大樹圈的改善工程(第二階段)已於 2023 年 10 月 16 日展開，並預計於 2024 年 2 月底完成。工程期間受影響設施及通道將會暫停開放。
- (g) 石蔭路第二休憩花園的翻新工程及安裝閉路電視工程已於 2023 年 12 月 1 日展開，工程預計於 2024 年 6 月完成。

游泳池

- (h) 青衣西南游泳池已於 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 31 日期間完成年度維修工程，並已於 2023 年 11 月 1 日重新開放供市民使用。
- (i) 葵盛游泳池、北葵涌賽馬會游泳池及青衣游泳池於 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期間進行年度維修工程，並預計於 2024 年 4 月 1 日重新開放供市民使用。

主要服務承辦商的工作表現

5. 本署葵青區康體設施的潔淨、園藝保養及護衛服務主要由外判承辦商提供，有關外判承辦商於 2023 年 11 月及 12 月份所提供的服務水平評估總結如下：

- (a) 潔淨服務：整體工作表現大致良好。
- (b) 園藝保養服務：整體工作表現一般，因此，本署在上述月份曾發出提示要求園藝承辦商改善在個別場地的園藝服務水平。
- (c) 護衛服務：整體工作表現大致良好。

康體設施使用情況

6. 有關葵青區內康體設施在 2023 年 11 月至 12 月的使用情況載列於附件二。

綠化工作

7. 本署在 2023 年 11 月至 12 月期間，於葵青區下列的公園及路旁共栽種了 6 株喬木、1 683 株灌木、400 株地被植物及 6 140 株時花，以綠化環境：

- (a) 上高灘街休憩處；
- (b) 中葵涌公園；
- (c) 青綠街花園；
- (d) 葵義路遊樂場；
- (e) 興芳路花園；
- (f) 青衣東北公園；及
- (g) 青衣公園。

文件提交

8. 本文件提交葵青區議會地區設施及工程委員會在 2024 年 2 月 5 日舉行的會議供委員省覽。

康樂及文化事務署
葵青區康樂事務辦事處
2024 年 1 月