

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2013年2月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/09/2663	道路改善工程	寶琳北路	12年12月	13年1月	工程已經完成
NE/12/1645	道路改善工程	翠嶺路	13年1月	13年1月	工程已經完成
NE/12/2310	加設路標	寶琳南路	13年1月	13年1月	工程已經完成
NE/12/2301	加設路標	寶泰路	13年1月	13年2月	工程已經完成
NE/12/1643	加設電單車泊位	寶琳北路	13年2月	13年2月	工程已經完成
NE/12/0756	加設失明人士路磚	駿宏街巴士總站	12年12月	13年3月	工程進行中
NE/12/2307	加設欄杆	魷魚灣村道	13年2月	13年3月	工程進行中
NE/12/0931	加設失明人士路磚	翠林巴士總站	13年2月	13年3月	工程規劃中
NE/12/1676	單車徑改善工程	寶康路寶豐路	13年2月	13年3月	工程規劃中
NE/12/2303	加設電單車泊位	琳盛路巴士總站	13年2月	13年3月	工程規劃中
NE/12/0338	加設路標	坑口路近將軍澳醫院與雅景別墅	13年2月	13年3月	工程規劃中
NE/10/2461	道路改善工程	康城路近環保路	13年3月	13年4月	工程規劃中
NE/11/2147	道路改善工程	寶琳南路	13年3月	13年4月	工程規劃中
NE/11/2211	加設路標	環保大道近康城路	13年3月	13年4月	工程規劃中
NE/11/1433	加設路牌	培成路近寶寧路	13年3月	13年4月	工程規劃中
NE/12/1012	道路改善工程	靈康路近靈實醫院	13年3月	13年4月	工程規劃中
NE/12/0517	單車徑改善工程	近彩明多層停車場	13年4月	13年4月	工程規劃中
NE/12/2371	加設路標	寶康路近將軍澳隧道	13年4月	13年4月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里迴旋處	13年4月	13年5月	工程規劃中
NE/10/2619	加設電單車泊位	景嶺路近彩明苑	13年4月	13年5月	工程規劃中
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	13年5月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2373	單車徑改善工程	寶豐路近欣景路	13年5月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2376	加設路標	寶琳北路近寶豐路	13年5月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2422	加設路標	寶順路近將軍澳隧道	13年5月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2523	加設欄杆	寶順路近尚廉樓	13年5月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2526	單車徑改善工程	唐明街近保良局黃永樹小學	13年5月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2531	單車徑改善工程	寶順路近彩明邨隧道	13年6月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2532	單車徑改善工程	寶順路近翠嶺路	13年6月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2533	加設欄杆	翠琳路	13年6月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2552	路牌改位	寶寧里近富寧花園	13年6月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2628	加設路牌	寶順路	13年6月	13年6月	工程規劃中
NE/12/2711	單車徑改善工程	寶琳北路寶豐路	13年6月	13年7月	工程規劃中
NE/12/2714	加設欄杆	寶順路近尚廉樓	13年6月	13年7月	工程規劃中
NE/12/2715	加設路牌	唐賢街	13年6月	13年7月	工程規劃中
NE/12/2759	加設路牌	寶寧里近昭信路	13年6月	13年7月	工程規劃中
NE/12/2536	道路改善工程 (斑馬線加裝紅綠燈)	寶寧路近將軍澳醫院	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/12/2710	單車徑改善工程	寶琳北路近寶豐路	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0052	單車徑改善工程	寶邑路近將軍澳饋電站	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0056	加設失明人士路磚	唐俊街近寶盈花園	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2779	加設失明人士路磚	影業路近清水灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2013年2月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/12/0914	加設路標及路牌	清水灣道近井欄樹	12年11月	12年12月	工程已經完成
NE/11/1749	加建欄杆, 防撞欄及石屎壘	布袋澳村路	12年9月	12年11月	工程已經完成
NE/11/2535	加設沉壘及路標	宜春街	12年10月	12年12月	工程已經完成
NE/12/0913	加設單車停泊設施	美裕街	12年10月	12年12月	工程已經完成
NE/12/2476	加裝交通膠柱	萬年街近年春街	12年11月	12年12月	工程已經完成
NE/12/2313	加設路標	窩美紅棉路務, 莫遮嶺路	12年11月	12年12月	工程已經完成
NE/12/1697	加設路標	惠民路近沙下	12年12月	13年01月	工程已經完成
NE/12/1699	加設路標及路牌	銀綫灣道近銀綫灣購物中心	12年12月	13年01月	工程已經完成
NE/12/2521	加設交通路牌	清水灣道近銀影路	12年12月	13年01月	工程已經完成
NE/12/2485	更改路牌位置	西貢公路近西貢鄉事會里	12年12月	13年01月	工程已經完成
NE/12/2512	無障礙改善工程 (加設弱視人仕引路磚)	清水灣道近壁屋懲教所	13年01月	13年03月	工程已經完成
NE/12/2514	無障礙改善工程 (加設弱視人仕引路磚)	西貢公路與清水灣道交界及竹角路	13年01月	13年03月	工程已經完成
NE/12/2519	無障礙改善工程 (加設弱視人仕引路磚)	清水灣道近井欄樹	13年01月	13年03月	工程已經完成
NE/11/3357	加設路標及收縮安全島	菠蘿嶺路	13年01月	13年03月	工程已經完成
NE/13/0029	加設路標	西貢公路近白沙灣村花園	13年02月	13年04月	工程已經完成
NE/13/0074	加設路標	西沙路近黃竹灣	13年02月	13年04月	工程已經完成
NE/12/0162	加建欄杆	大網仔路近早禾坑	13年01月	13年04月	工程進行中
NE/13/0071	加設交通路牌	大網仔路 近 2號燒烤場	13年02月	13年04月	工程進行中
NE/13/0272	加建欄杆	福民路巴士總站	13年03月	13年05月	工程規劃中
NE/12/2744	加設路標及路牌	西貢公路近竹角路	13年03月	13年05月	工程規劃中
NE/12/1636	取消安全島及加設路標	仁義路	13年03月	13年05月	工程規劃中
NE/13/0085	加設方向牌	西貢公路近翠塘路	13年04月	13年06月	工程規劃中
NE/12/2670	加設行人過路處	銀影路近邵氏大樓	13年03月	13年08月	工程規劃中
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	13年03月	13年10月	工程規劃中(探坑工作進行中)
NE/12/2757	加設路標及路牌	清水灣道近打鼓嶺	13年05月	13年06月	工程規劃中, 待土木工程拓展署斜坡工程完成後開展
NE/11/3458	加設盲人磚及路標	清水灣道近松濤苑	13年05月	13年06月	工程規劃中, 待土木工程拓展署斜坡工程完成後開展
NE/13/0270	加設混凝土大壘, 加設禁區, 移除巨型指示牌及路牌	美源街及惠民路	13年06月	13年09月	工程規劃中
NE/12/0446	改善行人路, 加設路標及路牌	大網仔路近美裕街	待訂	待訂	有待與地政署商討
NE/11/2546	加設方向牌	大網仔路及普通道	待訂	待訂	部分工程已經完成 及 部分工程規劃中
NE/13/0263	斑馬線加設交通燈	清水灣道近上洋	待訂	待訂	工程規劃中(探坑工作進行中)
NE/12/0560	加建避車處	北港路近廁所	待訂	待訂	等候中華電力更改地下電纜
NE/11/0116	加設防撞欄	大網仔路近北潭涌	待訂	待訂	電訊盈科及中華電力改線中
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蟻涌	待訂	待訂	有待水務署, 中華電力, 電訊盈科, 九倉電訊改喉及改線
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀綫灣道	待訂	待訂	中華電力改線中
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛霞路	待訂	待訂	有待與運輸署商討
NE/13/0264	加設停車灣	普通道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討