

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2012年10月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/11/0464(2)	道路改善工程	寶琳北路近寶康路	12年9月	12年10月	工程已經完成
NE/11/2121	加設失明人士路磚	佳景路	12年9月	12年10月	工程已經完成
NE/12/1013	加設失明人士路磚	環保路	12年10月	12年10月	工程已經完成
NE/11/2555	單車徑改善工程	寶琳北路	12年9月	12年9月	工程已經完成
NE/12/1504	單車徑改善工程	寶邑路	12年7月	12年9月	工程已經完成
NE/12/776	道路改善工程	唐德街	12年9月	12年9月	工程已經完成
NE/12/0102	加設電單車泊位	運亨路	12年9月	12年9月	工程已經完成
NE/12/1651	道路改善工程	佳景路	12年8月	12年9月	工程已經完成
NE/10/0344	單車徑改善工程	昭信路	12年10月	12年11月	工程進行中
NE/11/2043	道路改善工程	寶邑路近寶盈花園	12年10月	12年12月	工程進行中
NE/10/2288	加設失明人士路磚	翠琳路	12年10月	12年11月	工程進行中
NR/12/1579	加設路標	敬賢里	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/12/2028	道路改善工程	寶順路	12年11月	12年12月	工程規劃中
NE/12/1359	單車徑改善工程	文曲里	12年11月	12年12月	工程規劃中
NE/10/3068(2)	加設路標及路牌	駿昌街	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/11/3485	單車徑改善工程	近鄭裕彤中學	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/11/3656	單車徑改善工程	寶豐路巴士站	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/12/1551	加設路標	靈康路/寶順路	12年11月	12年11月	工程規劃中
NE/09/2663	道路改善工程	寶琳北路	12年11月	12年12月	工程規劃中
NE/10/2461	道路改善工程	康城路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/11/2147	道路改善工程	寶琳南路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/11/2211	加設路標	環保大道近康城路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/11/1433	加設路牌	培成路近寶寧路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0245	單車徑改善工程	寶豐路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/1579	道路改善工程	敬賢里	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0756	加設失明人士路磚	駿宏街	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0931	加設失明人士路磚	翠林巴士總站	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0249	單車徑改善工程	寶豐路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0338	加設路標	坑口路	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0349	加設失明人士路磚	唐明街	12年12月	12年12月	工程規劃中
NE/12/1643	加設電單車泊位	寶琳北路	13年1月	13年1月	工程規劃中
NE/12/1645	道路改善工程	翠嶺路	13年1月	13年1月	工程規劃中
NE/12/0517	單車徑改善工程	彩明多層停車場	13年1月	13年1月	工程規劃中
NE/12/1012	道路改善工程	靈康路	13年1月	13年1月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里	13年2月	13年2月	工程規劃中
NE/12/1676	單車徑改善工程	寶康路	13年2月	13年2月	工程規劃中
NE/12/2301	加設路標	寶泰路	13年2月	13年2月	工程規劃中
NE/12/2303	加設電單車泊位	林盛路	13年2月	13年2月	工程規劃中
NE/12/2307	加設欄杆	魷魚灣村道	13年2月	13年2月	工程規劃中
NE/12/2310	加設路標	寶林南路	13年2月	13年2月	工程規劃中
NE/12/2371	加設路標	寶康路	13年3月	13年3月	工程規劃中
NE/12/2373	單車徑改善工程	寶豐路	13年3月	13年3月	工程規劃中
NE/12/2376	加設路標	寶琳北路	13年3月	13年3月	工程規劃中
NE/12/2422	加設路標	寶順路	13年3月	13年3月	工程規劃中
NE/12/2427	加設路標	調景嶺交通交匯處	13年3月	13年3月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2619	加設電單車泊位	景嶺路近彩明苑	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2779	加設失明人士路磚	影業路近清水灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2012年10月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/11/2892	加設路標	清水灣道近孟公屋	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/11/2937	加設路標	西貢公路近平安路	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/11/1480	加設路標及路牌	清水灣道	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/12/1225	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/11/3426	加設路牌	南邊圍停車場	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/11/1713	加建欄杆	白石臺路	12年7月	12年8月	工程已經完成
NE/11/2518	取消安全島	萬年街近普通道	12年8月	12年8月	工程已經完成
NE/11/3460	加設路牌	大環頭路	12年8月	12年8月	工程已經完成
NE/12/0020	加設路標	清水灣道近大坳門路	12年8月	12年9月	工程已經完成
NE/12/0097	加設路牌	清水灣道近大埔仔	12年8月	12年9月	工程已經完成
NE/12/0851	加設路牌	大坳門路近大環頭路	12年9月	12年9月	工程已經完成
NE/12/1271	加設方向牌	大網仔路及普通道	12年9月	12年9月	工程已經完成
NE/12/1301	加設方向牌	大網仔路	12年9月	12年10月	工程已經完成
NE/12/0508	加設路標	清水灣道近炭山路	12年9月	12年10月	工程已經完成
NE/12/0139	加設路牌	清水灣道, 影業路, 銀綫灣道	12年9月	12年10月	工程已經完成
NE/12/0594	加建欄杆	清水灣道近檳榔灣路	12年9月	12年10月	工程已經完成
NE/11/3461	加建欄杆	福民路巴士站	12年10月	12年11月	工程進行中
NE/11/1749	加建欄杆及混凝土路壘	布袋澳村路	12年10月	12年11月	工程進行中
NE/12/0914	加設路標及路牌	清水灣道近井欄樹	12年10月	12年12月	工程進行中
NE/11/2535	加設沉壘及路標	宜春街	12年10月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0913	加設單車停泊設施	美裕街	12年10月	12年12月	工程規劃中
NE/12/0162	加建欄杆	大網仔路近早禾坑	12年10月	13年01月	工程規劃中
NE/12/2476	加設交通膠柱	萬年街近年春街	12年11月	12年12月	工程規劃中
NE/12/2313	加設路標	窩美紅棉路近莫遮輦路	12年11月	12年12月	工程規劃中
NE/12/1697	加設路標	惠民路近沙下	12年11月	13年01月	工程規劃中
NE/12/1699	加設路標及路牌	銀綫灣道近銀綫灣購物中心	12年12月	13年01月	工程規劃中
NE/12/2521	加設交通路牌	清水灣道近銀影路	12年12月	13年01月	工程規劃中
NE/12/2485	更改路牌位置	西貢公路近西貢鄉事會里	12年12月	13年01月	工程規劃中
NE/11/3357	加設路標及收縮安全島	菠蘿輦路	13年01月	13年10月	水務署道路擴闊工程已完成, 待電訊盈科改線完工後開展。
NE/05/0559	加設電箱座	西貢公路近白沙灣	13年01月	13年3月	工程規劃中
NE/12/1636	取消安全島及加設路標	仁義路	13年01月	13年04月	工程規劃中
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	13年03月	14年3月	工程規劃中
NE/12/1568	加建消防閘	美源街及惠民路	待訂	待訂	有待與運輸署商討
NE/11/2546	加設方向牌	大網仔路及普通道	待訂	待訂	部分工程已經完成及 部分工程規劃中
NE/11/0116	加設防撞欄	大網仔路近北潭涌	待訂	待訂	電訊盈科及中華電力改線中
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	待訂	待訂	有待水務署, 中華電力, 電訊盈科, 九倉電訊改喉及改線 工程完工後開展
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀綫灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/06/0556	加設停車灣	普通道	待訂	待訂	工程被附近居民反對, 運輸署正進行諮詢工作
NE/12/0446	改善行人路, 加設路標及路牌	大網仔路近美裕街	待訂	待訂	有待與地政署商討
NE/11/3458	加設盲人磚及路標	清水灣道近松濤苑	待訂	待訂	有待土木工程拓展署在附近的 斜坡工程完工後開展
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛霞路	待訂	待訂	有待與運輸署商討
NE/12/0560	加建避車處	北港路近廁所	待訂	待訂	等候中華電力更改地下電纜