

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2018 年第一次特別會議及第一次會議，已分別於 2018 年 1 月 2 日及 16 日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

2018 年第一次特別會議

選舉社區重點項目計劃委員會主席及副主席

2. 委員會通過分別由周賢明先生及陳博智先生出任委員會主席及副主席。

2018 年第一次會議

重建橋咀碼頭項目計劃

3. 土木工程拓展署已完成新碼頭約六成的樁柱工程，並繼續為新碼頭工程進行勘探，及籌劃加設安裝照明設備的工作。
4. 西貢民政事務處(下稱「民政處」)收到旅遊事務署建議在新碼頭加設資料顯示板，向遊客提供街渡資訊。民政處與相關部門商討後將落實有關建議。

建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

5. 委員備悉項目的推展進度：
 - 地段A(將軍澳風物汛)及地段B(旅舍)
 - 民政處的承建商將繼續在兩個地段進行翻新工程；

- 土木工程拓展署將於2018年內分階段完成斜坡相關工程；及
 - 由於地段B內渠務及供水管接駁工程受到斜坡加固工程影響，進度將稍為延遲。民政處期望於雨季開始前追回進度。
- 地段C(鴨仔山公廁)
 - 地段前方及背面的斜坡加固工程，以及地段的基座工程已完成，現正進行主體工程；
 - 加固附近斜坡的泥釘工程正在進行；及
 - 預計可於2018年4月底前與相關部門，包括食物環境衛生署、建築署，機電工程署和路政署進行交收前檢測。

宣傳及推廣

6. 委員備悉以下工作進度：

- 2018年1月2日舉行的西貢區議會全體會議上已通過將軍澳風物汛的標誌及網頁設計和製作(下稱「網頁」)的撥款申請；網頁的招標程序已完成，民政處現正與承辦商開展設計工作；
- 口述歷史研習班已於2017年12月上旬完成；及
- 「將軍澳文物行山徑及旅舍」的命名比賽將由西貢區校長會籌辦，對象為區內的中小學生。

檢討社區重點項目計劃委員會轄下工作小組

7. 委員同意現時無需成立委員會工作小組。

西貢區議會

社區重點項目計劃委員會

二〇一八年一月