

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2018 年第二次會議已於 2018 年 3 月 20 日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 委員備悉以下工作進度：

- 土木工程拓展署已完成新碼頭的樁柱工程，正準備建造樁柱頂帽及步橋預製組件，並繼續籌劃加設安裝照明系統的工作；
- 委員會原則上同意土木工程拓展署提交新碼頭加建上蓋的設計方案，該署將參考委員就其他配套設施所提出的建議進行修正；及
- 工程預算估計可抵付加建上蓋的開支，而額外工程預計需要 4 個月的施工期，完成重建工程的日期將由原來預計在 2018 年下半年完成，延至 2019 年第一季。

建設將軍澳風物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

3. 委員備悉項目的推展進度：

- 地段A(將軍澳風物汛)(下稱「風物汛」)及地段B(旅舍)
 - 地段A正進行地底喉管鋪設、沙井建造及屋內間隔工程；
 - 地段B的兩座旅舍正同時進行室內喉管鋪設及間隔工程；及
 - 土木工程拓展署的承建商已完成兩個地段附近斜坡的泥釘工程，現時正在斜坡上建造泥釘頭和噴射混凝土。

- 地段C(鴨仔山公廁)
 - 已完成公廁前方斜坡加設的泥釘工程，現時正在斜坡上建造泥釘頭及噴射混凝土；及
 - 預計可於2018年4月前為公廁平頂。

4. 委員就項目落成後的交通配套及行人路段優化設施提供建議，西貢民政事務處(下稱「民政處」)將與相關部門商討及跟進。

宣傳及推廣

5. 委員備悉以下工作進度：

- 已於2月中舉行「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」(下稱「焦點小組」)會議，會上成員就風物汛主題及展覽空間，以及宣傳及推廣項目給予意見；
- 「焦點小組」建議在風物汛內設置一幅大型的將軍澳電子地圖，透過電腦技術，把收集的舊照片嵌入地圖，讓訪客點擊地圖位置回味昔日的舊照片。民政處正與伙伴機構商討有關製作電子地圖的可行性；
- 民政處已展開收集展覽物品的工作。就有關安排，民政處及伙伴機構於1月份參觀東華三院轄下的何超蕤檔案及文物中心，就收集、處理及保存公眾人士捐贈給東華三院的物品作交流；
- 網頁的初步設計已完成，承辦商將繼續就網頁的其他內容進行製作。有關委員就網頁內容的建議，民政處會作出跟進，並將於稍後提供試行版面供委員測試及檢視網頁內容；
- 西貢區校長會已完成「將軍澳文物行山徑及旅舍」命名比賽及舉行頒獎典禮。民政處將整理獲獎作品資料，並提交焦點小組及委員會討論；及
- 民政處建議為項目製作宣傳短片，介紹風物汛項目的背景、內容、復修舊調景嶺警署的過程等。民政處已初步聯絡香港電台商討合作安排，有關細節有待落實。

- 就委員建議聯絡其他政府相關部門查詢及借出有關介紹調景嶺的昔日影片及其他宣傳推廣事宜，民政處將作出跟進。

西貢區議會

社區重點項目計劃委員會

二〇一八年四月