

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2018 年第三次會議已於 2018 年 5 月 31 日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 委員備悉土木工程拓展署正進行碼頭混凝土結構工程、製作碼頭及步橋的混凝土預製構件。有關在新碼頭加建上蓋、照明及其他配套設施之優化項目，土木工程拓展署現正評估承建商提交的報價。

建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

3. 委員備悉項目的推展進度如下：

- 地段A(將軍澳風物汛)(下稱「風物汛」)及地段B(旅舍)
 - 地段A正進行地底喉管鋪設、沙井建造及測試屋頂防水裝置工程；
 - 地段B的兩座旅舍正同時進行室內喉管鋪設及間隔工程；而屋外地渠和水電管道鋪設工程因受斜坡加固工程影響將延遲進行；
 - 土木工程拓展署承建商已完成兩個地段附近斜坡的泥釘及噴漿工程，以及地段B旅舍後方的斜坡石板鋪設工程，並預計可於第四季度前分階段完成兩個地段的斜坡加固工程。而民政處承建商待該署完成引水渠工程後，將開展地渠和水電管道鋪設工程；及
 - 民政處現正搜集再用木材為項目注入環保概念。

- 地段C(鴨仔山公廁)
 - 已完成主體工程，承建商正進行建築物的室內裝修及外牆修飾，以及為水電供應測試作準備。當所有測試通過後，將移交食物環境衛生署；及
 - 民政處現正與相關部門商討公廁的交收安排。
 - 於公廁附近的樓梯加設扶手欄杆，並建議透過鴨仔山設施改善建議(坑口將軍澳鴨仔山西貢區議會亭附近現有行山徑欄杆設置工程) (SK-DMW226) 進行有關工程。有關工程建議將提交予地區設施管理委員會審批。

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目

4. 委員備悉以下工作進度：

- 收集風物汛的展覽物品
 - 已向收集物品的對象發出邀請，要求借出文物以作資料籌備展覽之用。在回覆限期內，民政處收到部分人士表示願意借出物品；
 - 得悉區內幾所歷史較為悠久的中學仍有保存昔日物品，並願意借出物品予民政處籌備展覽。民政處與展覽館顧問已到訪有關學校參觀文物，準備於日後的焦點小組會議上討論有關內容；
 - 已聯絡香港歷史博物館，並取得其同意複製部分紙質物品作展覽用途；及
 - 聯絡相關部門，探索有否保存本區昔日面貌的影片。在可行情況下，將剪輯影片的場景部分，在將軍澳風物汛內播放。
- 網頁製作
 - 承辦商正進行網頁製作；
 - 按有關規定，部門向公眾發放新開發網頁前，需額外聘請另一承辦商對網頁進行網絡安全審計。由於審計程序需時，網頁製作預計將由本年年中延期至第3季完成；及

- 整個網頁製作項目，沒有超出財務預算。
- 項目的命名
 - 西貢區校長會已完成「將軍澳文物行山徑及旅舍」命名比賽，並於 3 月中舉行頒獎典禮。民政處將整理作品資料，連同伙伴機構基督教靈實協會的建議，於焦點小組會議上討論。
- 風物汛及旅舍的行車道路及交通安排
 - 已向運輸署反映目前的行車道路較為狹窄，以及目前未有公共交通直抵風物汛和旅舍，有待運輸處探討及回覆。

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
二〇一八年六月