

合約編號：CV/2021/03

將軍澳工地平整及基礎設施工程 - 影業路

影業路/ 寶寧路/ 常寧路交通燈控制路口建造工程

臨時交通安排

目的

本文件旨在向西貢區議會轄下交通及運輸事務委員會，簡介因應影業路/ 寶寧路/ 常寧路交通燈控制路口建造工程以及晚間臨時交通安排，並就工程方案徵詢各委員的意見。

背景

2. 本工程屬於土木工程拓展署合約編號 CV/2021/03 的工程項目，即影業路以西北的工地平整及基礎設施工程。工程包括平整土地、擴闊影業路，以及將現有影業路/ 寶寧路/ 常寧路交界的迴旋處更改為交通燈控制的路口等。影業路的項目工程已於 2021 年第三季展開。

3. 本署計劃於 2024 年年中開始更改影業路/ 寶寧路/ 常寧路交界的迴旋處為交通燈控制路口[請參閱附件一]，其中工序涉及調整該路口的路面水平，提高最多約 900 毫米，以符合道路排水要求。上述路段為西貢區的主要幹道之一，為避免日間佔用行車路面空間及減低對交通的影響，工程團隊計劃實施晚間臨時交通安排，進行相關道路工程。

影業路/寶寧路/常寧路交通燈控制路口建造工程的臨時交通安排

4. 考慮到調整路面水平相當費時，工程團隊計劃於星期一至星期四晚間時段全線封閉影業路/寶寧路/常寧路交界的路口以鋪設瀝青，並於翌日早上開放上述路段以回復道路暢通。工程團隊預計需約 20 日至 30 日完成鋪設相關路面〔工期視乎晚間獲批准的施工時間〕。

5. 為配合影業路/寶寧路/常寧路交通燈控制路口建造工程，該迴旋處擬於晚上約 10:00 至翌日早上 5:00 臨時封閉，屆時受影響路段需進行臨時改道，駕駛者需要留意現場臨時交通指示牌以便前往相應目的地〔封路時間會按運輸署及環保署的要求而有所調整〕。詳情如下：

(一) 影業路南行線替代路線 [請參閱附件二]

- 往將軍澳醫院（經坑口道）
- 往東港城（經坑口道、昭信路、銀澳路及培成路）
- 往寶琳北路/寶寧路/寶順路迴旋處（經坑口道、昭信路、寶邑路/環保大道及寶順路）

(二) 寶寧路西行線替代路線 [請參閱附件三]

- 往坑口村（經坑口道及影業路）
- 往東港城（經昭信路、銀澳路及培成路）
- 往寶琳北路/寶寧路/寶順路迴旋處（經昭信路、寶邑路/環保大道及寶順路）

(三) 常寧路北行線替代路線 [請參閱附件四]

- 往坑口村（經重華路、銀澳路、昭信路、坑口道及影業路）

- 往將軍澳醫院（經重華路、銀澳路、昭信路及坑口道）
- 往前往寶琳北路/ 寶寧路/ 寶順路迴旋處（經重華路、銀澳路、昭信路、寶邑路/ 環保大道及寶順路）

(四) 寶寧路東行線替代路線 [請參閱附件五]

- 往坑口村（經寶順路、寶邑路/ 唐明街及寶康路、昭信路、坑口道及影業路）
- 往將軍澳醫院（經寶順路、寶邑路/ 唐明街及寶康路、昭信路及坑口道）
- 往東港城（經寶順路、寶邑路/ 唐明街及寶康路、昭信路、銀澳路及培成路）

6. 現有的公共交通路線亦會根據工程需要作出相應的臨時改道，其中包括以下路線：

營辦商	路線
九巴	91M、91R、91S、96、97、98A、98B、98C、98D、98E、98P、98R、98S、290、N290、290A、293S、N293、296M、297、297P、298、298C、298E、298F、298R、298X、R298、690S、N69 及 893 號線
九巴新巴聯營	N691 號線
城巴	A29、NA29、694、798、N29、E22A 及 792M 號線
專線小巴	11、11A、11M、11S、15、15A、15P、16、101M、102、102B、102S、103、108A、109M 及 113 號線

工程團隊現已與相關部門積極協調，在封路期間盡量減低交通改道帶來的影響。如得到相關部門同意，在封路期間會移除部分位於寶寧路花槽（近將軍澳醫院巴士總站），以便公共巴士可以由寶寧路西行轉右到巴士總站。工程團隊已初步與九巴及城巴聯絡，並獲得原則上同意於晚上 10:00 至翌日早上 5:00 實施上述臨時交通安排。工程團隊亦已聯絡相關小巴營辦商，並獲得原則上同意有關臨時交通安排。上述公共交通服務營辦商會預先張貼告示，提醒乘客相關的臨時交通安排。

7. 由於封閉範圍涉及多條往來西貢、坑口及將軍澳主要幹道，詳細改道安排已提交予交通管理聯絡小組（成員包括運輸署及警務署道路管理組）審視，以盡量減少對市民的影響。

8. 就上述臨時交通安排，工程團隊已進行交通影響評估，預期有關改道對道路使用者不會造成不良影響。在實施上述臨時交通安排期間，本署、相關部門及工程團隊會密切監察鄰近道路的交通情況，以確保附近地區交通順暢。

9. 工程團隊已初步與寶琳救護站及消防局商討封閉影業路/ 寶寧路/ 常寧路交界的迴旋處期間緊急救援車輛的安排，並獲得原則上同意該臨時交通安排。屆時，工程團隊需要在封路期間提供緊急行車道予緊急車輛行駛。

10. 在有關臨時交通安排實施前，我們會預早派發通告予附近屋苑管理處及相關持份者。


協調及聯絡工作

11. 本署會督促承建商增加人手及資源，以盡快完成位於上述路段的建造工程。本署聘用的工程顧問亦會在工程期間緊密監督承建商的工作。

12. 本署及工程團隊會繼續與相關部門、區議員及持份者保持緊密聯繫，務求令工程可以順利開展及完成，以及將工程對交通的影響減至最低。

13. 對於臨時交通安排所造成的任何不便，我們謹此致歉，如對工程有任何查詢，可致電 24 小時電話熱線 6449 1214 與我們的駐地盤工程人員聯絡。

土木工程拓展署
2023 年 9 月



附件二



附件三



附件四



附件五

