

2024年3月25日南區區議會屬下交通運輸委員會

第二次會議

回覆交通文件第 5/2024 號

興建香港仔隧道巴士轉乘站的進度事宜

自香港仔隧道於 2023 年 12 月 24 日實施「易通行」後，路政署已隨即展開第一階段的拆卸及改建工程，以拆除和改建近收費廣場中央位置的收費亭及相關設施。路政署亦已於 2023 年 12 月底為建造香港仔隧道巴士轉乘站的工程合約進行招標，預期於本年第二季批出工程合約。該工程合約除了包括於香港仔隧道建造巴士轉乘站外，也包含第二階段的拆卸及改建工程，以拆除及改建近收費廣場兩側位置剩餘的收費亭及相關設施。

路政署

2024 年 3 月