

深水埗區社區重點項目計劃委員會  
第三次會議工作報告

深水埗區社區重點項目計劃委員會於二零一七年一月二十日舉行第三次會議。會議的主要事項概述如下：

(a) 深水埗區社區重點項目計劃－石硤尾社區服務中心工作進度及展望(深水埗區社區重點項目計劃委員會文件 1/17)

委員會備悉石硤尾社區服務中心(石硤尾計劃)的工作進度及展望。

石硤尾計劃的地基工程已於二零一六年七月順利完成，上蓋工程亦已展開，整體進度合乎預期，中心預期於二零一八年落成。在房屋署的協助下，地盤部分圍板展出了由保良局轄下單位服務使用者及學童創作的畫作，以收宣傳之效。

(b) 深水埗區社區重點項目計劃－美孚鄰舍活動中心工作進度及展望(深水埗區社區重點項目計劃委員會文件 2/17)

委員會備悉美孚鄰舍活動中心(美孚計劃)的工作進度及展望，並通過仁愛堂提交的營運計劃書。

深水埗民政事務處(民政處)已透過既定招標程序，於二零一六年初批出工程合約，並於去年四月二十九日舉行「深水埗區議會仁愛堂美孚鄰舍活動中心動土儀式」。上蓋工程現正進行，整體進度合乎預期，中心可望於本年第四季落成。

民政處會邀請委員於本年第一季參觀屯門仁愛堂賽馬會社區及體育中心，讓委員進一步了解仁愛堂轄下單位的運

作，尤其是與美孚計劃有關的活動及服務。

(c) 其他事項

議員沒有提出其他事項。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零一七年三月