

深水埗區議會地區設施及工程委員會
文件第 23a/2025 號

「關注「荔枝角寶輪街興建體育館、戶外康樂設施、福利設施及公眾停車場」工程項目的進展情況」

康樂及文化事務署、社會福利署、運輸署、建築署
的共同書面回覆

就題述深水埗區議會地區設施及工程委員會文件 23/2025，查詢「荔枝角寶輪街興建體育館、戶外康樂設施、福利設施及公眾停車場」工程項目的進展情況，康樂及文化事務署、社會福利署、運輸署、建築署的共同回覆如下。

背景

「在荔枝角寶輪街興建體育館、戶外康樂設施、福利設施及公眾停車場」的工程項目位於寶輪街的政府用地，該用地現時以短期租約形式用作公眾及巴士停車場。有關工程的修訂發展範圍包括興建多項體育、康樂、福利設施及公眾停車場，已於2019年9月5日得到深水埗區議會轄下地區設施委員會的支持。

最新進展

工程前期的交通及噪音影響評估研究已完成，並曾於2022年第三季展開技術可行性研究。因應曾有立法會議員關注政府工程項目未能地盡其用，相關部門需要研究修訂項目發展範圍，包括考慮可增加的設施。

此外，由於工程地點於60年代曾設置焚化爐，因此本工程須進行環境研究及土地評估，包括進行工地勘探分析，以釐清

是否需要進行土地除污工程及相關方案。在進行初步環境研究及土地評估後，我們發現有關項目具有一定的複雜性。初步估計，項目須進行詳細的工地勘察，並可能根據勘察結果，開展相應的土地除污及改善工程。有關項目的具體費用和所需時間，需待詳細的工地勘察結果確認後才能釐定。

目前，本工程項目仍處於前期規劃階段。在財政整合計劃下，政府會持續審視規劃中的工程項目的緩急優次，以更有效運用公共資源，現階段未有推行時間表。

康樂及文化事務署

社會福利署

運輸署

建築署

二零二五年七月