

沙田區議會
地區設施管理委員會
2018至2019年度地區設施及改善工程
(截至2018年9月4日)

	工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (待通過 /可行性研究/設計 /招標/施工/已完 成)	預算 工程總成本#	預計工程工作時間表									備註
						可行性研究	設計	招標	施工時間表		2018-19年度	2019-20年度	2020-21年度	2021-22年度	
						日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	
1		54項已通過的地區設施及改善工程			\$92,472,635	不適用					20,064,495	22,384,000	9,540,568	0	
2	ST- DMW427	於博泉街加設行人通道上蓋	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公 司進行)	待通過	\$15,000,000	2018年10月	2019年4月	2020年3月	2020年7月	2021年7月	0	360,000	5,400,000	6,882,992	
					\$107,472,635						現金流總計：	20,064,495	22,744,000	14,940,568	6,882,992

預算工程總成本不包括已完成工程。2017-18財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。
^ 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2018-19 年度獲批撥款: 21,154,000
2018-19 年度剩餘撥款: 1,089,505