

沙田區議會
2017至2018年度地區設施及改善工程
(截至2017年6月27日)

	工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (可行性研究/設計/招標/施工/已完成)	預算 工程總成本#	預計工程工作時間表					預計現金流					備註
						可行性研究	設計	招標	施工時間表		2017-18年度	2018-19年度	2019-20年度	2020-21年度	2021-22年度	
						日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	
1	41項已通過的地區設施及改善工程				\$63,831,739	不適用					21,026,400	10,100,000	1,404,000			
2	ST-DMW385	馬鞍山恒明街增設休憩處 (馬鞍山第90區)	康樂及文化事務署	可行性研究	\$19,400,000	2016年12月	2017年7月	2018年11月	2019年2月	2020年5月	200,000	600,000	8,713,000	4,217,000	2,230,000	
			工程預計成本總計#：		\$83,231,739	現金流總計：					21,226,400	10,700,000	10,117,000	4,217,000	2,230,000	

預算工程總成本不包括已完成工程。2016-17財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

^ 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2017-18 年度獲批撥款： 21,154,000

2017-18年度超額承擔： 72,400