

沙田區議會
地區設施管理委員會
2019至2020年度地區設施及改善工程
(截至2019年4月11日)

	工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (待通過/ 可行性研究/設計/ 招標/施工/已完成)	預算 工程總成本#	預計工程工作時間表									備註
						可行性研究	設計	招標	施工時間表		2019-20年度	2020-21年度	2021-22年度	2022-23年度	
						日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	
1	90項已通過的地區設施及改善工程				\$122,059,849	不適用					26,241,645	21,239,440	12,208,810	0	
2	ST- DMW458	紅梅谷路近紅梅谷路遊樂場加建 行人上蓋	交予沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公 司進行)	待通過	\$7,700,000	2019年6月	2019年12月	2020年12月	2021年4月	2022年4月	50,000	0	2,550,000	3,462,800	
					\$129,759,849	現金流總計：					26,291,645	21,239,440	14,758,810	3,462,800	

預算工程總成本不包括已完成工程。2018-19財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

^ 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2019-20 年度獲批撥款： 21,154,000

2019-20 年度超額承擔： 5,137,645