

關注屯門第 16 區運動場、休憩用地及公眾停車場工程進度

希望加快興建進度

背景

康樂及文化事務署在 2009 年 4 月 14 日就興建屯門第 16 區運動場計劃向屯門區議會諮詢，屯門區議會就強烈要求當局要興建一個規模較大的「區域運動場」，經研究後，康文署修訂計劃改為興建一個最高可提供 5000 個座位的運動場。在《2017 年施政報告》中，有關工程項目更獲納入「體育及康樂設施五年計劃」，以盡早落實在屯門第 16 區提供一個運動場及休憩用地。

據了解，建築署原來公佈預定動工日期 2024-25，預定竣工日期 2028-29，需時四年。可是事過 7 年，有關工程仍未動工，現時建築署已將動工日期更改為 2026-27，預定竣工日期 2030-31，情況令人關注。選址目前用途為城巴及九巴車場，附近有不少住宅建成，延後的工程不單影響市民使用康文設施的機會，車場引起的嘈音亦影響居民作息。

建議：

1. 部門提供工程進度，有否因工程延後影響成本
2. 協助九巴城巴盡快搬遷停車場，盡快騰出空地建標準運動場
3. 提供短中長期方案，紓緩嘈音問題，減少對居民的影響

文件提交人：

馮沛賢 陳有海 陳文偉 徐帆

2024 年 7 月 16 日