

**交通及运输委员会**  
**跟进“吐露港公路 / 粉岭公路 / 莲塘口岸”大埔段道路工程工作小组**  
**2016 年第一次会议纪要**

---

日期： 2016 年 2 月 26 日(星期五)

时间： 上午 10 时 30 分

地点： 大埔区议会会议室

**出席者：**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 刘志成博士       | 主席                          |
| 陈灶良先生       | 成员                          |
| 陈笑权先生,MH    | 成员                          |
| 关永业先生       | 成员                          |
| 黄碧娇女士,MH,JP | 成员                          |
| 邓铭泰先生       | 成员                          |
| 胡健民先生       | 成员                          |
| 方咏强先生       | 高级工程师 1(吐露港公路) / 路政署        |
| 香玲珑先生       | 工程师 3(吐露港公路) / 路政署          |
| 梁建基先生       | 工程师 5(吐露港公路) / 路政署          |
| 林志强先生       | 高级工程师 1 / 土木工程拓展署           |
| 张国威先生       | 工程师 5 / 土木工程拓展署             |
| 吴启文先生       | 高级地政主任 / 工程 2(大埔地政处) / 地政总署 |
| 王志轩先生       | 工程师 / 运输署                   |
| 陈永良先生       | 联络主任(4) / 大埔民政事务处 / 民政事务总署  |
| 冼宝琼女士       | 联络主任(5) / 大埔民政事务处 / 民政事务总署  |
| 钟国辉先生       | 驻地盘总工程师 / 安诚－奥雅纳－博威联营顾问公司   |
| 林启华先生       | 地盘代表 / 中国建筑工程(香港)有限公司       |
| 赵美如小姐       | 交通管理联络主任 / 中国建筑工程(香港)有限公司   |
| 陈鸿志先生       | 高级建造经理 / 俊和建筑工程有限公司         |
| 邹志明先生       | 助理建造经理 / 俊和建筑工程有限公司         |
| 陈文华先生       | 高级工程师 / 俊和建筑工程有限公司          |
| 何志豪先生       | 地盘代表 / 俊和建筑工程有限公司           |
| 黄仲达先生       | 驻地盘总工程师 / 艾奕康有限公司           |
| 黄永健先生       | 驻地盘高级工程师 / 艾奕康有限公司          |
| 李振辉先生       | 驻地盘高级工程师 / 艾奕康有限公司          |
| 陈盟锵先生       | 秘书                          |

请假者：

任万全先生                      成员

缺席者：

区镇桦先生                      成员

余智荣先生                      成员

**I. 跟进“吐露港公路 / 粉岭公路 / 莲塘口岸”大埔段道路工程工作小组的成员名单及职权范围**

(大埔区议会文件 WGTFL 1/2016 号)

成员备悉上述文件。

**II. 有关成员申请请假的事宜**

(大埔区议会文件 WGTFL 1/2016 号)

2. 工作小组同意以后无须根据大埔区议会常规第 51(1)条审议成员的缺席申请。

**III. “旧政务司官邸附近道路交汇处与粉岭之间的吐露港公路 / 粉岭公路扩阔工程”第二期(合约编号 HY/2012/06)**

(大埔区议会文件 WGTFL 2/2016 号)

3. 方咏强先生介绍大埔区议会文件 WGTFL 2/2016 号。赵美如女士利用简报向成员详细介绍第二期合约的工程进度及将会在未来数个月内实施的临时交通改道安排。

4. 有成员表示承建商须封闭现时大窝西支路一年，期间务须妥善处理临时交通改道安排，以免对上班及驾驶人士造成不便。他续请路政署及承建商关注临时路面凹凸不平的问题。

5. 主席建议利用搭架安装九龙坑行车桥的预制桥梁，而无须全封现时的窝西支路。他续询问有关临时改道安排会否影响连接周边村路的出入口。

6. 赵美如女士 响应，虽然承建商封闭了现时的大窝西支路，但驾驶人士仍可通过临时南北行线来往北区与大埔。她指临时改道安排对连接周边村路的出入口的影响不大。

7. 钟国辉先生 补充并澄清，承建商须在现时的大窝西支路实施分段式的临时交通改道(实质上并非封闭大窝西支路)，以配合兴建九龙坑行车桥、重新定线大窝西支路及扩阔粉岭公路等相关工程。拟议临时交通改道计划已考虑连接周边村路出入口的合适安排。他解释早前承建商在建造跨越大窝西支路及粉岭公路的一段九龙坑行车桥时，曾于原有的一段大窝西支路实施临时交通改道并迁移至现时位置(即 1 号桥面下)，承建商在开始进行 1 号桥面的结构工程前，必须再次实施临时交通改道，把现时的大窝西支路走线迁移至其于施工前的原有位置。他续指是次临时交通改道将影响介乎于现有南华莆行人天桥及再生环保废纸回收厂之间的一段现时大窝西支路，对连接周边村路出入口的影响并不大。

(会后补充资料：请参阅夹附的平面图及示意图(附件一及附件二))。

8. 主席 请承建商提供平面设计图，并在与各村代表、受影响居民和商业经营者的联络会议上详细讲解临时交通改道的安排。

9. 方咏强先生 响应，路政署及承建商会联络泰亨、元岭等各方人士，清楚讲解临时交通改道的范围，及粉岭公路扩阔前后的交通模式。

10. 主席 请路政署及承建商邀请相关区议员列席联络会议。

11. 主席 决定另开会议讨论扩阔中心围路口的事宜。有成员建议邀请泰亨村村代表列席有关会议。

**IV. 莲塘 / 香园围口岸土地平整及基础建设工程一工程合约 3(包括南华莆与桥头之间一段约 1 公里长的粉岭公路扩阔工程)(合约编号 CV/2012/09)**  
**(大埔区议会文件 WGTFL 3/2016 号)**

12. 李振辉先生 介绍上述文件，并以简报详细介绍工程进度、临时交通改道的安排及粉岭公路南行线的首阶段改道措施和单车径的改道措施。

13. 有成员询问会否同时全封粉岭公路南北行线，抑或封了南行线，便会开通北行线，反之亦然。他担心晚上约 10 时便开始安排封路会过早，建议(尤其在周末期间)延迟封路时间。

14. 李振辉先生 响应，承建商只会封闭南行或北行其中一条线。他们会于晚上约 10 时先封闭一条行车线，到晚上约 11 时 30 分便封第二条，直至凌晨时份开始便会全封南行线或北行线。

15. 有委员询问在东铁线上空安装预制桥梁会否涉及封闭粉岭公路行车线的安排。他请相关部门及承建商向他提供相关数据。

16. 李振辉先生 响应，在东铁线上空安装预制桥梁并不涉及封闭粉岭公路行车线的安排。然而，他指承建商或会同时在东铁线上空及大窝西支路上空安装预制桥梁。他正与港铁跟进有关事项。

## **V. 其他事项**


17. 成员没有提出其他事项。

## **VI. 下次开会日期**

18. 下次会议日期将另行通知。

大埔区议会秘书处

2016 年 4 月



附件一

現時大窩西支路將  
移近粉嶺公路北行  
行車綫

遷移後的大窩西支  
路

大窩西支路

粉嶺公路北行

現有南華莆行人橋

紙廠

業民興

露天墳場  
Open Swamp

垃圾收集站

道路

道路

道路

# (1)粉嶺公路及大窩西支路改綫

