

林村河兩岸設施改善方案的跟進

目的

本文件旨在跟進大埔區議員早前就林村河兩岸行人路及沿岸設施改善方案所收集的市民意見，並報告相關政府部門的最新跟進進展。

背景

2. 就大埔區地區關注的議題「林村河兩岸行人路及沿岸設施的改善建議」，區議員自 2024 年初透過不同形式包括如街站、問卷、家訪等接觸市民。大埔區議會一直就項目進行跟進，包括與部門進行實地視察、與立法會議員交流及於區議會會議跟進項目進展。

3. 就提升林村河兩岸設施的具體方案，大埔區議員進一步在 2025 年 7 月至 9 月期間透過不同形式，就 6 項具體項目一共收集了 12,154 名市民的意見，並於 10 月向秘書處提交了書面綜合報告。6 項具體項目包括：

- (1) 大明里廣場優化項目；
- (2) 林村河兩旁的休憩長椅位置優化項目，例如加裝上蓋或改建為特色避雨亭；
- (3) 寵物共享公園及設施；
- (4) 增加公共廁所；
- (5) 美化大埔藝術中心對出的行人隧道；及
- (6) 增設歷史文物徑。

跟進行動

4. 有關項目的最新跟進進展，及秘書處將市民的意見歸納及整合如下：

(i) 重鋪行人路和單車徑

行人路

5. 有關重鋪林村河兩岸行人路的建議，路政署於一田行人天橋對開一段約 40 米長行人路面進行新物料測試(測試物料一和二)，位置及圖片見**附件一**。測試已於 2025 年 9 月完成，署方實地視察後認為採用測試物料(二)重鋪的路段，即使在超強颱風「樺加沙」吹襲後，仍然保持良好狀態。因此，署方計劃採用測試物料(二)重鋪南運橋至廣福橋一段行人路面，位置見**附件二**。為減低對市民的影響，工程將於晚間進行，預計工程在 2025 年 11 月底前完成，但確實的完工日期則要視乎署方就建築噪音許可證及封路安排的申請進度、工地實際環境及天氣情況才可確實。

6. 另外，就區議員建議移除靠近花槽的麻石，路政署已檢視計劃重鋪路段內需要移除麻石的位置，位置見**附件三**。相關移除麻石工程已於 2025 年 9 月 17 日開展，目前已完成約百分之四十，效果圖片見**附件四**，預計工程將於 2025 年 10 月底完成。

單車徑

7. 有關單車徑路面的油漆工程，水務署表示較早前於大埔太和路介乎南運路至寶鄉橋(林村河北岸)段的單車徑所進行的水管改善工程已經完成，位置見**附件五**。路政署已於 2025 年 6 月初分階段開展相關單車徑的油漆工程。第一階段(近廣福行人橋之一段)已於 7 月 8 日完成，效果圖片見**附件六**。餘下部份已於 2025 年 9 月中展開，並預計於 11 月中前完成。區議員提出的單車徑路面不平的問題，位置見**附件七**，路政署亦將在油漆工程開展時一併處理。

8. 至於沿單車徑的交通標誌和道路標記，為提升騎單車者的安全，路政署分別於 2025 年 2 月及 4 月完成復修位於兩處的「黃色護柱」及「前面有行人(TS460)」標誌牌，以及加裝兩個「前面有行人(TS460)」標誌牌，位置見**附件八**。現時沿林村河單車徑已設有 68 個交通標誌和道路標記，位置見**附件九**。

(ii) 增加無障礙設施

9. 有關增加輪椅專用通道以連接東昌街康體大樓及林村河行人路的建議，有關位置現時以簡易臨時撥地形式批予渠務署作「雨水排放系統改善工程¹」擬建防洪牆之用。為使兩項工程互相配合及儘量減低對市民的影響，民政處會以地區小型工程撥款予渠務署，由渠務署負責建造無障礙斜道。工程完成後，設施的日常維修工作會由民政處工程組負責，有關工程(位置及圖片見附件十)計劃於 2025 年第四季開展，預計於 2026 年第三季完成。

(iii) 增加寵物友善設施

10. 就區議員建議增設寵物共享公園的意見，康文署已於 10 月 23 日將廣福橋花園及南運路休憩處開放為寵物共享公園，位置及圖片見附件十一。署方亦已設置告示牌提醒市民在場內以帶或繩子牽引其寵物，以及提供狗糞收集箱以方便市民使用，位置及圖片見附件十二。署方與區議員於公園開放當天到南運路休憩處視察，場地情況良好。

11. 市民建議相關部門定期清理狗糞收集箱及清洗寵物共享公園範圍，以確保環境整潔與衛生。同時，建議增設多元化的寵物遊玩設施，例如訓練障礙物或沙坑遊玩區，讓寵物有更多活動空間。

12. 食物環境衛生署(“食環署”)已於林村河兩岸額外加設六個狗糞收集箱，加上現有的兩個狗糞收集箱，現時在林村河兩岸共提供八個狗糞收集箱，包括四個手揭式及四個腳踏式狗糞收集箱。這些狗糞收集箱已貼上印有署方熱線電話及分區電話的標籤，方便市民提出意見。位置及圖片見附件十三。

(iv) 優化沿岸休憩設施

13. 有關交通工具特色上蓋的建議，將透過地區小型工程計劃推展，大埔民政處工程組現正進行設計及前期可行性研究。另外，有區議員建議於林村河近大埔超級城河岸，把現有座椅優化

¹ 渠務署曾於 2018 年 1 月 10 日及 2022 年 7 月 19 日，就「大埔區雨水排放系統改善工程」分別諮詢大埔區議會環境、房屋及工程委員會，以及規劃、房屋及工程委員會。詳見大埔區議會文件 EHW3/2018 號，以及 PHW23/2022 號。

為階梯式座位，以便日後於林村河進行活動時供市民使用，大埔民政處工程組亦現正進行前期可行性研究。以上兩項設施的位置圖及模擬圖見附件十四。

14. 市民普遍支持為現有的休憩長椅加裝上蓋或改建為特色避雨亭，讓市民能享受舒適的休憩環境。此外，市民建議增強夜間照明系統，以改善夜間環境昏暗的情況。

(v) 沿岸燈飾及裝置美化兩岸

15. 沿岸燈飾方面，現有位於大埔藝術中心外的樹燈會於節慶期間，包括香港特別行政區成立紀念日、國慶、中秋節、聖誕及新年等期間，以及配合地區活動的日期及時間亮燈，圖片見附件十五。

16. 除星期五、六、日、公眾假期前夕及公眾假期日下午六時至十時外，民政處會於主要節慶日子(包括香港特別行政區成立紀念日、國慶及主要節日期間點亮林村河上的廣福橋、太和橋、錦和橋及錦石橋的燈飾裝置以配合節日氣氛。位置及圖片見附件十六。

(vi) 美化河堤

17. 林村河河堤曾受暴雨影響而受損，由於使用其他石料修復面向河道方向的河堤，以致外觀及顏色與原有石料不同。區議員建議修飾河堤，令河堤顏色一致，以提升整體美觀。土木工程拓展署(“土拓署”)計劃在石料上塗上相似顏色的塗層(位置及圖片見附件十七)，並已就選色實地諮詢區議員的意見。署方現正進行物料採購程序，預計工程會最快於2025年底前展開。

(vii) 增加流動廁所

18. 現時食環署在林村河附近共設有九所公共洗手間，附近的公共設施亦設有洗手間供市民使用，位置見附件十八。為配合市民需要，區議員建議在林村河兩岸設置流動廁所。經過食環署的技術可行性研究，並與區議員於2025年4月1日及8月18日到林村河實地視察後，惟並無合適位置可供設置流動廁所，因此建議於林村河兩岸增設前往鄰近公共洗手間的指示牌，以方便市民，

並建議保留資源及考慮長遠方案以優化設施。

(viii) 設置歷史文物徑

19. 秘書處已整合區議員的意見，建議在林村河兩岸設置兩條歷史文物徑，透過展版向市民展示大埔歷史，從而吸引外區居民參觀，推動地區經濟。路線 1 以按時序介紹大埔的發展史為主題，路線 2 以介紹具有歷史價值的特色建築為主題，詳見附件十九。大埔民政處正進行相關的資料搜集，以撰寫展板內容，歡迎區議員就展板內容及設計提供意見。

20. 除了增設展版展示歷史圖片及資料外，市民建議將歷史文物徑連結周邊古蹟或景點，並透過二維碼連結多媒體內容，例如短片、歷史檔案或互動地圖，同時推出語音導賞服務，引導遊客深入了解大埔的歷史背景及文化故事。

(ix) 其他區內設施—優化大明里廣場

21. 大埔民政處建議由康文署透過地區小型工程計劃推行大明里廣場的改善工程，並會參考市民及區議員的意見，跟進優化大明里廣場的設計。

22. 市民對優化大明里廣場提出多項建議，旨在提升廣場的整體吸引力。建議包括擴大舞台面積，以供市集、表演或社區活動使用；提升兒童遊樂場設施，以提供更安全的遊樂空間；增設長者健體設施，滿足長者需求；於中央園圃種植四季花卉及觀賞性樹木，增添綠化美感；增設有蓋長椅，方便市民休憩；以及在節日期間設置燈飾，營造濃厚節日氣氛。秘書處已初步與康文署分享上述建議，署方表示會與民政總署工程組密切溝通，考慮將有關建議融入優化工程設計。

(x) 其他區內設施—美化大埔藝術中心對出的行人隧道

23. 為加強青年人的社區參與，大埔民政處及其轄下的青年社區建設委員會（“青年建設委員會”）計劃為區內對藝術有興趣的中學生舉辦一系列工作坊，包括實地考察和社區持份者分享會等，協助學生進行壁畫設計，讓社區青年有機會參與大埔藝術中心對出的行人隧道(NS78)的美化工程。

24. 市民建議壁畫設計以大埔的歷史文化或自然景觀為主題，或加入宣傳大埔藝術中心及大埔文娛中心的特色內容，以助推廣大埔的文化地標。

意見備悉


25. 請區議員備悉上述的跟進工作及進展，並歡迎區議員就相關事項提出意見。

大埔區議會秘書處
2025年10月

路政署於林村河岸行人路用測試物料重鋪四十米的位置圖



重鋪路段內需移除麻石的位置




已完成移除麻石工程的位置


工程前



工程後



路政署於單車徑重新油漆工程



已完成第一階段油漆工程的單車徑路面(近廣福行人橋)




單車徑路面不平的位置



沿林村河單車徑已設置的交通標誌和道路標記



擬建無障礙設施圖則設計



擬建無障礙斜道

擬建防洪牆
(約1.2米高)



模擬圖

將開放為寵物共享公園的康文署場地



廣福橋花園
面積：3,500 平方米




南運路休憩處
面積：11,000 平方米



南運路休憩處寵物共享公園設施位置

備註:

- 狗糞收集箱 (5 個)
- ▲ Q 版公仔告示牌 (6 個)
- ★ 告示牌 (5 個)
- ◆ 橫額 (2 張) (暫定位置)



款式圖示

<p>● 狗糞收集箱</p>	<p>▲ Q 版公仔告示牌</p>		
			
<p>★ 告示牌</p>	<p>◆ 橫額</p>		
			

廣福橋花園寵物共享公園設施位置



備註:

- 狗糞收集箱連使用者守則告示牌 (3 個)
- ▲ Q 版公仔告示牌 (5 個)
- ◆ 橫額 (3 張)



款式圖示


<p>● 狗糞收集箱連使用者守則告示牌</p>	<p>▲ Q版公仔告示牌</p>	<p>◆ 橫額</p>
		

動物糞便收集箱位置及圖片




地圖資料來源：地政總署 動物糞便收集箱資料來源：食環署

林村河沿岸休憩設施建議位置



大埔藝術中心外現有的樹燈裝飾



大埔藝術中心對出樹燈於 2025 心願夜市中亮燈



林村河 3 條有蓋行人橋的燈飾相片


廣福橋



太和橋



建議美化林村河河堤位置



林村河兩岸(中游)的公共洗手間位置




設有洗手間的公用場地及商業樓宇(不屬於食環署管理)



區議員建議簡介展版的內容及位置圖

路線 1：按時序介紹大埔發展史

		
<p>1. 大埔名稱的由來 (近燈柱 CE3121)</p>	<p>2. 大埔的早期歷史 (1842 年前) (近燈柱 CE3121)</p>	<p>3. 大埔的早期發展 (1842 年至新市鎮發展前) (近燈柱 EC0499)</p>
		
<p>4. 大埔原居民的歷史 (近燈柱 EC0502)</p>	<p>5. 船灣淡水湖的建設 與原居民的犧牲 (近燈柱 EC0506 B)</p>	<p>6. 大埔新市鎮的發展 (近燈柱 EC0507 B)</p>
		
<p>7. 大埔區議會的成立及 地方行政架構 (近燈柱 GC2143)</p>	<p>8. 回歸以來大埔的發展 (近燈柱 CE2274)</p>	<p>9. 大埔工業邨與 大埔科學園</p>

路線 2：介紹具歷史價值的特色建築



A. 大埔碗窯與大埔的早期工商業
(近燈柱 N6662)



B. 大埔富善街文武廟、
大埔舊墟與大埔墟市經濟
(近廣福橋底)



C. 大埔舊墟天后宮
(近寶鄉橋底)



D. 大埔大王爺廟與漁民族群
(近王少清家庭醫學中心門口)



E. 敬羅家塾與大埔交通發展
(近大埔中心 21 座)



F. 舊北區理民府
(近大埔中心 20 座)



G. 鐵路博物館、吐露港公路啟用
與大埔交通發展
(烏蠅頭車廂休憩處)



H. 回歸紀念塔與大埔居民的
愛國精神
(近廣南休憩處樓梯口)