

黃大仙區議會地區設施管理委員會轄下  
「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組  
二零一三年三月二十二日第二次會議  
進展報告

更新黃大仙區議會地區設施管理委員會轄下「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組組員名單

(「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組文件第 5/2013 號)

組員備悉黃逸旭議員申請加入工作小組的事宜，更新工作小組組員名單的文件已提交二零一三年三月二十六日的地區設施管理委員會會議供委員考慮及獲得通過。

黃大仙社區重點項目計劃 – 諮詢地區委員會的結果

(「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組文件第 6/2013 號)

2. 組員備悉黃大仙區各分區委員會對黃大仙區社區重點項目建議的意見。

黃大仙社區重點項目計劃 – 初步建議書

(「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組文件第 7/2013 號)

3. 鑑於「黃大仙廣場擴闊及改善工程」及「摩士公園的康樂設施及連接改善工程」的總工程開支超出預算，組員經討論後決定先進行「黃大仙廣場擴闊及改善工程」及「摩士公園的康樂設施及連接改善工程」中改善摩士公園露天劇場的工程，並同意初步建議書擬稿的其他內容。秘書處會按照組員的意見修改兩項計劃的初步建議書，然後提交二零一三年三月二十六日的地區設施管理委員會會議，並獲得正式通過。

4. 另外，鑑於兩個黃大仙社區重點項目計劃與有關的地區小型工程(即「美化黃大仙廣場」工程(WTS-DMW125)及「摩士公園(四號公園)露天劇場觀眾席加裝靠背座椅」工程(WTS-DMW144))的內容有所重疊，組員經討論後，建議擱置「美化黃大仙廣場」工程中擴闊斜道的項目，而其他的工程，包括加設蔭棚、綠化斜坡等則繼續進行。至於「摩士公園(四號公園)露天劇場觀眾席加裝靠背座椅」工程，組員認為由於有關的地區小型工程未獲撥款，建議在社區重點項目計劃內一併考慮。組員亦同意將改善摩士公園的連接建議交由黃大仙無障礙設施工作小組研究及跟進。

5. 組員會就兩個黃大仙社區重點項目計劃的建議於二零一三年三月二十六日的地區設施管理委員會會議上獲得通過。

黃大仙區議會秘書處  
二零一三年五月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/32