

黃大仙區議會地區設施管理委員會轄下
「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組
二零一三年十一月十一日第四次會議
進展報告

黃大仙社區重點項目計劃的最新進展

(「起動黃大仙」社區重點項目計劃工作小組文件第 12/2013 號)

由於「摩士公園的康樂設施改善工程」的粗略開支估算超出了預算，因此建築署建議就工程範圍作出修定，並向組員介紹了建議修定的工程範圍。組員普遍支持修定建議，但認為消防系統的開支預算龐大，而且未必為必要的項目，希望待消防處提供意見後才撥款進行。組員同意先加入為新上蓋所覆蓋的座位加裝椅背的工程，待消防處就消防系統提供意見後再視乎需要作出修改。修定建議已在二零一三年十一月十九日的地區設施管理委員會上討論，委員同意工作小組的建議，並建議加入在觀眾席加設輪椅位的工程項目。黃大仙民政事務處(民政處)已因應委員的意見修定工程範圍，並將工程界定書提交民政事務總署(民政總署)批閱。

2. 「黃大仙廣場擴闊及改善工程」的工程界定書已簽妥，而技術性可行說明書亦已初步完成，並已提交民政總署及發展局審批。

黃大仙社區重點項目計劃下的社區參與活動及宣傳工作

3. 組員在第三次會議上同意向民政總署申請最多三十萬元的一次性撥款，以進行與黃大仙社區重點項目有關的社區參與活動及宣傳活動。組員就有關活動提出了多項具體建議，包括在黃大仙廣場和新光橋之間設置大型液晶體顯示屏並藝術化舊新光橋被保留部分，在黃大仙區的四個分區作巡迴展覽介紹兩項重點項目工程的內容，以及舉辦活動(如口號設計比賽)鼓勵區內青少年及學生參與。民政處正就組員的建議擬備計劃書，完成後將提交地區設施管理委員會審議。

黃大仙區議會秘書處
二零一三年十二月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/32