

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一四年九月二十三日第十二次會議
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2010/03 – 太子道東啓德明渠改善工程進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 18/2014 號)

組員備悉太子道東箱形暗渠的結構建造工程已於二零一四年一月完成。承建商現正進行餘下的太子道東路面復修及還原工程，預計工程會於二零一四年年底前完成。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 – 啓德發展計劃 – 啓德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告(4)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 20/2014 號)

2. 組員促請香港警務處交通組於三祝街、四美街及七寶街多作巡視及檢控非法泊車，盡量減少該處因有汽車阻街而以引致有交通擠塞的情況出現。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中線黃大仙段工程進度報告
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 23/2014 號)

3. 港鐵公司會與承建商加強溝通，並安排人手於雲華街加建升降機塔的地盤附近協助指揮交通，以免發生危險。

4. 另外，港鐵公司會視乎情況安排組員到其他會進行與顯徑工地類近的爆破工程的工地視察。

黃大仙區議會秘書處
二零一四年十月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 16