

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一七年六月二十日第六次會議
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復
啟德河

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2017 號)

組員備悉渠務署於今年雨季來臨前所進行的防洪措施，例如清理集水溝、向有關店舖派發沙包及保持地盤整潔等。另外，署方於二零一七年五月二十四日黑色暴雨警告生效時採取相應的防汛及應變措施，減低暴雨對市民的影響。

2. 署方預計於今年八月實施彩虹道南行線車輛可左轉入爵祿街的臨時交通措施，並會於實施前通知區內持分者有關安排；以及在實施初期於路口派駐人員協助行人適應新的過路安排。

土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 及 KL/2015/03 –
啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 及 3B 期基建工程進度
報告(14)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2017 號)

3. 組員反映時常有貨車停泊於景福街上落貨，擔心於景泰苑入伙高峰期時以上情況會令附近的交通混亂。土木工程拓展署指會將景福街迴旋處劃為雙黃線及於路旁加設欄杆，防止車輛於路旁停泊和佔用行人路。另外，警方會密切留意有關情況，有需要時亦會協助及加強檢控工作。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中綫黃大仙段工程
進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 12/2017 號)

4. 組員憂慮為配合鳳德道行人過路設施改善工程而實施的分階段臨時道路封閉安排會對區內交通造成重大影響，港鐵公司表示會就安排與相關政府部門討論，亦會於實施安排前向議員交代詳情。

黃大仙區議會秘書處
二零一七年六月

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt. 46