



列席者：

林詠詩女士	高級行政主任(區議會)	黃大仙民政事務處
譚潔強先生	黃大仙區交通隊主管	香港警務處
方崇傑先生	工程師/黃大仙	運輸署

為議程(三)(i)列席會議

黃可揚先生	工程師/工程管理 11	渠務署
黃文佳先生	駐地盤總工程師	艾奕康顧問有限公司
蕭亮鴻先生	駐地盤高級工程師	阿特金斯顧問有限公司

為議程(三)(ii)列席會議

曹偉雄先生	高級工程師/5(九龍)	土木工程拓展署
周家俊先生	工程師/4(九龍)	土木工程拓展署
張宗鎰先生	駐地盤高級工程師	奧雅納工程顧問有限公司
葉世誠先生	項目經理	基利承建有限公司

為議程(三)(iii)列席會議

吳龍保先生	高級工程師/工程管理 3	水務署
鄭志欣女士	工程師/工程管理 7	水務署
梁顯達先生	駐地盤高級工程師(S4P2)	AECOM Asia Company Ltd.
勞崇逸先生	駐地盤工程師(S4P2)	AECOM Asia Company Ltd.

為議程(三)(iv)列席會議

周珮如女士	高級工程師/沙中線 1	路政署
賴一星先生	一級統籌工程師	港鐵公司
曾凱恩女士	公共關係經理- 工程項目及物業	港鐵公司

秘書：

吳樺林先生	行政主任(區議會)6	黃大仙民政事務處
-------	------------	----------

## 主席致歡迎辭

主席歡迎各與會者出席政府及公用機構工程計劃工作小組(工作小組)第二次會議，並特別歡迎首次列席會議的顧問，劉志宏博士及黃金池先生。

- 一 通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一六年三月十五日第一次會議記錄
2. 組員備悉工作小組第一次會議的會議記錄已於二零一六年五月十七日發送給各組員，秘書處並無收到任何修改建議。會議記錄獲得通過，無須修改。
- 二 政府及公用機構工程計劃工作小組二零一六年三月十五日第一次會議進展報告  
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2016 號)
3. 組員備悉文件。
- 三(i) 渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復啟德河  
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2016 號)
4. 黃可揚先生、黃文佳先生及蕭亮鴻先生介紹文件。
5. 組員對工程的意見綜合如下：
  - (i) 組員查詢彩虹道於近期的暴雨期間有否出現泛濫的情況；
  - (ii) 組員指有商戶反映新蒲崗衍慶街後巷的沙井及渠口於近期的暴雨後出現倒灌情況，查詢此事是否與工程有關；

- (iii) 組員查詢署方會否清理因倒灌而沖上地面的沙石雜物，及提醒署方勤於清理工地路面；
- (iv) 組員叮囑署方為黃大仙警署旁的臨時行人通道進行防滑工程及修剪通道旁的樹木；
- (v) 組員反映蚊患多於鄰近啟德河工程的地方發生，叮囑署方於雨季期間定期進行防蚊措施；
- (vi) 組員觀察到，由於彩虹道近大成街路口實施了臨時交通措施，令大型車輛由彩虹道北行轉入大成街時需要較長時間，影響了彩虹道的交通，建議署方考慮優化臨時交通措施，令該處行車暢順；
- (vii) 組員希望署方能考慮讓彩虹道南行的車輛左轉至爵祿街以紓緩新蒲崗交通擠塞的情況；及
- (viii) 組員查詢何時可還原黃大仙下邨旁面對聖十架堂的一段沙田坳道行人道路。

6. 署方及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 署方回應指今個雨季啟德河未有泛濫的情況出現，而本年天文台於四月十三日發出黃色暴雨警告及五月十日發出紅色暴雨警告時，啟德河的水位與行車路面仍有一段距離，署方表示已完成的二百米箱形暗渠已於今年雨季使用，啟德河的排洪能力已較去年有所增加；
- (ii) 署方表示衍慶街的倒灌情況與錦榮街的渠道淤塞有關，並不涉及啟德河工程，而署方相關部門正安排於本年六月下旬進行渠務工程維修淤塞的渠道，期間位於工程範圍旁的的士站將需要臨時搬遷，署方會依照程序與相關部門及業界人士溝通，務求減低對當區交通的影響；署方亦會因應情況而向市民提供適切協助，例如當暴雨時派遣緊急應變小組到衍慶街戒備等；

- (iii) 署方表示有派員清理因大雨或倒灌而沖上地面及馬路旁邊的沙石雜物，亦已於雨季來臨前及暴雨後，清洗彩虹道、爵祿街、衍慶街等的渠道，盡量減低渠道淤塞的機會；
- (iv) 署方承建商已委託專業樹藝師定期監察樹木生長，有需要時會按有關指引及程序作出修剪；另外，署方亦不時巡查臨時行人通道，如發現防滑層受損，會盡快作出修補；
- (v) 署方表示已派員定期在工地及周邊公眾地方進行防蚊措施，例如每星期噴射蚊油及蚊霧，防止蚊患滋生；另外，署方承建商亦已委派專業的防治蟲鼠公司於本年五月起沿啟德河工地放置了三十個老鼠盒，並定期檢查藥餌的消耗情況再作出檢討；署方表示會繼續與區內人士聯繫及提供適切的協助；
- (vi) 署方表示現時近大成街路口的箱形暗渠已完成，承建商會盡快安排重置該處的防撞欄，令車輛轉彎時較為順暢；
- (vii) 署方指若撤銷車輛從彩虹道左轉入爵祿街的限制，需要在彩虹道增加行車線，因而減慢建造箱形暗渠的進度；然而，署方正積極研究在不影響工程進度下，可否更改現行的臨時交通措施，配合調校交通燈號，讓車長七米或以下的車輛左轉入爵祿街；及
- (viii) 署方表示黃大仙下邨旁的行人路需要圍封以配合橫跨沙田坳道的水管敷設工程，預計該處水務工程可於八月下旬完成，屆時可開始還原該段行人路。

7. 主席讚賞署方有安排保安人員於晚上七時至早上七時駐守鄰近黃大仙警署的臨時行人通道，亦對署方有與區議員及相關持份者積極溝通及聯繫的做法表示贊同，並請署方備悉及跟進組員的意見。

三(ii) 土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 期基建工程進度報告 (10)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 9/2016 號)

8. 曹偉雄先生及張宗鎰先生介紹文件。

9. 主席邀請署方列席新蒲崗交通規劃工作小組的會議，就在彩頤里及大有街附近一帶的道路改善工程與組員交換意見。

10. 署方回應會列席有關會議，並會聆聽組員的意見。

11. 組員備悉文件。

三(iii) 水務署工務計劃編號 191WC 及 189WC 更換及修復水管工程第四階段第一期及第二期工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2016 號)

12. 吳龍保先生及梁顯達先生介紹文件時表示主要的更換及修復水管工程預計於本年八月底前完成，並計劃於本年下旬向區議會簡介有關區內餘下的更換及修復水管工程的安排。

13. 組員反映一段在黃大仙祠後的黃大仙道近期經常出現水管爆裂事故，從而影響翠竹花園及鵬程苑的居民，建議署方檢視上述的水管是否需要更換或修復。

14. 署方備悉組員的意見，表示會檢視日後餘下更換及修復水管工程的涵蓋範圍。

15. 主席期望署方能繼續為未來進行的水管接駁工程加設過濾器，以保障水質安全。

16. 組員備悉文件。

三(iv) 路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中綫黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 11/2016 號)

17. 路政署周珮如女士及港鐵公司代表賴一星先生介紹文件。

18. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 組員提醒署方須在鄰近工地的範圍預防蚊患，並為一帶的樹木定期進行修剪；
- (ii) 組員查詢位於鑽石山港鐵站 A1 出口近龍蟠苑的新升降機的正式啟用日期；
- (iii) 組員查詢若港鐵公司於馬仔坑道進行與馬仔坑遊樂場相關的排水渠工程時，能否不需封閉路面而進行有關工程；
- (iv) 組員指現時共有六十多部於區內服務的 18、37A 及 37M 專線小巴，希望了解黃大仙公共運輸總站(「總站」)內的小巴站設計和上落客安排；
- (v) 組員查詢總站的工程進度及建造總站上層出入口工程期間的交通改道安排；
- (vi) 組員反映慈雲山區內的街道臨時封閉及改道措施實行後加長了往返慈雲山專線小巴的候車時間，情況於星期五尤為嚴重，要求署方延後實施有關措施的時間，以免居民有更多不滿；及
- (vii) 組員不支持收窄近慈雲山道的一段雲華街後總行車線不少於七米闊度作雙線行車的安排，同時要求港鐵公司考慮於不收窄路面的情況下繼續工程。

19. 署方及港鐵公司代表的回應綜合如下：

(i) 港鐵公司已叮囑承建商每星期噴射蚊油，並指需要時會修剪樹木；

(ii) 港鐵公司表示相關的升降機現正進行驗收，預料可於本年七月下旬前啟用；

(會後備註：升降機已於六月三十日啟用。)

(iii) 港鐵公司會於會後向組員補充與馬仔坑遊樂場相關的排水渠工程的資料；

(會後備註：港鐵公司正與承建商檢視相關排水渠工程的建造方法，待有更具體細節及資料時再向組員匯報。)

(iv) 港鐵公司表示總站將會有二十六個停泊位供專線小巴使用，詳細設計和上落客安排仍有待落實，港鐵公司會繼續與相關部門及營運商討論安排；

(v) 港鐵公司預計總站的主要結構工程於本年第三季完成，及於明年第二季正式完工；港鐵公司表示正在檢視有關的交通改道安排，在有進一步的資料時再向組員匯報；及

(vi) 港鐵公司表示會緊密監察在慈雲山區內的臨時封路安排及改道措施對交通的影響，有需要時會作出適當調整，亦會考慮將星期五晚上於雲華街的臨時封路措施延後至凌晨十二時才實施，以減少對居民的影響。

(會後備註：港鐵公司與相關組員於六月十三日實地視察及解釋收窄近慈雲山道的一段雲華街後，總行車線不少於七米闊度作雙線行車的安排，並且會與各持分者繼續跟進以期改善此交通安排。)

20. 主席認為未來總站內的小巴停泊位並不足夠，要求相關部門作出長遠規劃。主席亦促請港鐵公司避免於晚上較後時間於鑽石山港鐵站附近進行工程，以免產生噪音滋擾居民。

21. 主席請署方備悉及跟進組員的意見。

#### 四. 其他事項

22. 組員沒有提出其他討論事項。

23. 會議於中午十二時結束。

黃大仙區議會秘書處  
二零一六年八月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.20