

元朗民政事務處
新界元朗青山公路(元朗段)269號
元朗民政事務處大廈



YUEN LONG DISTRICT OFFICE
Yuen Long District Office Building
269 Castle Peak Road
Yuen Long, New Territories

來函檔號 Your Ref. : (40) in HAD YL C&D 14/10/1 XI
本處檔號 Our Ref. : 2470 1113
電話 Tel : 2474 7261
傳真 Fax :

傳真信件

土木工程拓展署
新界西拓展處
新界西發展部(2)
合約工程項目統籌/3 (新界西)
何志強先生
(電話: 2417 6342 / 傳真: 2412 0358)

何先生：

元朗市東社區會堂對出
單車匯合中心工程詳情及進展

元朗地區管理委員會於二零一七年五月二十六日的會議上，有屬區議員的委員查詢，元朗市東社區會堂對出的單車匯合中心工程詳情及進展，並建議貴署能派員到元朗區議會相關的委員會，即交通及運輸委員會(「交委會」)，匯報有關進展及與區議員交流意見。特此致函貴署考慮。

交委會將於二零一七年七月十三日舉行會議。敬希貴署能於二零一七年六月十四日回覆，並將覆函副本轉送交委會秘書，以便安排。如有查詢，歡迎致電2470 1113與本人或2470 1118與胡婉雯女士聯絡。

元朗地區管理委員會秘書何桂雄



副本送： 土木工程拓展署高級工程師/房屋用地分區監察組/西
(新界西)徐偉樂先生
(傳真: 2693 2918)
元朗區議會交通及運輸委員會秘書吳雪怡女士
(傳真: 2478 7334)

二零一七年六月一日

YLDC Received on
- 1 JUN 2017



土木工程拓展署
Civil Engineering and
Development Department

Web site 網址 : <http://www.cedd.gov.hk>
E-mail 電子郵件 : kwokminglau@cedd.gov.hk
Telephone 電話 : (852) 2417 6342
Facsimile 傳真 : (852) 2412 0358
Our ref 水署檔號 : () in CEDD NTW 2/7/4300
Your ref 來函檔號 : (40) in HAD YL C&D 14/310/1 XI
Date 日期 :

新界西拓展處
New Territories West
Development Office

新界西發展部 2
New Territories West Division 2
新界荃灣西樓角路 38 號
荃灣政府合署 25 樓
25/F Tsuen Wan Government Offices
38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan
New Territories, Hong Kong

傳真 (2474 7261)

元朗民政事務處
新界元朗青山公路(元朗段)269 號
元朗民政事務處大廈

何秘書:

元朗市東社區會堂對出
單車匯合中心工程詳情及進展

多謝閣下 於 2017 年 5 月 26 日就題述事宜的來信,建議本處派員到交通及運輸委員會(交委會)匯報有關進展及與區議員交流意見。本處會安排以下工程人員出席將於 2017 年 7 月 13 日舉行的交委會:

- (1) 新界西拓展處新界西發展部 2 總工程師林志強先生
- (2) 新界西拓展處新界西發展部 2 工程項目統籌何志強先生

如有查詢,可致電與本人〈電話 2417 6342〉聯絡。

土木工程拓展署
新界西拓展處處長

(何志強 *何志強* 代行)

二零一七年六月十六日

副本抄送

元朗區議會交通及運輸委員會秘書吳雪怡女士 〈傳真: 2478 7334〉
土木工程拓展署高級工程師/房屋用地分區監察組/西(新界西)徐偉樂先生 〈傳真: 2693 2918〉
土木工程拓展署總工程師/新界西 2(新界西)林志強先生
土木工程拓展署高級工程師/7(新界西)劉國明先生

YLDC Received on

16 JUN 2017

討論文件

元朗市東社區會堂對出單車匯合中心工程詳情及進展

背景

為配合新界單車徑網絡發展，土木工程拓展署(本署)已計劃在元朗朗和路附近興建一個單車匯合中心，成為擬定新界單車徑網絡工程項目之一，該單車匯合中心設施包括單車租賃處、單車停泊處、單車練習場地及其他相關設施。

項目最新進展

2. 在本署進行單車匯合中心設計期間，香港鐵路有限公司(港鐵)與本署聯絡，知悉港鐵亦需要在單車匯合中心同一地點進行元朗站隔音屏障工程。因此單車匯合中心需重新設計，並需在隔音屏障及其相關工程完成後才可興建。

3. 本署與港鐵於 2016 年 10 月商議後，同意由港鐵協調兩項工程項目的安排，並同意單車匯合中心工程由港鐵進行隔音屏障工程時一併興建，以便更好地協調兩項工程，盡快完成，為社區帶來裨益。

4. 本署已要求港鐵分階段盡早完成單車匯合中心。在現有計劃下，預計於 2018 年年初可展開首階段的單車匯合中心工程，即附圖所示「地盤 B」的部分，匯合中心將設有單車租賃處及單車練習場地，預計於 2019 年年初完成及安排開放給公眾人士使用。至於餘下位於「地盤 A」部

分的設施，則須要配合隔音屏障及相關工程的進度，初步預計於 2022 年完成。

5. 請委員備悉有關文件。

新界西拓展處

土木工程拓展署

2017 年 7 月 13 日

