

元朗區臨時交通安排報告

交通運輸委員會 2026 年第二次會議

負責部門	S/N	項目名稱	受影響道路	臨時交通安排預計實施時間	備註
渠務署	1.	元朗及油塘污水主幹泵喉建造及修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 屏信街 ● 俊賢坊 ● 朗天路(東行) ● 朗屏路 ● 天福路(近天城路路口) ● 宏達路及媽橫路(近宏樂街路口) ● 宏樂街南行(近宏達路，近富業街及近東頭圍新村) ● 朗天路/蝦尾新村路路口 	分階段於 2022 年第一季至 2026 年第二季實行	<p>本工程於各受影響道路的臨時交通安排的實施時間，已考慮工地附近的實際交通情況及鄰近已存在的其他工程的工期。相關的臨時交通安排亦於交通管理聯絡小組獲有關部門審視及同意，並會定期檢視。</p> <p>#餘下現有污水主幹喉管修復工程所涉及的臨時交通安排之規模將會相對較小</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ● 媽橫路西行 (由屏會街至水邊圍路) ● 水邊圍交匯處 ● 朗天路西行 (由庸園路天橋至天福路) ● 宏樂街南行 (由宏利街至宏達路) 	分階段於 2025 年第四季至 2026 年第三季實行 [#]	
2.	元朗市明渠改善工程 (市區中心段)	<ul style="list-style-type: none"> ● 元朗宏樂街 (近東頭圍兒童遊樂場至幸福藥業) 	於 2024 年第三季至 2027 年第四季實行	--同上--
		<ul style="list-style-type: none"> ● 元朗宏樂街 (近宏樂街公眾停車場至幸福藥業) 	於 2024 年第二季至 2028 年第一季實行	
		<ul style="list-style-type: none"> ● 元朗山貝河東路 (近涌口村公廁至香港駕駛學院) 	於 2024 年第二季至 2027 年第四季實行	

			<ul style="list-style-type: none"> ● 元朗流業街 (近大昌行汽車服務中心) 	於 2024 年第二季至 2027 年第四季實行	
			<ul style="list-style-type: none"> ● 大樹下西路 (近馬田壟公廁) 	於 2025 年第三季至 2027 年第四季實行	
	3.	元朗淨水設施 – 第一階段主體工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 宏樂街 ● 宏利街 ● 福喜街(近宏利街) 	於 2026 年第一季至 2026 年第二季實行	--同上--
	4.	地下污水渠復修工程 – 餘下階段	<ul style="list-style-type: none"> ● 地下污水渠復修工程 – 餘下階段 	<ul style="list-style-type: none"> ● 媽橫路 ● 天瑞邨巴士站出口 ● 山下路 ● 朗屏邨巴士站入口 ● 十八鄉路/僑興路交界 	分階段於 2026 年第二季至 2027 年第三季實行 分階段於 2026 年第二季至 2027 年第三季實行
水務署	1.	水管更換工程 (合約編號: 10/WSD/24)	深灣道近流浮山迴旋處	25 年第 4 季至 26 年第 4 季	
	2.	水管更換工程 (合約編號: 10/WSD/24)	深灣道近紫雲仙苑及雲浮仙館	26 年第 2 季至 28 年第 2 季	規劃中

3.	水管更換工程 (合約編號: 10/WSD/24)	宏業西街	26 年第 2 季至 28 年第 2 季	規劃中
4.	水管更換工程 (合約編號: 10/WSD/24)	青山公路新田段	26 年第 2 季至 28 年第 2 季	規劃中
5.	水管更換工程 (合約編號: 3/WSD/21)	宏利街、宏樂街及 宏富街	23 年第 2 季至 26 年第 3 季	主要水管鋪設及接駁 工程已於 2026 年第 1 季大致完成並已還原 路面，現時並沒有實 施臨時交通安排。 本合約預計將於 2026 第 2 季再次實施臨時 交通安排，以配合進 行餘下地下井施工及 路面永久還原工程。
6.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/25(W))	元朗朗日路	25 年第 2 季	已實施
7.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/25(W))	錦上路近錦匯路	26 年第 2 季	預算 2026 年 04 月實 施
8.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/25(W))	真善路	26 年第 3 季	規劃中
9.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/25(W))	攸壘路	26 年第 2 季	規劃中

土木工程 拓展署	1.	合約編號: YL/2017/01 元朗錦田南發展計劃工地平整 和基礎設施工程-前期工程	八鄉路	現時至 2026 年第二季	
	2.	合約編號: YL/2020/04 元朗錦田南公營房屋發展之工 地平整及基礎設施工程第一期	錦河路	現時至 2026 年第二季	
			東匯路	現時至 2026 年第二季	
			錦莆路	現時至 2026 年第二季	
	3.	合約編號: YL/2020/01 落馬洲河套地區發展：第一期 主體工程 - 合約一 落馬洲河 套地區工地平整和基礎設施工 程及西面連接道路第一期	下灣村東路 及落馬洲路	現時至 2026 年第一季	
4.	合約編號: YL/2020/02 落馬洲河套地區發展：第一期 主體工程 - 合約二 西面連接 道路第二期，粉嶺 / 新田公路 連接道路及直接道路第一期	落馬洲路、青山公 路—洲頭段及粉嶺 公路／新田公路	現時至 2026 年第一季		
5.	合約編號: YL/2021/01 落馬洲河套地區發展：第一期 主體工程 - 合約三 - 直接道 路第二期	落馬洲支線公共運 輸交匯處	現時至 2026 年第二季		

6.	合約編號: CV/2017/07 元朗橫洲之工地平整及基礎設施工程-合約一	朗屏路及鳳池路	現時至 2026 年第二季	
7.	合約編號: CV/2018/03 元朗橫洲之工地平整及基礎設施工程-合約二	朗屏路及福喜街	現時至 2026 年第二季	
8.	合約編號: YL/2020/03 洪水橋／厦村新發展區第一階段工程-工地平整和基礎設施	石埗路、沙洲里路及鳳降村路	現時至 2026 年第三季	
9.	合約編號: YL/2021/04 元朗南第一期發展工地平整和基礎設施工程-合約二	欖堤東路 (部分車路段封閉) 深涌路 (部分車路段封閉) 僑興路 (深涌路路口道) 大棠路 (深涌村路路口)	現時至 2027 年第二季 現時至 2027 年第三季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季	

		大樹下西路 (崇正路路口迴旋處)	現時至 2028 年第四季	
		公庵路 (錦芳園至龍田泵房北行線改道工程)	現時至 2027 年	
		僑興路近田寮村至振輝花園臨時橋 TD05 及 TD06 之間的路段將由單線雙程改為單向南行線	現時至 2027 年	
		公庵路近錦芳園至振輝花園臨時橋 TD05 及 TD06 之間的路段將由雙線雙程改為單向北行線	現時至 2026 年第三季 現時至 2027 年	
		近錦芳園連接公庵路至僑興路的臨時行人路封閉	現時至 2026 年第三季	

			<p>欖喜路路口禁止右轉至公庵路南行線</p> <p>現時至 2027 年第一季</p> <p>現時至 2027 年第二季</p> <p>欖裕路 (欖口村路迴旋處至欖喜路一段)</p> <p>現時至 2028 年第二季</p> <p>現時至 2028 年第二季</p> <p>大旗嶺路與大棠路交界</p> <p>現時至 2028 年第二季</p> <p>黃泥墩村路與僑興路交界</p> <p>現時至 2028 年第二季</p> <p>公庵路 (近白沙村南行段部分封閉)</p> <p>橋興路與十八鄉路 (由十八鄉路左轉部分路段封閉)</p> <p>現時至 2026 年第三季</p> <p>元朗公路以北，建德車房對出連接公</p>	
--	--	--	---	--

			<p>庵路與僑興路的永久行車橋（部份 BC01）；及僅限車長 8 米或以下車輛（包括溱柏及原築的穿梭巴士）使用永久行車橋由僑興路轉右駛出公庵路北行往溱柏、原築及十八鄉路方向；</p> <p>振輝花園對出臨時橋 TD05 封閉，公庵路由臨時橋 TD06 以南恢復單線雙程行車</p> <p>如興園與公庵路交界臨時工地通道往第 2.2 房屋用地（不予公眾開放）</p> <p>連接公庵路至朗漢</p>	<p>現時至 2026 年第三季</p> <p>現時至 2027 年</p> <p>2026 年第一季至第二季</p>	
--	--	--	--	---	--

		路的 D1 及 D2 道路 (第一階段) 僑興路 (近黃泥墩 村)		
10.	合約編號: YL/2022/01 元朗南第一期發展工地平整和 基礎設施工程-合約三	朗漢路 山下路 元朗公路 (唐人新 村交匯處) 灰沙圍南路 (由合 興大廈至唐人新村 交匯處一段) 朗天路 (南行線) 欖裕路 唐泰路	現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2027 年第三季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季	

			唐人新村路	現時至 2027 年第四季	
11.	合約編號: YL/2023/02 洪水橋／厦村新發展區第二期 發展 - 合約二 - 食水配水庫 及相關敷設水管工程	十八鄉路	欖口村路	現時至 2027 年下半年	
		豐裕路		2026 年上半年至 2027 年下半年	
				2026 年第二季至 2027 年下半年	
		欖裕路		2026 下半年至 2027 上半年	
				現時至 2028 年上半年	
		洪水橋田心路		2027 年上半年至 2028 年下半年	
		洪志路		現時至 2027 年下半年	
				2026 年第二季至 2027 年上半年	
		石埗東路		現時至 2028 年下半年	
		洪元路		2026 年第一季至 2028 年下半年	

		洪天路 達福路 青山公路 – 洪水橋 段 (近亦園路)	2026 年第一季至 2028 年上半年	
12.	合約編號: CV/2022/11 鄰近元朗丹桂村的工地平整及 基礎設施工程 – 合約一	順達街 水庫路 丹桂村路 同福路	現時至 2027 年 現時至 2027 年 現時至 2027 年 現時至 2027 年	
13.	合約編號: CV/2023/01 鄰近元朗丹桂村的工地平整及 基礎設施工程 – 合約二	順達街 青山公路 – 洪水橋 段	現時至 2027 年 現時至 2027 年	

			洪水橋大街 石埗路 屏廈路	現時至 2027 年 現時至 2027 年 現時至 2027 年	
	14.	合約編號: CV/2023/16 流浮山天華路的工地平整及基礎設施工程	天華路(天影路與流浮山道之間)	現時至 2028 年下半年	
路政署	1.	重鋪路面工程	➤ 錦莆路燈柱 AD3302 至 AD3310	➤ 已完成	
	2.	重鋪路面工程	➤ 丹桂村路	➤ 2024 年第 4 季 至 2026 年第 4 季	夜間工程
	3.	重鋪路面工程	➤ 田廈路由燈柱 BD2665 至 GD0582	➤ 2024 年第 3 季至 2026 年第 2 季	夜間工程
	4.	擴闊行車路	➤ 唐人新村路與 沙井路交界	➤ 已完成	
	5.	重鋪行車路面及擴闊行人路	➤ 新深路由燈柱 編號 EA2704	➤ 2026 年第 1 季至 2026 年第 2 季	

		至 FA4499		
6.	重鋪行車路面及新建行人路工程	➤ 僑興路與大棠路交界	➤ 2026 年第 3 季至 2026 年第 4 季 ➤ 須重鋪之行車路段已於 2025 年 8 月 25 日完成	
7.	設置行人過路位置及按裝相關交通燈系統	➤ 大棠路近紅棗田村	➤ 2026 年第 1 季至 2026 年第 2 季	
8.	設置行人過路安全島及改建附近巴士站部份地方	➤ 十八鄉路近原築	➤ 2026 年第 1 季至 2026 年第 2 季	
9.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:NF130)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 鳳翔路近青山公路元朗段、交通廣場對出	➤ 2022 年 5 月至 2026 年第 3 季	-
10.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:NF130)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近鳳翔路花園對出	➤ 2021 年 5 月至 2026 年第 2 季	-
11.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:NF130)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近珍珠樓、明珠樓及遠東發展元朗大廈對出	➤ 2021 年 9 月至 2027 年第 2 季	-

12.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:NF341)及其相關工程 (4 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天富苑	➤ 2022 年 3 月至 2027 年第 3 季	-
13.	為橫跨天城路近輕鐵天慈站的行人通道(結構編號:TY02)加建升降機及其相關工程(1 號升降機)	➤ 天慈商場旁行人路	➤ 2025 年第 3 季至 2028 年第 1 季	-
14.	為橫跨天城路近輕鐵天慈站的行人通道(結構編號:TY02)加建升降機及其相關工程(2 號升降機)	➤ 港鐵輕鐵天慈站旁行人路	➤ 2022 年 9 月至 2028 年第 1 季	-
15.	為橫跨青山公路元朗段近新港酒店的行人天橋(結構編號 NF143)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 青山公路元朗段(西行)近新港酒店	➤ 2023 年 8 月至 2027 年第 4 季	-
16.	為橫跨青山公路元朗段近新港酒店的行人天橋(結構編號 NF143)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 青山公路元朗段(東行)近新港酒店	➤ 2023 年 8 月至 2027 年第 4 季	-
17.	為橫跨青山公路元朗段近元朗廣場的行人天橋(結構編號	➤ 青山公路元朗段近元朗廣場	➤ 2024 年 9 月至 2027 年第 2 季	-

	NF307)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)			
18.	為橫跨朗日路近元朗站的行人天橋(結構編號 NF404)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 朗日路近元朗站	➤ 2023 年 4 月至 2027 年第 3 季	-
19.	為橫跨天恩路及天龍路的行人隧道(結構編號 NS223)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天恩路近銀座廣場	➤ 2023 年 5 月至 2028 年第 1 季	-
20.	為橫跨天恩路及天龍路的行人隧道(結構編號 NS223)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 天龍路近麗湖居	➤ 2023 年 5 月至 2028 年第 1 季	-
21.	為橫跨濕地公園路近濕地公園站的行人天橋(結構編號 NF383)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 濕地公園路近俊宏軒	➤ 2023 年 8 月至 2028 年第 1 季	-
22.	為橫跨濕地公園路近濕地公園站的行人天橋(結構編號 NF383)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 濕地公園路近 Wetland Seasons Bay	➤ 2023 年 2 月至 2028 年第 1 季	-

	23. 為橫跨天耀路近天水圍警署的行人天橋(結構編號 YL01)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天耀路近天水圍警署	➤ 2023 年 8 月至 2028 年第 2 季	-
	24. 為橫跨天福路近天水圍港鐵站 D 出口的行人天橋 (結構編號 : NF374) 加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天福路近天水圍港鐵站 D 出口	➤ 2026 年第 1 季至 2028 年第 2 季	-