

元朗區臨時交通安排報告
交通運輸委員會 2025 年第四次會議

負責部門	S/N	項目名稱	受影響道路	臨時交通安排預計實施時間	備註
渠務署	1.	元朗及油塘污水主幹泵喉建造及修復工程	<ul style="list-style-type: none">● 屏信街● 俊賢坊● 朗天路(東行)● 朗屏路● 天福路(近天城路路口)● 宏達路及媽橫路(近宏樂街路口)● 宏樂街南行(近宏達路，近富業街及近東頭圍新村)● 朗天路/蝦尾新村路路口	分階段於 2022 年第一季至 2025 年第三季實行	本工程於各受影響道路的臨時交通安排的實施時間，已考慮工地附近的實際交通情況及鄰近已存在的其他工程的工期。相關的臨時交通安排亦於交通管理聯絡小組獲有關部門審視及同意，並會定期檢視。 #餘下現有污水主幹喉管修復工程所涉及的臨時交通安排之規模將會相對較小
			<ul style="list-style-type: none">● 媽橫路西行(由屏會街至水	分階段於 2025 年第四季至 2026 年第三季實行 [#]	

			<div>邊圍路)</div> <div><div><div>● 水邊圍交匯處</div><div>● 朗天路西行 (由庸園路天橋至天福路)</div><div>● 宏樂街南行 (由宏利街至宏達路)</div></div></div>		
2.	元朗市明渠改善工程 (市區中心段)	<div>● 元朗宏樂街 (近東頭圍兒童遊樂場至幸福藥業)</div>	於 2024 年第三季至 2027 年第四季實行	--同上--	
		<div>● 元朗宏樂街 (近宏樂街公眾停車場至幸福藥業)</div>	於 2024 年第二季至 2028 年第一季實行		
		<div>● 元朗山貝河東路 (近涌口村公廁至香港駕駛學院)</div>	於 2024 年第二季至 2027 年第四季實行		
		<div>● 元朗流業街 (近大昌行汽車</div>	於 2024 年第二季至 2027 年第四季實行		

			服務中心)		
			● 大樹下西路 (近馬田壟公廁)	於 2025 年第三季至 2027 年第四季實行	
	3.	元朗淨水設施 – 第一階段主體工程	● 宏樂街 ● 宏利街 ● 福喜街(近宏利街)	於 2025 年第三季實行	--同上--
	4.	地下雨水渠復修工程 – 第三階段	● 建德街	於 2025 年第三季實行	--同上--
	5.	地下污水渠復修工程 – 餘下階段	● 元龍街 ● 媽橫路 ● 天瑞邨巴士站出口 ● 山下路 ● 朗屏邨巴士站入口 ● 十八鄉路/僑興路交界 ● 元龍街	於 2025 年第二季完成 分階段於 2025 年第一季至 2027 年第三季實行	--同上--

水務署	1.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	元朗朗日路	25 年第 2 季	已實施
	2.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	元政路	25 年第 3 季	預算 2025 年 8 月實施
	3.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	宏利街近九巴車廠	25 年第 3 季	
	4.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	真善路	25 年第 3 季	
	5.	水管更換工程 (合約編號: 1/WSD/21(W))	攸壘路	25 年第 3 季	
	6.	敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	西菁街 近西菁街網球場	25 年第 3 季	
	7.	敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	安寧路、安信街、 寶樹里、民合徑	25 年第 3 季至 25 年第 4 季	
	8.	敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	西堤街	25 年第 3 季	
	9.	敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	昌盛徑	25 年第 3 季	
	10.	敷設水管工程 (合約編號: 18/WSD/23)	鳳攸徑	25 年第 4 季	
	11.	水管更換工程 (合約編號: 12/WSD/20)	深灣道近沙江村	21 年第 3 季至 25 年第 4 季	

	12.	水管更換工程 (合約編號: 12/WSD/20)	康業街及宏業東街	23 年第 3 季至 25 年第 4 季	
	13.	水管更換工程 (合約編號: 3/WSD/21)	宏利街、宏樂街及 宏富街	23 年第 2 季至 25 年第 4 季	
	14.	水管更換工程 (合約編號: 3/WSD/21)	福喜街及福欣街	24 年第 2 季至 25 年第 4 季	因應附近於福順街之 土木工程拓展署轄下 項目之交通安排將實 施至 8 月，本合約現 暫未能進行工程。
土木工程 拓展署	1.	合約編號: YL/2017/01 元朗錦田南發展計劃工地平整 和基礎設施工程-前期工程	錦田公路	現時至 2025 年第四季	進行復修工程
			錦河路	現時至 2025 年第四季	進行復修工程
			東匯路	現時至 2025 年第四季	進行復修工程
			錦上路	現時至 2025 年第四季	進行復修工程

			八鄉路	現時至 2025 年第四季	
	2.	合約編號: YL/2020/04 元朗錦田南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程第一期	錦河路 東匯路 錦莆路	現時至 2025 年第四季 現時至 2025 年第四季 現時至 2025 年第四季	
	3.	合約編號: YL/2020/01 落馬洲河套地區發展：第一期主體工程 – 合約一 落馬洲河套地區工地平整和基礎設施工程及西面連接道路第一期	下灣村東路及落馬洲路	現時至 2025 年第二季	
	4.	合約編號: YL/2020/02 落馬洲河套地區發展：第一期主體工程 – 合約二 西面連接道路第二期，粉嶺 / 新田公路連接道路及直接道路第一期	落馬洲路、青山公路—洲頭段及粉嶺公路／新田公路	現時至 2025 年年底	
	5.	合約編號: YL/2021/01 落馬洲河套地區發展：第一期主體工程 – 合約三 – 直接道	落馬洲支線公共運輸交匯處	現時至 2025 年第三季	

		路第二期			
	6.	合約編號: CV/2017/07 元朗橫洲之工地平整及基礎設 施工程-合約一	朗屏路及鳳池路	現時至 2025 年第四季	
	7.	合約編號: CV/2018/03 元朗橫洲之工地平整及基礎設 施工程-合約二	朗屏路及福喜街	現時至 2025 年第四季	
	8.	合約編號: YL/2020/03 洪水橋／厦村新發展區第一階 段工程-工地平整和基礎設施	石埗路、沙洲里路 及鳳降村路	現時至 2025 年第三季	
	9.	合約編號: YL/2021/04 元朗南第一期發展工地平整和 基礎設施工程-合約二	欖堤東路 (部分車 路段封 閉) 深涌路 (部分車路 段封閉) 僑興路 (深涌路路 口改道工程予僑興 路臨時改道) 大棠路 (深涌村路	現時至 2027 年第二季 現時至 2027 年第三季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季	

			路口)		
			大樹下西路 (崇正路路口迴旋處)	現時至 2028 年第四季	
			公庵路 (錦芳園至龍田泵房北行線改道工程)	現時至 2028 年第四季	
			僑興路 62 號屋與近田寮村的新臨時交通橋之間的路段將由雙程雙線改為單向南行線，僅允許南行車輛通行	現時至 2027 年	
			僑興路 (元朗公路橋下的僑興路路段改道)	現時至 2027 年	
			新建臨時行車橋於僑興路(由元朗公路橋下)南行左轉往僑	現時至 2027 年	

		<p>興路南行/經新建臨時行車橋往公庵路南/北行</p> <p>新建臨時行車橋於錦芳園作為僑興路南行右轉往公庵路北行掉頭前往公庵路</p> <p>公庵路 (錦芳園至龍田泵房北行線改道工程)</p> <p>公庵路 (由欖喜路至元朗公路橋底部分路段封閉)</p> <p>欖喜路路口禁止右轉至公庵路南行線</p> <p>十八鄉交匯處 (拆除路邊構築物以進</p>	<p>現時至 2027 年</p> <p>現時至 2027 年</p> <p>現時至 2027 年</p> <p>現時至 2025 第四季年</p>	
--	--	--	--	--

		行斜坡上的支路建築工程)		
		欖裕路 (欖口村路迴旋處至欖喜路一段)	現時至 2025 年第四季	
		大旗嶺路與大棠路交界	現時至 2025 年第四季	
		黃泥墩村路與僑興路交界	現時至 2025 年第四季	
		公庵路 (近逸林首府南行段部分封閉)	2024 年第三季至 2027 第二季	
		橋興路與十八鄉路 (由十八鄉路左轉部分路段封閉)	2024 年第三季至 2028 第二季	
		封閉公庵路及僑興路的現有行車橋 (溱柏對出 H 橋將	2024 年第三季至 2028 第二季	

		<p>會拆卸)，同時啟用位於元朗公路以北（建德車房對出），連接公庵路與僑興路的永久行車橋（部份 BC01）；</p> <p>僅限車長 8 米或以下車輛(包括溱柏及原築的穿梭巴士)使用永久行車橋由僑興路轉右駛出公庵路北行往溱柏、原築及十八鄉路方向；</p> <p>欖喜路維持單線單程，僅允許左轉進入公庵路北行，而公庵路北行的車輛不可經永久行車橋駛往僑興路，需駛至十八鄉路或馬田</p>	<p>2024 年第三季至 2028 第二季</p> <p>2024 年第三季至 2028 第二季</p>	
--	--	---	---	--

			<p>壟掉頭轉往僑興路。</p> <p>木橋頭村牌坊至振輝花園僑興路一段僑興路段臨時封閉,只許進入指定範圍之居民進出,臨時橋 TD05 及 TD06 開放予公眾作連接僑興路及公庵路往南及北行</p> <p>木橋頭村 201 號至綠雲蘭苑一帶僑興路段臨時封閉,只許進入指定範圍之居民進出,臨時橋 TD09 及 TD10 開放予公眾作連接僑興路及公庵路往南及北行</p>	<p>現時至 2025 年第三季</p> <p>現時至 2025 年第三季</p>	
--	--	--	---	---	--

			如興園與公庵路交界臨時工地通道往第 2.2 房屋用地 (不予公眾開放)	現時至 2025 年第四季	
	10.	合約編號: YL/2022/01 元朗南第一期發展工地平整和基礎設施工程-合約三	朗漢路 山下路 元朗公路 (唐人新村交匯處) 灰沙圍南路 (由合興大廈至唐人新村交匯處一段) 朗天路 (南行線) 欖裕路 唐泰路 唐人新村路	現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2027 年第三季 現時至 2028 年第四季 現時至 2028 年第四季 現時至 2027 年第四季	

	11.	合約編號: YL/2023/02 洪水橋／厦村新發展區第二期發展 - 合約二 - 食水配水庫及相關敷設水管工程	十八鄉路	現時至 2027 年下半年	
			欖口村路	2025 年下半年至 2027 年下半年	
			洪水橋田心路	現時至 2027 年下半年	
			洪志路	2025 年下半年至 2028 年下半年	
			石埗東路	現時至 2027 年下半年	
			洪元路	2025 年下半年至 2027 年上半年	
			洪天路	2025 年下半年至 2028 年上半年	
	12.	合約編號: CV/2022/11 鄰近元朗丹桂村的工地平整及基礎設施工程 — 合約一	順達街	現時至 2027 年	
			水庫路	現時至 2027 年	
			丹桂村路	現時至 2027 年	

	13.	合約編號: CV/2023/01 鄰近元朗丹桂村的工地平整及 基礎設施工程 — 合約二	順達街 青山公路－洪水橋 段 洪水橋大街 石埗路 屏廈路	現時至 2027 年 現時至 2027 年 現時至 2027 年 現時至 2027 年 現時至 2027 年	
	14.	合約編號: CV/2023/16 流浮山天華路的工地平整及基 礎設施工程	天華路(天影路與流 浮山道之間)	現時至 2028 年下半年	
路政署	1.	重鋪路面工程	➤ 青山公路元朗 段近元朗安樂 路	➤ 已完成	夜間工程
	2.	重鋪路面工程	➤ 錦 莆 路 燈 柱 AD3302 至 AD3310 ➤	➤ 2024 年第 4 季 至 2025 年第 4 季	夜間工程

	3.	重鋪路面工程	➤ 馬田路與元朗體育路交界	➤ 2023 年第 2 季至 2025 年第 3 季	夜間工程
	4.	重鋪路面工程	➤ 丹桂村路	➤ 2024 年第 4 季 至 2025 年第 4 季	夜間工程
	5.	重鋪路面工程	➤ 田廈路由燈柱 BD2665 至 GD0582	➤ 2024 年第 3 季至 2025 年第 3 季	夜間工程
	6.	重鋪路面工程	➤ 大樹下西路 FA9098 to BD2451 & BD2471 to BD2485	➤ 已完成	夜間工程
	7.	進行試路	➤ 唐人新村路與沙井路交界	➤ 2025 年第 3 季至 2025 年第 4 季	
	8.	重鋪行車路面及新建行人路工程	➤ 僑興路與大棠路交界	➤ 2025 年第 4 季至 2026 年第 1 季部份行車路面將安排於第三季內重鋪	
	9.	設置行人過路位置及擴闊行車通道	➤ 元朗康業街、寶業街、德業街交界	➤ 已完成	
	10.	設置行人過路位置及按裝相關交通燈系統	➤ 大棠路近紅棗田村	➤ 2025 年第 3 季至 2025 年第 4 季	

	11.	設置行人過路安全島及改建附近巴士站部份地方	➤ 十八鄉路近原築	➤ 2025 年第 3 季至 2025 年第 4 季	
	12.	增設行人過路設施	➤ 元朗壽富街	➤ 已完成	
	13.	將現有行人路改為路邊臨時停車處	➤ 洪水橋田心路近洪福商場	➤ 2025 年第 3 季至 2025 年第 4 季	
	14.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:NF130)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 鳳翔路近青山公路元朗段、交通廣場對出	➤ 2022 年 5 月至 2026 年第 2 季	-
	15.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:NF130)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近鳳翔路花園對出	➤ 2021 年 5 月至 2026 年第 1 季	-
	16.	為橫跨青山公路 - 元朗段及鳳翔路的行人天橋(結構編號:NF130)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近珍珠樓、明珠樓及遠東發展元朗大廈對出	➤ 2021 年 9 月至 2026 年第 2 季	-
	17.	為橫跨天華路近天城路的行人天橋(結構編號:NF340)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天華路近天悅邨服務設施大樓對出	➤ 2022 年 1 月至 2025 年第 3 季	-

	18.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:Nf341)及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天澤邨服務設施大樓	➤ 已完成	-
	19.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:Nf341)及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天逸客務中心	➤ 已完成	-
	20.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:Nf341)及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近香港女童軍總會天水圍何超瓊活動中心	➤ 2022 年 1 月至 2025 年第 3 季	-
	21.	為橫跨天瑞路與天秀路的行人天橋加建升降機(結構編號:Nf341)及其相關工程 (4 號升降機)	➤ 天瑞路與天秀路交界近天富苑	➤ 2022 年 3 月至 2026 年第 1 季	-
	22.	為橫跨安樂路及朗業街近朗屏西鐵站的行人天橋(結構編號:Nf70)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 安樂路與大橋路交界	➤ 已完成	-
	23.	為橫跨新田公路連接竹園至新	➤ 青山公路潭尾	➤ 2022 年 8 月至 2025 年第 4 季	-

		圍的行人天橋(結構編號:NF259)加建升降機及其相關工程(1號升降機)	段近幸福花園		
	24.	為橫跨新田公路連接竹園至新圍的行人天橋(結構編號:NF259)加建升降機及其相關工程(2號升降機)	➤ 新潭路近幸福花園	➤ 2022年8月至2025年第4季	-
	25.	為橫跨天城路近輕鐵天慈站的行人通道(結構編號:TY02)加建升降機及其相關工程(1號升降機)	➤ 天慈商場旁行人路	➤ 2025年第3季至2027年第1季	-
	26.	為橫跨天城路近輕鐵天慈站的行人通道(結構編號:TY02)加建升降機及其相關工程(2號升降機)	➤ 港鐵輕鐵天慈站旁行人路	➤ 2022年9月至2027年第1季	-
	27.	為橫跨青山公路元朗段近新港酒店的行人天橋(結構編號NF143)加建升降機及其相關工程(1號升降機)	➤ 青山公路元朗段(西行)近新港酒店	➤ 2023年8月至2026年第4季	-
	28.	為橫跨青山公路元朗段近新港酒店的行人天橋(結構編號NF143)加建升降機及其相關工	➤ 青山公路元朗段(東行)近新港酒店	➤ 2023年8月至2026年第4季	-

		程 (2 號升降機)			
	29.	為橫跨青山公路元朗段近元朗廣場的行人天橋(結構編號 NF307)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 青山公路元朗段近元朗廣場	➤ 2024 年 9 月至 2026 年第 4 季	-
	30.	為橫跨朗日路近元朗站的行人天橋(結構編號 NF404)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 朗日路近元朗站	➤ 2023 年 4 月至 2026 年第 2 季	-
	31.	為橫跨天恩路及天龍路的行人隧道(結構編號 NS223)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天恩路近銀座廣場	➤ 2023 年 5 月至 2027 年第 2 季	-
	32.	為橫跨天恩路及天龍路的行人隧道(結構編號 NS223)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 天龍路近麗湖居	➤ 2023 年 5 月至 2027 年第 2 季	-
	33.	為橫跨濕地公園路近濕地公園站的行人天橋(結構編號 NF383)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 濕地公園路近俊宏軒	➤ 2023 年 8 月至 2027 年第 1 季	-

	34.	為橫跨濕地公園路近濕地公園站的行人天橋(結構編號 NF383)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 濕地公園路近 Wetland Seasons Bay	➤ 2023 年 2 月至 2027 年第 1 季	-
	35.	為橫跨濕地公園路及天葵路的行人天橋(結構編號 NF392)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天葵路近慧景軒	➤ 2022 年 12 月至 2025 年第 4 季	-
	36.	為橫跨濕地公園路及天葵路的行人天橋(結構編號 NF392)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 天葵路近天水圍社區健康中心	➤ 2023 年 3 月至 2025 年第 4 季	-
	37.	為橫跨濕地公園路及天葵路的行人天橋(結構編號 NF392)加建升降機及其相關工程 (3 號升降機)	➤ 濕地公園路近 Wetland Seasons Park	➤ 2023 年 6 月至 2025 年第 4 季	-
	38.	為橫跨天耀路近天水圍警署的行人天橋(結構編號 YL01)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天耀路近天水圍警署	➤ 2023 年 8 月至 2027 年第 1 季	-
	39.	為橫跨東匯路近吳家村的行人天橋(結構編號 NF393)加建升	➤ 東匯路(北行)近吳家村	➤ 2022 年 11 月至 2025 年第 4 季	-

		降機及其相關工程 (1 號升降機)			
	40.	為橫跨東匯路近吳家村的行人天橋(結構編號 NF393)加建升降機及其相關工程 (2 號升降機)	➤ 東匯路(南行)近吳家村	➤ 2023 年 2 月至 2025 年第 4 季	-
	41.	為橫跨天福路近天水圍港鐵站 D 出口的行人天橋(結構編號: NF374)加建升降機及其相關工程 (1 號升降機)	➤ 天福路近天水圍港鐵站 D 出口	➤ 2025 年第 4 季至 2027 年第 4 季	-