

油尖旺區社區重點項目  
油尖旺多元文化活動中心  
項目進展

**目的**

本文件旨在向委員匯報油尖旺多元文化活動中心的工作進度，以及有關舉辦前期宣傳活動的最新情況。

**工作進度**

2. 項目的工程顧問已完成詳細設計，正待有關部門發出技術批文如批地、建築圖和消防圖等。油尖旺民政事務處（民政處）將會與項目伙伴機構新家園協會簽訂諒解備忘錄，現正就備忘錄內容徵詢有關政府部門的意見，以期在項目呈予立法會民政事務委員會作討論前可完成簽署手續。

**前期宣傳活動**

3. 地區設施管理委員會（設管會）於 2015 年 1 月 8 日的會議上通過舉辦的 4 場多元民族文化劇場將於 3 月 1 日完成所有演出。另外，中文班的招標程序已於 2 月 16 日結束，一共收到 2 份申請書，待完成審閱程序後會進一步向委員匯報活動舉辦詳情。報紙廣告宣傳

活動的招標工作將於 3 月至 4 月進行。

#### 提交文件

4. 本文件將提交設管會 2015 年 3 月 5 日的會議討論。

油尖旺民政事務處

2015 年 2 月 16 日