

油尖旺區社區重點項目

目的

本文件旨在向委員匯報油尖旺區社區重點項目的工作進度。

(一)炮台街多元文化活動場所

工作進度

2. 油尖旺民政事務處(民政處)已就炮台街多元文化活動場所展開技術可行性研究，並根據區議會通過的方案向各有關政府部門收集所需的技術數據及徵求意見。此外，民政處亦已展開聘請負責此項目設計的顧問公司所需的前期工作及相關程序。

3. 地區設施管理委員會(設管會)於本年 9 月 12 日的會議上同意在揀選伙伴機構後，才舉行下一輪多元文化活動場所諮詢會。民政處擬於本年 11 月 25 日晚上 8 時於梁顯利油麻地社區中心禮堂就炮台街多元文化活動場所舉行第二輪公眾諮詢會，以便伙伴機構直接聽取公

眾對如何善用活動場所的意見。民政處擬於區議會網站、梁顯利油麻地社區中心、旺角社區會堂及諮詢服務中心張貼告示，公佈諮詢會的詳情。

(二) 中華國術文化活動場所

工作進度

4. 設管會於本年9月12日的會議上同意暫緩於渡船街天橋底空間發展國術文化活動場所的工作，讓政府開展將天橋底空地公開招標的工作，供鮮果業營運之用，並促請地政總署及民政處另覓地點興建國術場所。就此，地政總署曾檢視區內位於天橋底的政府土地¹，但有關土地都因面積過小，或已以政府撥地形式撥給其他政府部門等原因而未能符合要求。

徵詢意見

5. 請委員就上文有關多元文化活動場所及中華國術文化活動場所的工作進度提供意見。

¹曾考慮的土地包括包括柯士甸道西近九龍站、櫻桃街花園旁及荔枝角道至圍圍街之一段的天橋橋底土地。

提交文件

6. 本文件將提交地區設施管理委員會 2013 年 11 月 7 日的會議討論。

油尖旺民政事務處

2013 年 10 月