

2020 至 2023 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會

康樂及文化事務署在油尖旺區康樂體育場地進行的  
地區小型工程及環境改善項目的匯報

目的

油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會過去通過多項由康樂及文化事務署（康文署）主導的工程項目，本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，請各委員備悉。

進度報告

2. 以下獲地區設施管理委員會正式通過的工程，已陸續進入籌備、投標及施工等階段。有關工程的進度簡列如下，詳情請參閱 附件。

	<u>項目</u>	<u>進度</u>
i)	界限街體育館低壓掣櫃供電系統更換工程	進行中
ii)	樂羣街公園增設長者健身設施工程	進行中
iii)	鐵樹街休憩處設施改善工程	進行中
iv)	康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床的綠化及美化工程	進行中
v)	太子道／水渠道花園增設長者健體設施工程	進行中
vi)	大角咀道／楓樹街花園更換長者健體設施工程	進行中
vii)	西貢街遊樂場更換及增設長者健體設施工程	進行中
viii)	市政局百週年紀念花園椅子翻新工程（第二期）	進行中
ix)	廣東道遊樂場翻新工程	進行中
x)	加士居道／彌敦道休憩花園（第一期）更換圍欄工程	進行中
xi)	京士柏曲棍球場更換防風網及安全軟墊工程	進行中
xii)	京士柏曲棍球場男、女更衣室安裝透明分隔板工程	進行中

## 文件提交

3. 本文件將供油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會在 2021 年 7 月 20 日舉行的會議上參考，歡迎各委員提出意見。

康樂及文化事務署  
油尖旺區康樂事務辦事處  
2021 年 6 月

## 地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 施工日期及現金流	日後管理維修 責任	進度／備註
1. 界限街體育館低壓掣櫃供電系統更換工程 (項目編號 DMW321)	康文署	機電署	更換供電系統低壓掣櫃	<u>\$1,160,000</u> 施工日期： 2021年2月至12月 現金流： 2020-21年度：\$1,160,000	機電署	界限街體育館現用作社區疫苗接種中心，工程需待疫苗接種計劃完結後才可再次展開。預計工程會於2021年9月開始，並於12月完成。
2. 樂羣街公園增設長者健身設施工程 (項目編號 DMW328)	康文署	康文署 保養 小組	增設兩組三合一長者健體設施及鋪設安全地墊	<u>\$220,000</u> 施工日期： 2020年9月至2021年7月 現金流： 2021-22年度：\$220,000	康文署 保養 小組	預計工程於2021年7月完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 施工日期及現金流	日後管理維修 責任	進度／備註
<b>3. 鐵樹街休憩處設施改善工程 (項目編號 DMW329)</b>	康文署	建築署	改善工程包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 更換出入口鐵柱為不鏽鋼柱</li> <li>(ii) 翻新燈柱</li> <li>(iii) 裝置不鏽鋼告示箱及場地告示牌</li> <li>(iv) 更換燈柱、燈罩及燈膽</li> <li>(v) 裝置花床環保塑膠籬笆</li> <li>(vi) 更換 7 張環保仿木膠質座椅</li> <li>(vii) 更換地台磚為天然麻石地台</li> <li>(viii) 填補和翻新花床磁磚</li> <li>(ix) 更換褪色場地名牌</li> <li>(x) 裝置摸讀地圖及引路磚</li> <li>(xi) 翻新金屬蔭棚架及更換 9 套蔭棚頂塑膠片</li> <li>(xii) 更換金屬圍欄為不鏽鋼圍欄</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>\$1,750,000</u></p> 施工日期： 2020 年 9 月至 2021 年 9 月 現金流： 2021－22 年度：\$1,020,000	建築署	預計工程於 2021 年 9 月完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 施工日期及現金流	日後管理維修 責任	進度／備註
<b>4. 康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程 (項目編號 DMW338)</b>	康文署	康文署	在康文署轄下油尖旺區的康樂場地及園藝保養範圍內的路旁花床進行綠化及美化工程  <p style="text-align: center;"><u>\$1,141,900</u></p> <u>施工日期</u> ： 2021年6月至2022年3月  <u>現金流</u> ： 2021－22年度：\$1,141,900  <u>細項</u> ：		康文署	預計工程於2022年3月完成。
			(1) 櫻桃街公園	\$128,100		
			(2) 文昌街公園	\$50,500		
			(3) 聚魚道休憩花園	\$68,100		
			(4) 園圃街雀鳥花園	\$46,850		
			(5) 尖沙咀海濱花園	\$68,250		
			(6) 市政局百週年紀念 花園	\$79,600		
			(7) 麼地道花園	\$48,850		
			(8) 加士居道／彌敦道休憩 花園（第一期）	\$89,050		
			(9) 詩歌舞遊樂場	\$47,500		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 施工日期及現金流	日後管理維修 責任	進度／備註
			(10) 京士柏遊樂場	\$48,200		
			(11) 海防道兒童遊樂場	\$54,550		
			(12) 京士柏曲棍球場	\$40,500		
			(13) 櫻桃街休憩處	\$33,500		
			(14) 界限街小園地	\$48,900		
			(15) 大角咀道／櫻桃街小園地	\$49,500		
			(16) 覺士道路旁花床	\$48,500		
			(17) 佐敦道路旁花床	\$68,250		
			(18) 紅荔道路旁花床	\$73,650		
			(19) 紅磡繞道旁行人天橋底花床	\$49,550		
5. 太子道／水渠道花園增設長者健體設施工程 (項目編號 DMW339)	康文署	康文署 保養 小組	增設一組三合一功能的長者健體設施及一幅面積約 36 平方米的安全地墊	<u>\$80,000</u> <u>施工日期</u> ： 2021 年 6 月至 11 月 <u>現金流</u> ： 2021－22 年度：\$80,000	康文署 保養 小組	預計工程於 2021 年 11 月完成。

<p><b>6. 大角咀道／楓樹街花園更換長者健體設施工程</b> (項目編號 DMW340)</p>	康文署	康文署 保養 小組	更換兩組長者健體設施及一幅面積約 20 平方米的安全地墊	<p style="text-align: center;"><u>\$70,000</u></p> <u>施工日期</u> ： 2021 年 6 月至 11 月 <u>現金流</u> ： 2021－22 年度：\$70,000	康文署 保養 小組	預計工程於 2021 年 11 月完成。
<p><b>7. 西貢街遊樂場更換及增設長者健體設施工程</b> (項目編號 DMW341)</p>	康文署	康文署 保養 小組	更換現有的長者健體設施為一組鍛鍊上肢及下肢的三合一功能長者健體設施，以及增設一組鍛鍊上肢的長者健體設施，並鋪設一幅面積約 45 平方米的安全地墊	<p style="text-align: center;"><u>\$140,000</u></p> <u>施工日期</u> ： 2021 年 6 月至 11 月 <u>現金流</u> ： 2021－22 年度：\$140,000	康文署 保養 小組	預計工程於 2021 年 11 月完成。
<p><b>8. 市政局百週年紀念花園椅子翻新工程 (第二期)</b> (項目編號 DMW342)</p>	康文署	建築署	更換 12 張大型木椅子座面 (合共 197 個座位) 為環保仿木膠質支條座面，以及安裝扶手	<p style="text-align: center;"><u>\$200,000</u></p> <u>施工日期</u> ： 2021 年 6 月至 8 月 <u>現金流</u> ： 2021－22 年度：\$200,000	建築署	預計工程於 2021 年 8 月完成。
<p><b>9. 廣東道遊樂場翻新工程</b> (項目編號 DMW343)</p>	康文署	建築署	翻新羽毛球場地地面、牆壁和蔭棚，以及更換花床圍欄、長椅和摸讀地圖	<p style="text-align: center;"><u>\$740,000</u></p> <u>施工日期</u> ： 2021 年 6 月至 2022 年 1 月 <u>現金流</u> ： 2021－22 年度：\$740,000	建築署	預計工程於 2022 年 1 月完成。

<b>10. 加士居道／彌敦道 休憩花園（第一期）更換圍欄工程 (項目編號 DMW344)</b>	康文署	建築署	更換約 320 米的圍欄為環保仿木不銹鋼支架圍欄，以及擴大鞏固圍欄的石壘	<u>\$2,123,000</u> <u>施工日期</u> ： 2021 年 6 月至 11 月 <u>現金流</u> ： 2021－22 年度：\$2,123,000	建築署	預計工程於 2021 年 11 月完成。
<b>11. 京士柏曲棍球場 更換防風網及安全軟墊工程 (項目編號 DMW345)</b>	康文署	康文署	改善工程包括： (i) 更換約 136 平方米面積的防風網 (ii) 更換約 42 平方米面積的安全軟墊	<u>\$325,000</u> <u>施工日期</u> ： 2021 年 6 月至 10 月 <u>現金流</u> ： 2021－22 年度：\$325,000	康文署	預計工程於 2021 年 10 月完成。
<b>12. 京士柏曲棍球場 男、女更衣室安裝 透明分隔板工程 (項目編號 DMW346)</b>	康文署	康文署	安裝 12 塊 1.6 平方米的透明分隔板	<u>\$60,000</u> <u>施工日期</u> ： 2021 年 6 月至 10 月 <u>現金流</u> ： 2021－22 年度：\$60,000	康文署	預計工程於 2021 年 10 月完成。